



Kuriame  
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

## PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

### PRIE 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-1646

Marijampolė, du tūkstančiai septynioliktieji metai rugsėjo 27 diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Valančiaus, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir ūkio subjektų grupė, veikianti 2016-03-30 jungtinės veiklos sutarties pagrindu: UAB „Kalstata“, įmonės kodas 302419306, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Zabielsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, UAB „Agentus“, įmonės kodas 300668910, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Jonaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir UAB „Rusnė“, įmonės kodas 132754130, atstovaujama direktoriaus Algimanto Mačionio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į UAB „Kalstata“ 2017 m. rugsėjo 20 d. raštą „Dėl sutarties termino pratęsimo“ ir vadovaudamiesi 2016 m. rugpjūčio 25 d. Statybos rangos sutarties Nr. AS-1646 (toliau – Sutartis) 1.5., 4. punktais bei pagrindinių bendrųjų Sutarties sąlygų 4.4. ir 13.1. punktų nuostatomis sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties:

1. Šalys susitaria pratęsti Sutarties 1.4. punkte nurodytą darbų atlikimo terminą 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.
2. Šalys susitaria pakeisti įkainotų veiklų sąrašė nurodytų atskirų darbo grupių atlikimo terminus (papildomo susitarimo priedas Nr. 1).
3. Visos atsiskaitymo už darbus sąlygos, Šalių įsipareigojimai bei atsakomybė yra nekeičiami.
4. Visos Sutartyje numatytos pareigos ir teisės išlieka nepakitusios.
5. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
9. Susitarimo Šalių rekvizitai ir parašai:

#### Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija  
J.Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė  
Įstaigos kodas, 188769113  
PVM mokėtojo kodas: -

#### Rangovas:

UAB „Kalstata“  
Statybininkų g. 4, LT-68108 Marijampolė  
Įmonės kodas: 302419306  
PVM mokėtojo kodas LT100004857110

**SUDERINTA**

Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Kaimondas Dainora vičius

A.s. LT687044060002075838  
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440  
Tel.: 8 343 90011  
el. p.: [administracija@marijampole.lt](mailto:administracija@marijampole.lt)

(parašas)  
Marijampolės savivaldybės  
administracijos direktorius  
Sigitas Valančius

UAB „Agentus“  
Sandėlių g. 9, LT-47182 Kaunas  
Įstaigos kodas, 300668910  
PVM mokėtojo kodas: 100003122814  
A.s. LT797044060005929062  
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440  
Tel.: 8 37 375331  
el. p.: [info@agentus.lt](mailto:info@agentus.lt)

(parašas)  
UAB „Agentus“  
Direktorius  
Saulius Jonaitis

A.s. LT94 7044 0600 0774 4632  
AB SEB bankas, banko kodas: 70440  
Tel.: 8 343 97099  
el. p.: [info@kalstata.lt](mailto:info@kalstata.lt)

(parašas)  
UAB „Kalstata“  
Direktorius  
Paulius Zabielskas

UAB „Rusnė“  
Miško g. 30-78, Kaunas  
Įmonės kodas: 132754130  
PVM mokėtojo kodas LT327541314  
A.s. LT927400037636023810  
DANSKE BANKAS, banko kodas: 74000  
Tel.: 8 37 320365  
el. p.: [rusne@rusne.lt](mailto:rusne@rusne.lt)

(parašas)  
UAB „Rusnė“  
Direktorius  
Algimantas Mačionis

Finansų ir biudžeto  
departamento direktorė  
(parašas)  
Grazina Ralienė

Viešųjų pirkimų skyriaus  
vedėjas  
(parašas)  
Linas Griška

**SUDERINTA**  
Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas  
(parašas)  
Raimondas Daunoravičius

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja-  
vyriausioji buhalterė  
(parašas)  
Dagmarė Ivanauskienė

**ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS**  
**KOMPLEKSNIO MARIJAMPOLĖS MIESTO TERITORIJOS PRIE VYTAUTO, P. ARMINO,**  
**AUŠROS, V. KUDIRKOS IR MINDAUGO GATVIŲ VIEŠŲJŲ ERDVIŲ**  
**SUTVARKYMO TECHINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMO, STATINIO**  
**PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS IR DARBAMS**

2017 m. rugsėjo 27 d.  
 Marijampolė

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas                                                                                                                                                                                                       | Darbo grupės (etapų) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą [Pildo rangovas] |         |         |  |         |         |         |         |         |         |         |         | Darbo kaina, EUR be PVM<br>(Pildo rangovas) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                        | 2017.01                                                                                                                              | 2017.02 | 2017.03 |  | 2017.05 | 2017.06 | 2017.07 | 2017.08 | 2017.09 | 2017.10 | 2017.11 | 2017.12 |                                             |
|          | Kompleksinio Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymo projektinės dokumentacijos parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai: |                                                                                                                                      |         |         |  |         |         |         |         |         |         |         |         |                                             |
| 1.       | techninio projekto parengimo paslaugos;                                                                                                                                                                                                | 100,00%                                                                                                                              |         |         |  |         |         |         |         |         |         |         |         | 17.000,00                                   |
| 2.       | darbo projekto parengimo paslaugos;                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |         |         |  |         |         |         |         | 90,00%  |         | 10,00%  |         | 6.000,00                                    |
| 3.       | statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos;                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |         |         |  |         |         |         |         | 90,00%  |         | 10,00%  |         | 2.000,00                                    |

**SUDERINTA**

Viešųjų pirkimų skyriaus  
 vyriausiasis specialistas

Ramondas Daunoravičius

|                     |                                                                                                                                          |         |  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |  |  |  |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|--|--|------------|
| 4.                  | Kompleksinio Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas: |         |  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |  |  |  |            |
| 4.1.                | gatvių bei aikštelių ir/ar įvažiavimo dangų atnaujinimas;                                                                                |         |  |        |        |        |        |        | 25,94% | 47,61% | 16,45% | 10,00%  |  |  |  |  | 150.000,00 |
| 4.2.                | šaligatvių rekonstravimas/atnaujinimas;                                                                                                  |         |  | 1,73%  | 14,77% | 15,65% | 22,42% | 9,01%  | 14,42% | 12,00% | 10,00% |         |  |  |  |  | 303.000,00 |
| 4.3.                | apšvietimo rekonstravimas/įrengimas;                                                                                                     |         |  |        | 35,34% | 55,33% | 4,85%  |        |        | 4,48%  |        |         |  |  |  |  | 86.000,00  |
| 4.4.                | automobilių stovėjimo vietų įrengimas;                                                                                                   |         |  |        |        | 37,69% |        |        | 57,31% | 5,00%  |        |         |  |  |  |  | 20.000,00  |
| 4.5.                | Seminarijos ir J. Vaižganto parkų bei gatvių viešųjų erdvių sutvarkymas;                                                                 |         |  | 17,00% | 20,28% | 18,63% | 4,29%  |        |        |        | 20,34% | 19,46%  |  |  |  |  | 56.000,00  |
| 4.6.                | lietaus nuotekų rekonstravimas/įrengimas.                                                                                                |         |  |        |        |        |        | 65,82% | 31,18% | 3,00%  |        |         |  |  |  |  | 48.000,00  |
| 5.                  | Topografinio plano parengimo paslaugos.                                                                                                  | 100,00% |  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |  |  |  | 2.000,00   |
| 6.                  | Inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų ir kadastrinių matavimų atlikimas.                                                   |         |  |        |        |        |        |        |        |        |        | 100,00% |  |  |  |  | 4.000,00   |
| Suma be PVM:        |                                                                                                                                          |         |  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |  |  |  | 694.000,00 |
| PVM [21%] suma:     |                                                                                                                                          |         |  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |  |  |  | 145.740,00 |
| BENDRA SUMA su PVM: |                                                                                                                                          |         |  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |  |  |  |  | 839.740,00 |

Direktorius

Paulius Zabielskas

**SUDERINTA**

Viešųjų pirkimų skyriaus  
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius