

SUSITARIMAS DĖL

2016-07-20 PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES Nr. 203/2016/03 PUNKTO 1.3 PAKEITIMO

2017 m. rugsėjo 28 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, veikiančio pagal pareiginius nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Artezija“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Tamošiūno, toliau vadinama **Vykdytoju**,

Užsakovas ir Vykdytojas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, atsižvelgdamos į tai, kad:

- remdamiesi viešojo pirkimo „Katodinės apsaugos įrenginių anodinių įžeminimų gręžinių įrengimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 160616/2, toliau – **Pirkimas**) apklausos būdu sąlygomis, Vykdytojo pateiktu pasiūlymu ir pirkimo rezultatais, Užsakovas ir Vykdytojas 2016 m. liepos 20 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 203/2016/03 (toliau – **Sutartis**) dėl katodinės apsaugos įrenginių anodinių įžeminimų gręžinių įrengimo paslaugų (toliau – **Paslaugos**) suteikimo;
- pagal Sutarties 1.3 punktą visos Sutartyje numatytos Paslaugos turi būti atliktos iki 2017-10-01;
- Vykdytojas suteikė 2016 metams numatytas Paslaugas, Užsakovas jas priėmė ir už jas atsiskaitė.
- Sutarties 2.2.1 punkte Užsakovas įsipareigojo pateikti reikiamą teisingą ir tikslią informaciją ir duomenis bei sudaryti Vykdytojui visas sąlygas, būtinas Paslaugoms teikti;
- Vykdytojas Sutartyje numatytas paslaugas gali teikti tik tuomet, kai Užsakovas yra pasirengęs atlikti remontuojamų katodinės apsaugos įrenginių (toliau – **KAJ**) anodinių įžeminimų remonto darbus (toliau – **Darbai**).
- Medžiagas, kurios yra reikalingos KAJ Darbų atlikimui (toliau – **Medžiagos**), Užsakovas tikisi gauti 2017-10-01. Užsakovui neturint reikiamų Medžiagų, Darbų atlikimas technologiškai neįmanomas.
- Sutarties 1.4 punkte nustatyta, kad Sutarties 1.3 punkte nurodyti terminai gali būti pratęsimi esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms, tarp jų Užsakovo vėlavimas deleguoti specialistus, kurie prietaisais turi parodyti Užsakovui priklausančius inžinerinius statinius, ar vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;
- Užsakovas, neturėdamas Darbams atlikti reikalingų Medžiagų, neturi galimybės sudaryti Paslaugoms teikti būtinų sąlygų, todėl Vykdytojas negali suteikti 2017 m. numatytų Paslaugų per Sutartyje įtvirtintą terminą.
- Vadovaujantis tuo, kad Sutarties priede numatyta, kad gręžinio platinimas atliekamas dviejų mėnesių laikotarpyje nuo žvalgomojo gręžinio išgręžimo – darbų pradžią patikslina užsakovas atlikus geofizikinių matavimų ataskaitos analizę, taip pat atsižvelgiant į remontuotinių KAJ išsidėstymą, per 2017 m. numatytiems Darbams atlikti ir Paslaugoms suteikti būtiną laiką, minėtos Paslaugos gali būti suteiktos per ne trumpesnį nei 2 mėn. laikotarpį, skaičiuojamą nuo Medžiagų gavimo,

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 1.3 punkte nustatytą galutinį Paslaugų atlikimo terminą ir išdėstyti šio punkto pirmąjį sakinį taip:

„1.3. Visos Sutartyje numatytos Paslaugos turi būti atliktos iki 2017 m. gruodžio 1 d.“

2. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti toliau.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos šios Sutarties sąlygos.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
5. Susitarimas pasirašytas dviem egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, vienas Pirkėjui, kitas Pardavėjui.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“
Technikos direktorius
Andrius Dagys


.....

Vykdytojas:

UAB „Artezija“
Direktorius
Kęstutis Tamošiūnas


.....
