



UAB "Kėdainių vandenys"
El. p.: admin@kedainiuvandenys.lt
gts.virsininkas@kedainiuvandenys.lt

2026-02-09, NR. SD-10

UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"
Pamėnkalnio g. 5-3, Vilnius
El. p.: info@sipaslaugos.lt

RANGOS SUTARTIS NR. 26-03/4.27 Mr(2026)S1-3, „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ PLĖTRA KALNABERŽĖS K. “

DĖL SUTARTIES LAIKINO SUSTABDYMO

Atsižvelgiant į žiemos laikotarpio meteorologines sąlygas, darbų vykdymas šiuo metu neatitinka technologinių reikalavimų, todėl darbai negali būti vykdomi, nes tai galėtų neigiamai paveikti jų kokybę ir ilgaamžiškumą.

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių, Rangovas, remiantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 8.9 punktu *Sustabdymas Užsakovo iniciatyva - Rangovas turi teisę sustabdyti Darbus, pranešdamas Inžinieriui ir Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie Darbai negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų*, informuoja, kad Darbai yra stabdomi.

Apie Darbų atnaujinimą Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kai tik bus tinkamos sąlygos Darbams vykdyti.

Projektų direktorius

Saulius Bašinskas

Originalas nebus siunčiamas