

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 26-437-(7.7)
PRIE 2013 M. RUGPJŪČIO 9 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. 26-13-306

Šis Papildomas susitarimas sudarytas 2015 metų lapkričio 4 dieną tarp Druskininkų savivaldybės administracijos, atstovaujamos savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės nuostatus, esančios adresu Vilniaus al. 18, LT-66119, Druskininkai, kodas 188776264, (toliau vadinamo „Užsakovu“) ir ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu – uždarnosios akcinės bendrovės „Parama“ įmonės kodas 165108836, buveinės adresas Gardino g. 30, Alytus ir ribotos atsakomybės bendrovės „TILTS“ (toliau vadinama RAB „TILTS“), įmonės kodas 50103005351, buveinės adresas Spilves g. 2a, Rygos m., Latvijos Respublika, atstovaujama RAB „TILTS“ filialo „MO-24“ direktoriaus Renato Kiudžio, veikiančio pagal 2010 m. lapkričio 11 d. įgaliojimą Nr. 9231 (toliau vadinamo „Rangovu“);

Užsakovas pageidauja, kad Darbai vadinami „Tilto per Nemuną Druskininkų mieste ir Veisiejų gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Nr. 180 Druskininkai-Leipalingis-Seirijai, kapitalinio remonto darbai“ turi būti atlikti Rangovo ir priėmė Rangovo Pasiūlymą vykdyti ir užbaigti tuos Rangos darbus pagal šią Sutartį bei ištaisyti bet kokius defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, Užsakovas ir Rangovas vadovaudamiesi 2013 m. rugpjūčio 9 d. Rangos sutarties Nr. 26-13-306 (toliau – Sutartis) 12.3 ir 13.1 punktais bei 2015 m. spalio 1 d. darbų pakeitimo (defektiniu) aktu Nr. 3 ir 2015 m. spalio 7 d. darbų pakeitimo (defektiniu) aktu Nr. 4, sudarė šį Papildomą susitarimą prie 2013 m. rugpjūčio 9 d. Rangos sutarties Nr. 26-13-306, toliau vadinamą „Papildomas susitarimas“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. Atsižvelgiant į tai, kad atsisakomų Tilto per Nemuną Druskininkų mieste ir Veisiejų gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Nr. 180 Druskininkai-Leipalingis-Seirijai, kapitalinio remonto darbų apimtys ir vertė nustatomos remiantis 2015 m. spalio 7 d. darbų pakeitimo (defektiniu) aktu Nr. 4, Šalys susitaria atsisakyti dalies darbų, kurių vertė yra 6 128,98 Lt (šeši tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt aštuoni litai ir 98 ct) arba 1 775,08 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai ir 08 centai) be PVM ir atsisakomų darbų verte sumažinti bendrą kainą.

2. Atsižvelgiant į šio Papildomo susitarimo 1 punktą, Šalys susitaria pakeisti 2013 m. rugpjūčio 9 d. Rangos sutarties Nr. 26-13-306 5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„5. Priimta Sutarties suma be PVM 5 303 509,17 Lt (penki milijonai trys šimtai trys tūkstančiai penki šimtai devyni litai ir 17 ct) arba 1 536 002,42 Eur (vienas milijonas penki šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai du eurai ir 42 ct).

PVM (21%) 1 113 736,93 Lt (vienas milijonas vienas šimtas trylika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt šeši litai ir 93 ct) arba 322 560,51 Eur (trys šimtai dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų ir 51 ct).

Bendra priimta Sutarties suma (su PVM) 6 417 246,10 Lt (šeši milijonai keturi šimtai septyniolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt šeši litai ir 10 ct) arba 1 858 562,93 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt du eurai ir 93 ct).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.“

3. Atsižvelgiant į tai, kad papildomų Tilto per Nemuną Druskininkų mieste ir Veisiejų gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Nr. 180 Druskininkai-Leipalingis-Seirijai, kapitalinio remonto darbų apimtys ir vertė nustatomos remiantis 2015 m. spalio 1 d. darbų pakeitimo (defektiniu) aktu Nr. 3, Šalys susitaria atlikti papildomus darbus, kurių vertė yra 122 716,25 Lt (vienas šimtas dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai šešiolika litų ir 25 ct) arba 35 541,08 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas euras ir 08 ct) be PVM ir šia verte padidinti bendrą kainą.

4. Atsižvelgiant į tai, kad papildomų Tilto per Nemuną Druskininkų mieste ir Veisiejų gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Nr. 180 Druskininkai-Leipalingis-Seirijai, kapitalinio remonto darbų apimtys ir vertė nustatomos remiantis 2015 m. spalio 7 d. darbų pakeitimo (defektiniu) aktu

Nr. 4, Šalys susitaria atlikti papildomus darbus, kurių vertė yra 3 401,12 Lt (trys tūkstančiai keturi šimtai vienas litas ir 12 ct) arba 985,03 Eur (devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 03 ct) be PVM ir šia verte padidinti bendrą kainą.

5. Atsižvelgiant į šio Papildomo susitarimo 2, 3 ir 4 punktus, Šalys susitaria pakeisti 2013 m. rugpjūčio 9 d. Rangos sutarties Nr. 26-13-306 5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„5. Priimta Sutarties suma be PVM 5 429 626,54 Lt (penki milijonai keturi šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt šeši litai ir 54 ct) arba 1 572 528,53 Eur (vienas milijonas penki šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 53 ct).

PVM (21%) 1 140 221,57 Lt (vienas milijonas vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių du šimtai dvidešimt vienas litas ir 57 ct) arba 330 230,99 Eur (trys šimtai trisdešimt tūkstančių du šimtai trisdešimt eurų ir 99 ct).

Bendra priimta Sutarties suma (su PVM) 6 569 848,11 Lt (šeši milijonai penki šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni litai ir 11 ct) arba 1 902 759,52 Eur (vienas milijonas devyni šimtai du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai ir 52 ct).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.“

6. Visos kitos šiame Papildomame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta Sutartyje.

7. Šio Papildomo susitarimo priedai yra neatskiriama šio Papildomo susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Papildomas susitarimas.

8. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šį Papildomą susitarimą jokiai trečiai šaliai be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

9. Šis Papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Šio Papildomo susitarimo pasirašymo metu prie Papildomo susitarimo pridedami šie priedai:

10.1. 2015 m. spalio 1 d. Darbų pakeitimo (defektinis) aktas Nr. 3, 1 priedas;

10.2. 2015 m. spalio 7 d. Darbų pakeitimo (defektinis) aktas Nr. 4, 2 priedas;

10.3. Patikslintas Tiltu per Nemuną Druskininkų mieste ir Veisiejų gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Nr. 180 Druskininkai-Leipalingis-Seirijai, kapitalinio remonto darbų vykdymo grafikas, 3 priedas.

PASIRAŠO _____

Druskininkų savivaldybės administracijos
direktorė



Vilma Jurgėlevičienė

A.V.

PASIRAŠO _____

Jungtinės veiklos dalyvių vardu RAB
„TILTS“ filialo „MO-24“ direktorius



Renatas Kiudis

A.V.

Rimas Valenta

Valdas Kuleckas

Edita Davičkaitė

Renaldas Viščinis

Vyda Antkėpini

Rekvizitai:

Druskininkų savivaldybės administracija,
Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai,
kodas 188776264,
PVM mokėtojo kodas LT100008196411
AB bankas „Swedbank“,
banko kodas 73000,
Sąskaitos Nr.LT287300010129595820
tel. (8 313) 51233
faksas (8 313) 55376

Rekvizitai:

Ribotos atsakomybės bendrovė „TILTS“
Spilves g. 2a, Rygos m., Latvijos
Respublika
kodas 50103005351,
PVM mokėtojo kodas LT100004986312
Nordea Bank Finland Pbc Lietuvos
skyrius
banko kodas 21400
Sąskaitos Nr.LT682140030001904279
tel. (8-5) 2051360
faksas (8-5) 2051361

Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus,
kodas 165108836,
AB Šiaulių bankas,
banko kodas 71812,
sąskaitos Nr.LT207181200003467712
tel. (8 315) 74640, 73950
faksas (8 315) 52335



Patikslintas Tilto per Nemuną Druskininkų mieste ir Veisiejų gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Nr. 180 Druskininkai-Leipalingis-Seirijai, kapitalinio remonto darbų vykdymo grafikas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Suma (Lt)	2013 m.					2014 m.												2015 m.										
1.	Tilto per Nemuną Druskininkų mieste ir Veisiejų gatvės, kuri sutampa su krašto keliu Nr. 180 Druskininkai-Leipalingis-Seirijai, kapitalinio remonto darbai	6 475 710,11	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
2.	Darbo projekto parengimas	90 508,00																												
3.	Išpildomoji dokumentacija (kontrolinė geodezinė nuotrauka)	1 815,00																												
4.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas (tikslinimas)	1 815,00																												
5.	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)	6 569 848,11 (arba 1 902 759,52 Eur)																												

Jungtinės veiklos dalyvių vardu RAB „TILTS“ filialo „MO-24“ direktorius

A.V.


 (parašas)

Renatas Kiudis


