

**SEPTINTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1544**

2017 m.

Klaipėda

Nr.

79-1782

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“ pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas), atstovaujami AB „Axis Industries“, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas pageidauja, kad Rangovas atliktų papildomus darbus, t. y. dalies trapų įrengimo, elektros ir vandens apskaitos prietaisų įrengimo komercinėse patalpose bei pakrovimo stotelės įvadinio kabelio įrengimo darbus, nenumatytus techniniame projekte, taip pat į tai, kad tinkamam statomo objekto funkcionavimui užtikrinti Užsakovas savo iniciatyva pageidauja atitinkamai papildyti techniniame projekte numatytus minėtų darbų sprendinius, bei vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2016 m. rugsėjo 9 d. rangos sutarties Nr. J9-1544 (toliau – Sutartis) 3.4 punktu sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 7 (toliau – Papildomas susitarimas) nusprendė:

1. Atlikti papildomus trapų įrengimo darbus, pagal šio Papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą sąmatą. Darbų vertė – 8 555,15 Eur įskaitant PVM.
2. Atlikti papildomus vandens apskaitos prietaisų įrengimo darbus komercinėse patalpose pagal šio Papildomo susitarimo priede Nr. 2 pateiktą sąmatą. Darbų vertė – 1 955,58 Eur įskaitant PVM.
3. Atlikti papildomus elektros apskaitos prietaisų įrengimo darbus komercinėse patalpose pagal šio Papildomo susitarimo priede Nr. 3 pateiktą sąmatą. Darbų vertė – 19 274,72 Eur įskaitant PVM.
4. Atlikti papildomus greito pakrovimo stotelės įvadinio kabelio įrengimo darbus, pagal šio Papildomo susitarimo priede Nr. 4 pateiktą sąmatą. Darbų vertė – 13 033,29 Eur įskaitant PVM.
5. Sutarties Šalys susitaria, kad šio Papildomo susitarimo 1-4 punkte nurodytus darbus, įskaitant projektavimą, kurių bendra vertė – 42 818,74 Eur įskaitant PVM, vadovaujantis Sutarties 3.4 punktu Rangovas atliks savo sąskaita ir už juos nebus papildomai sumokama.
6. Sutarties Šalys susitaria, kad šis susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.
7. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatomis.
8. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
9. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
10. Šio papildomo susitarimo priedai, kurie yra jo neatskiriama dalis:
Priedas Nr. 1 - Sąmata trapų įrengimui, 2 lapai. Priedas Nr. 2 - Sąmata vandens apskaitos prietaisų įrengimui, 1 lapas. Priedas Nr. 3 - Sąmata elektros apskaitos prietaisų įrengimui, 1 lapas. Priedas Nr. 4 - Sąmata greito pakrovimo stotelės įrengimui, 2 lapai.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

Swedbank“, AB, Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Saulius Budinas



RANGOVAS

Jungtinės veiklos sutarties partneriai:

UAB „Deglas“, AB „Axis Industries“

(atsakingas partneris)

Kulautuvos g. 45a, 47190 Kaunas

tel. (8 37) 360234, faks. (8 37) 360358

Kodas 165707056

PVM mokėtojo kodas LT 657070515

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

A. s. LT75 2140 0300 0031 7621

Generalinis direktorius

(parašas)

Remigijus Baltrušaitis