

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.2
PRIE 2016-09-06 DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES Nr. 2016/SUT.03-42

Du tūkstančiai septynioliktųjų metų gruodžio mėnesio 08 diena, Klaipėda

AB „Klaipėdos vanduo“, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveinė yra Ryšininkų g. 11, Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makūno veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Edrija“, juridinio asmens kodas 141844491, kurio registruota buveinė yra Plieno g. 10 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Edmondo Dargio, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į Rangovo 2017-12-05 raštą Nr.0379-1.1.07.2017 bei vadovaudamiesi 2016-09-06 darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2016/SUT.03-42 (toliau – Sutartis) specialiųjų sąlygų 2.5. punktu susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą prie 2016-09-06 darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2016/SUT.03-42:


1. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2.2. punktą jį išdėstant sekančiai:
1.2.2. Rangovas Darbus baigia iki 2018 m. gegužės 31 d.
2. Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio papildomo susitarimo pasirašymo dienos pateikti pakeistą Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede išdėstytą darbų vykdymo grafiką, kuris bus neatsiejama Sutarties dalis.
3. Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio papildomo susitarimo pasirašymo dienos pateikti pakeistą 2017-03-31 Ergo Insurance SE išduotą atlikimo laidavimo raštą Nr. AT 20503-19965-27P, kuriame būtų pratęstas atlikimo laidavimo rašto galiojimo terminas iki 2018-06-30 arba pateikti naują atlikimo laidavimo raštą, kuris atitiktų „Paviršinių nuotekų tinklų statyba Klaipėdoje Vežėjų ir Bažnyčių g., Sausio 15-osios g. 17-19, Turgaus a.“ pirkimo dokumentų, t. y. tiekėjų apklausos sąlygų 12.5 punkto bei Sutarties Nr. 2016/SUT.03-42 punkto 4.1 sąlygas ir galiotų iki 2018-06-30d. Jeigu Rangovas per šiame punkte nustatytą terminą nepateiks atlikimo laidavimo rašto, atitinkančio šiame punkte nustatytas sąlygas, tai šis papildomas susitarimas neteks galios, o Rangovui išliks pareiga atlikti darbus iki Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2.2 punkte nurodyto termino, tai yra iki 2017-11-30 d.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos vykdančios šį papildomą susitarimą Šalims galioja tos pačios.
5. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja kartu su 2016-09-06 darbų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2016/SUT.03-42, kaip neatskiriama jos dalis.
6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovo vardu

AB „Klaipėdos vanduo“
Į.k. 140089260
Ryšininkų g.11, Klaipėda
AB SEB bankas, kodas 70440
LT30 7044 0600 0076 5179
PVM mokėtojo kodas LT400892610
Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79


Rangovo vardu

UAB „Edrija“
Į.k. 141844491
Plieno g. 10, Klaipėda
AB Šiaulių bankas Klaipėdos filialas, 71805
LT02 7180 5000 0946 7036
PVM mokėtojo kodas LT418444917
Tel.: (8 46) 34 12 40, faks.: (8 46) 40 41 43



Generalinis direktorius
Leonas Makūnas

(parašas)



Generalinis direktorius
Edmondas Dargis

(parašas)

Tinklų departamento
vadovas
Marius Martynaitis

Finansų departamento direktorė
Jūratė Soudulienė

Finansų departamento direktorė
Aldona Čiurlionienė