

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1
PRIE 2017-08-22 DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES Nr. 2017/SUT.03-37
ANTRINIŲ SĖSDINTUVO NR.K-3 REMONTAS

Du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio mėnesio 13 diena, Klaipėda

AB „Klaipėdos vanduo“, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveinė yra Ryšininkų g. 11, Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Grunterra“, juridinio asmens kodas 302756490, kurio registruota buveinė yra Piliakalnio g. 7, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Konstantino Stepanovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į Rangovo 2017-12-01 raštą Nr. 12/01-pl bei vadovaudamiesi 2017-08-22 darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2017/SUT.03-37 specialiųjų sąlygų 2.4. punktu susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą prie 2017-08-22 darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2017/SUT.03-37:

1. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1.2. punktą jį išdėstant sekančiai:

„2.1.2. Rangovas Darbus privalo užbaigti iki 2018-09-25. Darbus Rangovas privalo atlikti darbų vykdymo grafike „Darbų atlikimo grafikas KG-1“ (toliau tekste – Grafikas), kuris prie šio papildomo susitarimo pridedamas kaip jo priedas ir yra neatsiejama Sutarties dalis, nustatytais tarpiniais terminais. Rangovas gali savo nuožiūra, atsižvelgdamas į meteorologinės sąlygas, tikslinti darbų atlikimo grafike KG-1 nurodytus tarpinius terminus, darbų atlikimo eiliškumą ir kt., nekeičiant galutinio visų darbų atlikimo termino. Galutinis visų darbų atlikimo terminas – 2018-09-25. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti tos pačios.

2. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja kartu su 2017-08-22 darbų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2017/SUT.03-37, kaip neatskiriama jos dalis.
3. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
4. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovo vardu:

AB „Klaipėdos vanduo“
Į. k. 140089260
Ryšininkų g. 11, Klaipėda
AB SEB bankas, kodas 70440
LT30 7044 0600 0076 5179
PVM mokėtojo kodas LT400892610
Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

Rangovo vardu:

UAB „Grunterra“
Į. k. 302756490
Piliakalnio g. 7, Vilnius
AB SEB bankas, kodas 70440
LT88 7044 0600 0794 4851
PVM mokėtojo kodas LT100006825113
Tel.: 861730222

Generalinis direktorius
Leonas Makūnas



(parašas)
A.V.

Direktorius
Konstantin Stepanov



(parašas)
A.V.

AB „Klaipėdos vanduo“
Finansų departamento vadovas
Algimantas Jagnieškus

Teisės ir bendrųjų reikalų
departamento direktorė
Jūratė Spudulienė

Finansų departamento direktorė
Jūratė Spudulienė

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS KG-1

[illegible]

Rangovas:
UAB "Grunterra" direktorius
Konstantin Stepanov



SUDERINTA: 
AB „Klaipėdos vanduo“
Nuotekų departamento vadovas
Algimantas Jagnieškus
2012 m. 12 mėn. d.



Statinio statybos
Techninės priežiūros vadovas
Evaldas Petrauskas