

SUSITARIMAS Nr. 17

2017 m. lapkričio 30 d.
Vilnius

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, JAR kodas 300033284 (toliau sutartyje – **Užsakovas**), atstovaujama direktorės Dolerozos Pilikauskienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-406 patvirtintus nuostatus ir uždaroji akcinė bendrovė „Anrestas“, JAR kodas 154147670 (toliau sutartyje – **Paslaugų teikėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Jakovo Leonovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (atskirai vadinamos **Šalimi**, o kartu **Šalimis**), sudarė šį susitarimą:

I. SUSITARIMO OBJEKTAS

1. „Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos pastato, Vilniuje, Gerosios Vilties g. 19 rekonstravimas“ statybos darbai ir medžiagos pagal pridedamą papildomų darbų aktą Nr. 27 ir lokalines sąmatas:

- 1.1 Lokalinė sąmata Nr. 16-UL (durų angų užtaisymas rūsyje, I a.),
- 1.2 Lokalinė sąmata Nr. 17-UL (lauko laiptinės turėklai, montavimo darbai),
- 1.3 Lokalinė sąmata Nr. 18-UL (medinės balkono durys su grūdintu stiklu, montavimo darbai),
- 1.4 Lokalinė sąmata Nr. 19-UL (plastikinės budėtojo durys su stiklu, montavimo darbai),
- 1.5 Lokalinė sąmata Nr. 20-UL (panduso įrengimas).

II. SUSITARIMO KAINA

2. Bendra susitarimo kaina už p.1.1 – p.1.5 aprašytus darbus yra **6.548,43 Eur** (šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 43 ct.) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM):

- 2.1 Susitarimo p.1.1 aprašytų darbų kaina sudaro 2.286,28 Eur su PVM,
- 2.2 Susitarimo p.1.2 aprašytų darbų kaina sudaro 1.263,35 Eur su PVM,
- 2.3 Susitarimo p.1.3 aprašytų darbų kaina sudaro 398,11 Eur su PVM,
- 2.4 Susitarimo p.1.4 aprašytų darbų kaina sudaro 357,81 Eur su PVM,
- 2.5 Susitarimo p.1.5 aprašytų darbų kaina sudaro 2.242,88 Eur su PVM.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1 darbus atlikti kokybiškai, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, siekiant efektyviau, veiksmingiau panaudoti lėšas;

3.2 darbus atlikti iki 2017-12-15 d. Darbų pabaigos terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas iki 2017-12-31 d;

3.3 Užsakovo reikalavimu pranešinėti jam visą informaciją apie darbų suteikimą ar teikimo eigą;

4. Užsakovas įsipareigoja:

4.1 pateikti Paslaugų teikėjui darbams atlikti reikalingus dokumentus;

4.2 už atliktus darbus atsiskaityti pagal sąskaitą faktūrą per trisdešimt kalendorinių dienų kas mėnesį, gavus atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus;

4.3 susitarimo kaina gali būti keičiama pasikeitus LR teisės aktuose nustatytiems PVM, Socialinio draudimo mokesčiams. Kiekvienas kainų pakeitimas įforminamas rašytiniu šalių sutarimu. Nauja kaina pradedama mokėti nuo rašytinio šalių susitarimo pasirašymo dienos;

4.4 darbų kaina apima visas Paslaugų teikėjo išlaidas, mokesčius ir kitomis aplinkybėmis, išskyrus susitarimo 4.3 punkte, negali būti keičiama.

IV. SUSITARIMO GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

5. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2017-12-15 d. (atsižvelgiant į p. 3.2. gali būti pratęstas iki 2017-12-31 d.);

6. Susitarimas gali būti nutrauktas šalių susitarimu arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 straipsnio nuostatomis. Šalis, norinti nutraukti susitarimą, turi įspėti kitą šalį prieš 15 kalendorinių dienų.

V. KITOS SĄLYGOS

7. Šalys patvirtina, kad jos turi teisę prisiimti bei vykdyti susitarime prisiimtus įsipareigojimus. Šalių valia neprieštarauja jų įstatuose (nuostatuose) ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytai jų veiklai, o jų atstovai turi įgaliojimus pasirašyti šį susitarimą.

8. Pagal šį susitarimą delspinigiai nemokami.

9. Susitarime neapertos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.716 - 6.724 straipsnių nuostatomis, Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 nuostatomis.

10. Susitarimo sąlygos susitarimo galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytus atvejus. Susitarimo patikslinimai ir papildymai įforminami šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šio susitarimo dalis.

11. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

12. Ginčai dėl šio susitarimo sprendžiami derybų būdu, o nesutarus – įstatymų nustatyta tvarka.

13. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis turi galiojantį kvalifikacinį atestatą ir/ar visus nustatyta tvarka išduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti šiame susitarime nurodytus darbus.

VI. PRIEDAI

14. Šis susitarimas turi du priedus:

14.1 Papildomų darbų aktas Nr. 27 su lydinčiais dokumentais,

14.2 Lokalinės sąmatos Nr.: 16-UL, 17-UL, 18-UL, 19-UL, 20-UL.

Šalių adresai ir rekvizitai

Užsakovas:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus Juozo Tallat-Klepšos konservatorija, kodas 300033284, Didžioji g. 36, LT-01128 Vilnius, tel./faksas: 8 (5) 2629732, el. paštas: rastine@konservatorija.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT98 7044 0600 0427 1766, AB SEB bankas. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Paslaugų teikėjas:

UAB „Anrestas“, kodas 154147670, Gegužės g. 14, LT-29107 Anykščiai, tel./fak.: 8 (381) 52500, el. paštas anrestas@mail.lt, atsisk. sąsk. Nr. LT10 7044 0600 0214 1872, AB SEB bankas, kodas 70440. Įregistruota Juridinių asmenų registre.

Užsakovas / Direktorė

parašas

Doleroza Pilikauskienė

Paslaugų teikėjas / Generalinis direktorius

parašas

Jakovas Leonovas

Atsakingas Užsakovo asmuo už susitarimo sudarymą ir vykdymą:
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Mindaugas Česnulaitis

Direktoriaus pavaduotojas
administracijai ir ūkiui

Mindaugas Česnulaitis

Objektas: Pastato Gerosios Vilties g. 19, Vilniuje, rekonstrukcija

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS NR.27

2017-11-21, Vilnius

Komisija, susidedanti iš Vilniaus konservatorijos direktoriaus pavaduotojo administracijai ir ūkiui Mindaugo Česnulaičio, UAB „Šiltas namas“ techninės priežiūros vadovo Vladimiro Semionovo, UAB „Urbanistikos formatas“ direktoriaus Vitalijaus Baleišio, UAB „Anrestas“ statybos vadovo Juliaus Butavičiaus nustatė, kad būtina atlikti papildomus statybų darbus, kurie nebuvo numatyti techniniame projekte:

1. Durų angų užtaisymas rūsyje, I aukšte,
2. Lauko laiptinės turėklai, montavimo darbai,
3. Medinės balkono durys su grūdintu stiklu, montavimo darbai,
4. Plastikinės budėtojo durys su stiklu, montavimo darbai,
5. Panduso prie pagrindinio įėjimo įrengimo darbai.

Komisija nusprendė:

Darbus, aprašytus p.1 – p.5 atlikti iš Užsakovo lėšų, skirtų pastato rekonstrukcijai, pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį Nr.37.

Pridedama: Darbų kiekių žiniaraštis Nr.37.

Aktas surašytas 4 egzemplioriais, po vieną kiekvienam komisijos nariui.


Komisija:

Julius Butavičius

Mindaugas Česnulaitis

Vladimir Semionovas

Vitalijus Baleišis



Darbų kiekių žiniaraštis Nr.37

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Durų angų užtaisymas			
1.1	Sienų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis, h-88, k8-1.12, k9-1.15	m3	6	
1.2	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas, 50mm	100 m2	0.15	
1.3	Medžiagų pervežimas karučiais, 30m	t	9.6	
2.	Laiptinės LLP-1 turėklai			
2.1	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8-1.04	100 m	0.072	
3.	Balkono durys			
3.1	Balkono durų blokų montavimas mūrinėje sienoje (medinės durys su grūdintu stiklu)	m2	2.2	
4.	Durys budėtojo patalpoje			
4.1	Plastikinių durų blokų montavimas mūrinėje sienoje	m2	1.6	
5.	Panduso įrengimo darbai			
5.1	<i>100 600 mm Ø gręžinių paruošimas gręžtuvais</i>	<i>vnt.</i>	<i>14</i>	
5.2	<i>gręžinių paruošimo betonavimas</i>	<i>m3</i>	<i>4,58</i>	
5.3				

Susitarimas Nr. 57
16-UL

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 1C-8C Mokomojo korpuso (1c1p) Gerosios Vilties g. 19, Vilniaus m. rekonstravimo projektas

Statiny 1 Pastato rekonstravimas

Žiniaraštis 4 Durų angų užtaisymas

2017.08.31

Suma žiniaraščiui 2286.28 EUR (7894.07 Lt.)

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Durų angų užtaisymas						
1 N46-27-7		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm k8=1.12,k9=1.15	m3	6.000	288.8503	1733.10
2 N9P-0503		Pertvarų šiltinamosios izoliacijos įrengimas (izoliacijos sluoksnio storis 50.00 mm)	100m2	0.150	464.6259	69.69
3 R23-77		Medžiagų pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant ir iškraunant sudedant	t	9.600	9.0311	86.70
Skyriuje 1						1889.49
Žiniaraštyje 4						1889.49
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						396.79
Iš viso žiniaraštyje 4						2286.28

Sudarė: _____
(Pavardė)

Statybos vadovas
Julius Butavičius



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Susitaromas Nr. 17
17-UL

SĄMATA

Statinių grupė

1C-8C Mokomojo korpuso (1c1p) Gerosios Vilties g. 19, Vilniaus m. rekonstravimo projektas

Statiny

9 Pastato rekonstravimas

Žiniaraštis

2 Laiptinės LLP-1 turėklai

2017.11.27

Suma žiniaraščiui 1263.35 EUR (4362.09 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Laiptinės LLP-1 turėklai						
1 N7-229		Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04 100m		0.072	14501.2500	1044.09
		Skyriuje 1				1044.09
		Žiniaraštyje 2				1044.09
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				219.26
		Iš viso žiniaraštyje 2				1263.35

Sudarė: _____
(Pavardė)

Statybos vadovas
Julius Butavičius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Susitarimas Nr. 17
18-UL

SĄMATA

Statinių grupė

1C-8C Mokomojo korpuso (1c1p) Gerosios Vilties g. 19, Vilniaus m. rekonstravimo projektas

Statiny

9 Pastato rekonstravimas

Žiniaraštis

3 Balkono durys

2017.11.27

Suma žiniaraščiui 398.11 EUR (1374.59 Lt.)


Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Balkono durys						
1 N2P-0113		Balkonų durų blokų montavimas mūrinėse sienose (medinės durys su grūdintu stiklu)	m2	2.200	149.5545	329.02
		Skyriuje 1				329.02
		Žiniaraštyje 3				329.02
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				69.09
		Iš viso žiniaraštyje 3				398.11

Sudarė: _____

(Pavardė)

Statybos vadovas
Julius Butavičius



Lusiterius Nr. 57
19-UL

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

1C-8C Mokomojo korpuso (1c1p) Gerosios Vilties g. 19, Vilniaus m. rekonstravimo projektas

Statinys

9 Pastato rekonstravimas

Žiniaraštis

4 Durys budėtojo patalpoje

2017.11.27

Suma žiniaraščiui 357.81 EUR (1235.45 Lt.)

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Durys budėtojo patalpoje						
1 N2P-0303		Plastikinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	m2	1.600	184.8188	295.71
		Skyriuje 1				295.71
		Žiniaraštyje 4				295.71
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				62.10
		Iš viso žiniaraštyje 4				357.81

Sudarė: _____

(Pavardė)

Statybos vadovas
Julius Butavičius



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

1

Susitarimas Nr. 57

20-UL

Statinių grupė 1C-8C Mokomojo korpuso (1c1p) Gerosios Vilties g. 19, Vilniaus m. rekonstravimo projektas

Statinyss 9 Pastato rekonstravimas


Žiniaraštis 1 Pandusas PN-1

Suma žiniaraščiui 2242.88 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Pandusas PN-1						
4	N5P-0701	Iki 600 mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas II grupės grunte	vnt.	14.0	46.1342	645.88
5	N5P-0704	Gręžtinių pamatų su rostverku betonavimas	m3	4.58354	263.4957	1207.74
		Skyriuje 1				1853.62
		Žiniaraštyje 1				1853.62
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				389.26
		Iš viso žiniaraštyje 1				2242.88

Sudarė: _____
(Pavardė)

Statybos vadovas
Julius Butavičius



Direktoriaus pavaduotojas
administracijai ir ūkiui

