

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PRIE 2015-07-03 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-615

2015 m. gruodžio mėn., 9 d.
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorius Egidijus Štredenis, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, (toliau – **Užsakovas**), ir

Ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“, įmonės kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, UAB „Kelprojektas“, įmonės kodas 23400210, kurios registruota buveinė yra I. Kanto g. 25, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, AB „Kauno tiltai“, įmonės kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, AB „Eurovia Lietuva“, įmonės kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB „Fegda“ generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal 2015 m. balandžio 14 d. pasirašytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį JV0414, (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas, kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“ vadovaudamiesi 2015 m. liepos 3 d. pirkimo sutarties Nr. S-615 (toliau – **Sutartis**) X skirsnio „Papildomi darbai“ 53 punkto nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**):

1. Šalys susitaria, kad atsiradus papildomiems darbams (siūlių remontas daudoje) vykdant **kelio Nr. 111 Utena–Kaltanėnai–Švenčionys ruožo nuo 44,7 km iki 48,9 km rekonstravimą**, pasirašomas šis susitarimas prie 2015-07-03 pirkimo sutartis Nr. S-615.

Papildomų darbų (Aktas Nr. 1) suma yra 6 486,71 Eur be PVM.

21 proc. PVM – 1 362,21 Eur.

Papildomų darbų (Aktas Nr. 1) suma yra **7 848,92 Eur su PVM** (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 92 centai).

Papildomų darbų pabaiga 2016 m. lapkričio 3 d.

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Įstaigos kodas 188710638
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



Juridinio skyriaus vedėja
Rimta Klimavičiūtė
2015-12-04

Projektų įgyvendinimo skyriaus
vedėjas
Saulius Rulytis
2015-12-03

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
Faksas (8 5) 216 7285
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas, 21500



UAB „FEGDA“
Joint-Stock
Company
Ltd.
VILNIUS
Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
Milda Losienė
2015-12-04

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėjas
vyriausioji finansininkė
Artūras Jukaitis
2015-12-03