

2017 M. VASARIO 6 D. SUTARTIES NR. S-59 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2018 m. balovo mėn. 19 d. Nr. 1
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama L. E. direktoriaus pavaduotojo paj. E. Grinavcko, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyto Kromelio, bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2017 m. vasario 6 d. pirkimo sutarties Nr. S-59 (toliau – Sutartis), kurios objektas yra „*Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1408 Mikalavas–Paringys–Bernotai–Gilūtos ruožo nuo 15,971 iki 20,706 km ir kelio Nr. 1414 Mielagėnai–Paliesius ruožo nuo 2,080 iki 2,359 km kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas*“, 5 punktu,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis Sutarties 5, 6 ir 7 punktų reikalavimais, priimtą Sutarties kainą koreguoti pagal bendro kainų lygio kitimą (skaičiavimai pateikiami šio papildomo susitarimo 1 priede „Aiškinamasis raštas“).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklis **P** lygus **1,0285**.

3. Išdėstyti Sutarties 2 punktą taip:

„2. Priimta Sutarties suma, pakoreguota pagal bendro kainų lygio kitimą, yra 1 308 937,99 Eur su PVM (vienas milijonas trys šimtai aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai 99 ct). Priimtose sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. projektavimo darbų kaina be PVM 36 865,00 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai 00 ct);

2.2. Statybos darbų kaina, pakoreguota pagal bendro kainų lygio kitimą, be PVM 1 043 531,93 Eur (vienas milijonas keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai trisdešimt vienas euras 93 ct);

2.3. projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM 1 370,00 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct);

2.4. 21 proc. PVM – 227 171,06 Eur (du šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt vienas euras 06 ct).“

4. Šio susitarimo priedai:

4.1. 1 priedas „Aiškinamasis raštas“;

4.2. 2 priedas „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2010 m. = 100)“.

5. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

6. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Rangovas:

UAB „Ukmergės keliai“
Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Juridinio asmens kodas 182816983
PVM mokėtojo kodas LT828169811
Telefonas / faksas (8 340) 63257
A.s. Nr. LT74 4010 0429 0003 0166
AB Luminor bankas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Laikinais einantis
direktoriaus pavaduotojo pareigas
Eduardas Grinaveckas



(parašas)

UAB „Ukmergės keliai“
Generalinis direktorius



(parašas)

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė

Irena Jurevičienė
2018-03-16

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie ŠM
Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros
skyriaus patarėja
Marius Cereška
2018-03-16

Laikinais einantis Teisės ir personalo
skyriaus vedėjo pareigas

Andrei Karšul
2018-03-16

Viešųjų pirkimų skyriaus
patarėja

Milda Losienė
2018-03-16

2017 m. vasario 6 d. sutarties Nr. S-59

2018 m. kovą mėn. 19 d.

papildomo susitarimo Nr. 1

1 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodika ir 2017 m. vasario 6 d. pirkimo sutarties Nr. S-59 „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1408 Mikalavas–Paringys–Bernotai–Gilūtos ruožo nuo 15,971 iki 20,706 km ir kelio Nr. 1414 Mielagėnai–Paliesius ruožo nuo 2,080 iki 2,359 km kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas**“ (toliau – Sutartis) 7 punkto reikalavimais, nustatomas priimtos Sutarties sumos pataisymas pagal bendrą kainų lygio kitimą tokia tvarka:

(a) užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina, kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį).

(b) užfiksuojama neatliktų statybos darbų kaina, tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš statybos darbų kainos, nurodytos Sutarties 2.1 punkte, atėmus atliktų statybos darbų per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį), sumą.

(c) neatliktų darbų suma padauginama iš pataisymo daugiklio.

Pataisymo daugiklis P:

$$P = \text{SSKI}_{\text{esamas}} / \text{SSKI}_{\text{bazinis}}$$

čia:

$\text{SSKI}_{\text{esamas}}$ – esamos kainos indeksas to mėnesio, kai lieka 49 dienos iki paskutinės 12 (dvylikos) mėnesių (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos, t. y. $\text{SSKI}_{\text{esamas}} = 102,8578$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2017 m. gruodžio mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2010 m. = 100), Dimensijos: Laikotarpis: pasirenkama viena ar kelios reikšmės; Statinių pagal tipą klasifikatorius: pasirenkama Keliai ir gatvės;

$\text{SSKI}_{\text{bazinis}}$ – bazinės kainos indeksas to mėnesio, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos, t. y. $\text{SSKI}_{\text{bazinis}} = 100,0112$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2016 m. lapkričio mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2010 m. = 100), Dimensijos: Laikotarpis: pasirenkama viena ar kelios reikšmės; Statinių pagal tipą klasifikatorius: pasirenkama Keliai ir gatvės.

Pataisymo daugiklio P skaičiavimas:

$$P = \text{SSKI}_{\text{esamas}} / \text{SSKI}_{\text{bazinis}} = 102,8578 / 100,0112 = 1,0285$$




Projektavimo paslaugų kaina (taip pat ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina) pagal bendro kainų lygio kitimą nekoreguojama.

Pataisytos priimtos Sutarties sumos (be PVM) skaičiavimas:

1	Priimta Sutarties suma (be PVM)	1 054 429,77 Eur
2	Projektavimas	36 865,00 Eur
3	Projekto vykdymo priežiūra	1 370,00 Eur
4	Atliktų darbų vertė (be PVM) per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį)	56 996,29 Eur
5	Neatliktų darbų suma (be PVM) (1)-(2)-(3)-(4)	959 198,48 Eur
6	Pataisymo daugiklis P	1,0285
7	Neatliktų darbų suma (be PVM), padauginta iš pataisymo daugiklio P (5)×(6)	986 535,64 Eur
8	PATAISYTA PRIIMTA SUTARTIES SUMA (BE PVM) (2)+(3)+(4)+(7)	1 081 766,93 Eur

Užsakovo įgaliotas asmuo

Laikinai einantis
direktoriaus pavaduotojo pareigas
Eduardas Grinaveckas
20_____
(vardas, pavardė ir parašas)



Rangovo įgaliotas asmuo

Generalinis direktorius
Vytautas Kromelis

(vardas, pavardė ir parašas)



Lina Starikovičienė
Projektų įgyvendinimo ir
techninės priežiūros
skyriaus patarėja

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie ŠM
Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros
skyriaus patarėjas

Marius Čereška

2018-03-16

«

leškti rodikliu...

Šiuolaikinė Lietuva 1991-dabar

Pagal temą

Pagal regioną

Pagal abėcėlę

Rodyti neatnaujinamus rodiklius

Rinktės kelis rodiklius

Aplinkosauga ir energetika

Geografiniai duomenys

Gyventojai ir socialinė statistika

Mokslas ir technologijos

Transportas ir ryšiai

Užsienio prekyba

Ūkis ir finansai (makroekonomika)

Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos

Elektros energijos kainos

/documents/10180/0/elektros+kainos_metainfo/0cd38d19-5596-4784-a672-3d26200a9d3f)

Gamtinių dujų kainos

/documents/10180/0/duju+kainos_metainfo/34034b14-418d-4961-a1d3-e7c50ee450b5)

Eksportuotų prekių kainų indeksai (EKI), kainų ...

/documents/10180/5118910/Eksportuot

Lentelės parinktys Pasirinkta reikšmių: 2 Redaguoti viską

- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) x

Duomenų rinkinys

Statinų pagal tipą klasifikatorius (CC) (199

Matavimo vienetai

Statinų pagal tipą klasifikatorius (CC)

Keliai ir gatvės

Laikotarpis

2017M12, 2016M11 (2)

0 0 0 0

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) -	Keliai ir gatvės	
	2017M12	2016M11
	102,8578	100,0112

Lina Starikovičienė
Projektų įgyvendinimo ir
techninės priežiūros
skyriaus patarėja