

SUSITARIMAS DĖL 2017-12-21 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/573064 PAKEITIMO

2018-03-05, Nr. K-251

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

Jungtinės veiklos partneriai – UAB „Indastrus“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 148428467, PVM mokėtojo kodas LT484284610, registruotos buveinės adresas Pajuostės pl. 36, LT-36104 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, ir **UAB „Anykščių energetinė statyba“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 154229968, PVM mokėtojo kodas LT542299610, registruotos buveinės adresas Stoties g. 5, LT-29107 Anykščiai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujami UAB „Indastrus“ generalinio direktoriaus Kęstučio Kišono, veikiančio pagal 2017 m. liepos 24 d. jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2017-12-21 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/573064 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti: 2017-ESO-1574 Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 145 000,00 EUR be PVM bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai, Švenčionių r. sav., Ignalinos r. sav., Zarasų r. sav., (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2018-02-28 gautas Rangovo raštas Nr. 108 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų užsakymo Nr. RU-16-47944 atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties 8.8 punkte, esant Sutarties 8.8.1 – 8.8.4 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.12 punktu ir Sutarties BD 8.8 punktu, dėl Sutarties BD 8.8.4 papunktyje nurodytų aplinkybių ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Darbų užsakymo Nr. RU-16-47944 atlikimo terminą iki 2018-04-20.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimo Priedai:
 - 6.1. Priedas Nr. 1 – Rangovo Raštas;

Rangovas
UAB „Indastrus“

Generalinis direktorius
Kęstutis Kišonas

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“