

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE PROJEKTO ADMINISTRAVIMO SUTARTIES NR. 4.23-18/3

2019 m. gruodžio mėn. 16 d.
Tauragė

UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, įmonės kodas 179901854, adresas V. Kudirkos g. 18, LT-72216, Tauragė, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, laikinai vykdančio direktoriaus pareigas, **Virginijaus Noreikos**, veikiančio pagal bendrovės veiklos nuostatus (toliau sutartyje – Ušakovas), ir **Advokatų profesinė bendrija „APB Protego“**, kodas 302714947, adresas Žvejų g. 14A, LT-09310 Vilnius, atstovaujama administracijos vadovo Algirdo Kazlausko (toliau – Vykdytojas), Atsižvelgdami į tai, kad:

A. Ušakovas vykdo projektą Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (toliau – Projektas), finansuojamą pagal Ušakovo ir Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) sudarytą Projekto finansavimo administravimo sutartį Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 (toliau – PFAS), pagal kurią projekto veiklų įgyvendinimo terminas turėjo sueiti 2019 m. gruodžio 31d.;

B. Ušakovas ir Vykdytojas 2018 m. balandžio 14 d. pasirašė Projekto administravimo sutartį Nr. 4.23-18/3 (toliau – Sutartis), kuria susitarė, kad Vykdytojas teiks Ušakovui Projekto administravimo paslaugą, o Ušakovas už šią paslaugą sumokės sutartyje nustatytą fiksuotą sumą. Sutarties 1 punkte šalys numatė, kad paslaugų teikimo terminas sueina 2019 m. gruodžio 31d. ir gali būti pratęstas jei bus pratęsta PFAS.

C. Ušakovui vykdant Projekto veiklas, kai kurios veiklos nebuvo laiku įvykdytos dėl nuo Ušakovės ir už sutarčių vykdymą atsakingų asmenų kaltės, todėl

D. Ušakovas ir APVA 2019 m. gruodžio mėnesį pasirašė papildomą susitarimą prie PFAS, kuriuo pratęsė Projekto vykdymo laikotarpį iki 2020 m. gruodžio 31d., ko pasėkoje

E. kilo būtinybė pratęsti Sutartyje nustatytą paslaugų teikimo laikotarpį nekeičiant Sutartyje nustatytos fiksuotos kainos, nes neįvykdžius visų PFAS nurodytų veiklų visa apimtimi nebuvo suteiktos paslaugos pagal Sutartį,

sudarė šį Susitarimą Nr. 1 prie Sutarties ir vadovaudamosi Sutarties 1 p. susitarė:

1. Pratęsti Sutartyje nustatytą paslaugų atlikimo terminą iki 2020 m. gruodžio 31 d.;
2. Kitos Sutarties nuostatos, nekeičiamos, Sutartyje nustatyta kaina nekeičiama.

Šis Susitarimas yra neatskiriama 2018 m. balandžio 27 d. Projekto administravimo paslaugų sutarties Nr.4.23-18/3 dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki kol Šalys įvykdo visus įsipareigojimus pagal Sutartį.

Šalių rekvizitai:


Ušakovas
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras

Vykdytojas
Advokatų profesinė bendrija „APB Protego“

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdamas
direktoriaus pareigas Virginijus Noreika

Administracijos vadovas
Algirdas Kazlauskas

(Parašas)



(Parašas)

