

3 SUTARTIES PRIEDAS

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų sodų bendrijoje "Gargždėlė" Gargždų m. Klaipėdos r.sav. Statybos užbaigimas"

Darbų atlikimo grafikas


Eil. Nr.	I etapas							
		Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis
1	Kelio dangos atstatymo, remonto darbai ir žalios vejos atstatymo darbai							
2	Vandentiekio ir buitinių nuotekų šulinių baigiamieji darbai							
3	Vandentiekio tinklų hidraulinis bandymas praplovimas ir dezinfekavimas							
4	Buitinių nuotekų tinklų TV diagnostika							
5	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų atlikimas ir bylų parengimas							
6	Techninio darbo projekto pataisymai							
7	Pastatytų vandentiekio tinklų (neypatingų statinių) ekspertize, statinio užbaigimo komisijai							

Eil. Nr.	II Etapas							
		Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis
1	Siurblynės nr.4 užbaigimo darbai							
2	Vandentiekio ir buitinių nuotekų šulinių baigiamieji darbai							
3	Kelio dangos atstatymo, remonto darbai ir žalios vejos atstatymo darbai							
4	Vandentiekio tinklų hidraulinis bandymas praplovimas ir dezinfekavimas							
5	Buitinių nuotekų tinklų TV diagnostika							
6	Vandentiekio ir nuotekų tinklų, elektros kabelių geodezinių nuotraukų parengimas							
7	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų atlikimas ir bylų parengimas							
8	Techninio darbo projekto pataisymai							
9	Pastatytų vandentiekio tinklų (neypatingų statinių) ekspertize, statinio užbaigimo komisijai							


Eil. Nr.	III etapas							
		Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis
1	Siurblynės nr.3 užbaigimo darbai							
2	Gelžbetonių vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų šulinių įrengimas							
3	Vandentiekio ir buitinių nuotekų šulinių baigiamieji darbai							
4	Kelio dangos atstatymo, remonto darbai ir žalios vejos atstatymo darbai							
5	Vandentiekio tinklų hidraulinis bandymas praplovimas ir dezinfekavimas							
6	Buitinių nuotekų tinklų TV diagnostika							
7	Vandentiekio ir nuotekų tinklų, elektros kabelių geodezinių nuotraukų parengimas							
8	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų atlikimas ir bylų parengimas							
9	Techninio darbo projekto pataisymai							
10	Pastatytų vandentiekio tinklų (neypatingų statinių) ekspertize, statinio užbaigimo komisijai							

Eil. Nr.	IV etapas							
		Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis
1	Vandentiekio ir buitinių nuotekų šulinių baigiamieji darbai							
2	Kelio dangos atstatymo, remonto darbai ir žalios vejos atstatymo darbai							
3	Vandentiekio tinklų hidraulinis bandymas praplovimas ir dezinfekavimas							
4	Buitinių nuotekų tinklų TV diagnostika							
5	Vandentiekio ir nuotekų tinklų, elektros kabelių geodezinių nuotraukų parengimas							
6	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų atlikimas ir bylų parengimas							
7	Techninio darbo projekto pataisymai							
8	Pastatytų vandentiekio tinklų (neypatingų statinių) ekspertize, statinio užbaigimo komisijai							

Užsakovo vardu:

Generalinis direktorius
Leonas MakinasAB „Klaipėdos vanduo“
Plėtros departamento direktorius
Vytautas Valantinas

Rangovo vardu:

Įmonės savininkas
Stasys PakarklisPilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti konsorciumo
(jungtinės veiklos) partnerių Stasio Pakarklio įmonės
ir UAB „Stamela“ vardu