



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3

PRIE PROJEKTO „BABRUNGO UPĖS SLĖNIO ESTRADOS TERITORIJOS IR JOS PRIEIGŲ BEI JUNGČIŲ SU PLUNGĖS MIESTO CENTRINE DALIMI SUTVARKYMAS“

TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. BT6-01-277

2019 m. vasario 28 d.
Plungė

Mes, **Plungės rajono savivaldybės administracija** (toliau – **Užsakovas, Perkančioji organizacija**), atstovaujama Administracijos direktoriaus Gintaro Bagužio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „Irdaiva“ bei UAB „Plungės lagūna“**, j. a. k. 169901489, kurios registruota buveinė yra Plungės g. 28, LT-90317 Rietave, veikiančios Jungtinės veiklos pagrindu (toliau – **Rangovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Vito Lopinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, sudarėme šį Papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau - Papildomas susitarimas Nr. 3), kuriuo





s u s i t a r ė m e:


1. Šio Papildomo susitarimo Nr. 3 objektas – papildomų rangos darbų atlikimas.
2. 2019-02-21 d. gavus parengto techninio darbo projekto teigiamą ekspertizės išvadą, Rangovas, vykdydamas 2018-11-22 papildomų darbų aptarimo protokolo nutarimą, atliks papildomus rangos darbus.
3. Šalių susitarimu, papildomų rangos darbų suma be PVM – 210 238,11 Eur (du šimtai dešimt tūkstančių du šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 11 ct); PVM – 44 150,00 Eur. Bendra suma su PVM – 254 388,11 Eur (du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 11 ct).
4. Šis Papildomas susitarimas Nr. 3 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, o visi kiti Sutarties punktai nekeičiami ir lieka galioti.
5. Šis Papildomas susitarimas Nr. 3 yra neatskiriama Sutarties dalis, sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

Priedas.

1. Priedas Nr. 1 – 2018-11-22 protokolas su sąmata, 5 lapai.

Šalių rekvizitai:

Plungės rajono savivaldybės administracija	UAB „Irdaiva“
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė	Savanorių pr. 176F, Vilnius
Juridinio asmens kodas 188772248	Juridinio asmens kodas 300122690
A. s. LT10 4010 0430 0041 1671	A.s. LT557044060004945429
Luminor Bank, AB	AB SEB bankas
Banko kodas 40100	Banko kodas 70440
Tel. (8 448) 73 133; savivaldybe@plunge.lt	Tel. (8 5) 238 8894, faksas (8 5) 238 8968
Administracijos direktorius	Generalinis direktorius
 (parašas) Gintaras Bagužis A. V.	 (parašas) Vitas Lopinys A. V.
 Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vadovas  Vitas Lopinys	Kalbos tvarkytojas  Aleirdas Eidukas Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė  Genovaitė Pečkauskienė



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PROJEKTO „BABRUNGO UPĖS SLĖNIO ESTRADOS TERITORIJOS IR JOS PRIEIGŲ
BEI JUNGČIŲ SU PLUNGĖS MIESTO CENTRINE DALIMI SUTVARKYMAS“
PAPILDOMŲ DARBŲ APTARIMO**

PROTOKOLAS

2018 11 22, Plungė, 14.00 val.

Pasitarimas įvyko 2018 11 22, 14.00 val. Plungės rajono savivaldybės administracijos pastate (Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė).

Pirmininkas – Gintaras Bagužis, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius
Sekretorė – Kristina Petrulevičienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Dalyviai:

Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras
Česlovas Kerpauskas, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Žaneta Piepalienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Jūratė Garčinskaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Martynas Čiuželis, Vietos ūkio skyriaus vedėjas
Povilas Batavičius, UAB „Plungės Lagūna“ atstovas
Darius Bieliauskas, UAB „Plungės Lagūna“ atstovas

SVARSTYTA

Dėl projekto „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centre dalimi sutvarkymas“ papildomų darbų.

NUTARTA

- Atsižvelgiant į 2018m. lapkričio 20 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos vietos ūkio ir ekologijos komiteto posėdžio protokolą Nr. TK – 76, pritariti teritorijos (išeinančios už architektūrinės – planinės užduoties schemoje nurodytos teritorijos ribų), tarp Florijono paminklo ir Vytauto g. bei ties savivaldybės pastato rytiniu įėjimu, sutvarkymo papildomų projektavimo darbų vykdymui.
- Techninio darbo projektas turi būti parengiamas aiškiai išskiriant papildomų darbų dalį.
- Gavus parengto techninio darbo projekto teigiamą ekspertizės išvadą, pasirašyti papildomą susitarimą dėl papildomų rangos darbų atlikimo, pagal 2018-11-22 pateiktą perskaičiuotą sąmatą.

PRIDEDAMA. Projekto „Babrungo upės slėnio estrados teritorijos ir jos prieigų bei jungčių su Plungės miesto centre dalimi sutvarkymas“ papildomų darbų patikslinta sustambinto įkainio sąmata, 4 lapai.

Pirmininkas

Gintaras Bagužis

Sekretorė

Kristina Petrulevičienė