

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2017-02-06 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. PK-D16-9
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO IR SUTARTIES KEITIMO

2018-05-15

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Energijos taupymo centras“, juridinio asmens kodas 147832026, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Jurgelėno, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas),
toliau šiame susitarime bendrai gali būti vadinami **Šalimis**, kiekvienas atskirai **Šalimi**, vadovaudamiesi 2017-02-06 statybos rangos sutarties Nr. PK-D16-9 (toliau – Sutartis) 16.1 ir 16.2 punktais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p.

atsižvelgdami į UAB „Energijos taupymo centras“ 2018-05-07 raštą Nr. PV-49, sudarė šį susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl papildomų darbų pirkimo ir Sutarties pakeitimo:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus, projektavimo darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti (toliau – Papildomi darbai). Papildomi darbai atliekami pagal Susitarimo 1 ir 2 priedus (projektavimo užduotis) ir apima:
 - 1.1. „Šilumos tinklų tarp ŠK-401 ir taško „A“ prie praeinamo kanalo Klaipėdos g. Panevėžyje rekonstravimo projektas“;
 - 1.2. „Šilumos tinklų tarp ŠK-401 ir ŠK-404 Panevėžyje rekonstravimo projektas“.
2. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Papildomų darbų kaina yra 6 000,00 Eur be PVM ir PVM 1 260,00 Eur, kaina iš viso su PVM yra 7 260,00 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų).
3. Rangovas Papildomus darbus atlieka per 15 kalendorinių dienų nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos.
4. Atsižvelgiant į tai, kad projektas skaidomas į dvi dalis, Šalys sutaria pakeisti Sutarties 2 priede „Rangovo pasiūlymas“ esantį dokumentą „Darbų sąmata“ (4 lapas) ir išdėstyti jį nauja redakcija (Susitarimo 3 priedas).
5. Apmokėjimas už Papildomus darbus:
 - 5.1. Už tinkamai atliktus 1.1 ir 1.2 punkte numatytus Papildomus darbus, Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos.
 - 5.2. Už kitus darbus, numatytus šio Susitarimo 3 priede, Užsakovas sumoka Rangovui pagal Sutarties 5.10 punkte numatytas sąlygas.
6. Šalys sutaria pakeisti Sutarties 5.10.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
5.10.2. už kitus, nepaminėtus 5.10.1 punkte darbus – per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
7. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
8. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

9. Susitarimo pasirašymo metu prie Susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis:

1 priedas – 2018 m. balandžio 18 d. projektavimo užduotis „Šilumos tinklų tarp ŠK-401 ir ŠK-404 Panevėžyje rekonstravimo projektas“;

2 priedas – 2018 m. balandžio 18 d. projektavimo užduotis „Šilumos tinklų tarp ŠK-401 ir taško „A“ prie praeinamo kanalo per Klaipėdos g. Panevėžyje rekonstravimo projektas“.

3 priedas – Darbų sąmata „Šilumos tinklų tarp ŠK-401 ir ŠK-404 rekonstravimas“ ir darbų sąmata „Šilumos tinklų tarp ŠK-401 ir taško „A“ rekonstravimas“.

AB „Panevėžio energija“

Generalinis direktorius



UAB „Energijos taupymo centras“

Generalinis direktorius



Investicijų valdymo skyriaus
viršininkas

Virginijus Petraška

Technikos skyriaus viršininkas

Donatas Morkus

