

**SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. BIRŽELIO 20 D. RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. SI-329/2024 PAKEITIMO NR. 1**

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinės adresas Geležinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama Projektų valdymo vadovo Raimondo Zemiko, veikiančio pagal [redacted] išduotą įgaliojimą Nr. [redacted], (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Leonhard Weiss Lietuva“, juridinio asmens kodas 111694915, registruotos buveinės adresas [redacted], Lietuva atstovaujama generalinio direktoriaus Michail Lipkin, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2024-06-20 sudarė statybos rangos darbų sutartį Nr. SI-329/2024 (toliau – **Sutartis**), dėl iešmų keitimo rangos darbų II etapo (toliau – **Darbai**), kuri įsigaliojo 2024-07-03;

b) Darbų atlikimo terminai pagal Sutartį: Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Dokumentacija susijusi su Darbų atlikimu, turi būti pateikta Užsakovui ne vėliau kaip per 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

c) Už iešmų pagaminimą šių darbų vykdymui atsakingas Užsakovo tiekėjas.

d) Vykdam Sutartį, paaiškėjo, kad Palemono geležinkelio stoties iešmas Nr. 241/233, kurio keitimas pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytą darbų vykdymo grafiką buvo numatytas 2025-09-16 nebus pagamintas ir perduotas Rangovui laiku, t. y. 2025-09-16 Rangovas negalės vykdyti šių Darbų, nes nebuvo pateiktas iešmas. Rangovas 2025-09-11 raštu Nr. 0127(LWLT)25-372 kreipėsi į Užsakovą dėl darbų atlikimo termino pratęsimo. Pažymima, kad Užsakovas jau turės iešmą reikalingą Darbų vykdymui 2025-10-30, todėl šią dieną Rangovas galės tęsti Darbus. Taigi, 44 kalendorinių dienų Rangovas negali/negalės atlikti Palemono geležinkelio stoties iešmo Nr. 241/233 keitimo darbų, dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių t.y. dėl to, kad nėra perduotas iešmas Darbų atlikimui, kas yra Užsakovo pareiga pagal Sutartį.

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 1) punktu¹ bei Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.11.5 punktu², 21.12.3 punktu³ Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.1. punktą *Darbų atlikimo terminai* išdėstant taip:
„Darbai turi būti atlikti iki 2025-11-16. Dokumentacija susijusi su Darbų atlikimu, turi būti pateikta Užsakovui iki 2026-02-16. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas.“

¹ „pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“

² „jei su Užsakovu susiję ūkio subjektai, išskyrus Rangovą ir su juo susijusius ūkio subjektus (subrangovus, ūkio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku neįvykdo darbų, nepristato prekių ar nesuteikia paslaugų, be kurių Rangovas objektyviai negali pradėti ar įvykdyti Darbų pagal Sutartį.“

³ „Darbų vykdymo termino pratęsimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrečios aplinkybės egzistavimo laikotarpiui“.

2. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedo Nr. 1 Techninės specifikacijos 5.2. punktą išdėstant taip:

„5.2. Rangovas objekto pridavimą organizuoja kaip tai numatyta „Iešmų įtaisymo kelyje darbų atlikimo taisyklių“ 7 skyriuje, dokumentai, kurie turi būti pateikti užbaigus Rangos darbus iki 2025-11-16 ir kreipiantis dėl objekto priėmimo. :“

3. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedo Nr. 1 Techninės specifikacijos 5.5. punktą išdėstant taip:

„5.5. Po kelio priėmimo naudoti akto surašymo (forma K-104), tačiau iki 2026-02-16 Rangovas pateikia atnaujintas ir su Užsakovu suderintas žemės sklypo (jei reikia) ir inžinerinio statinio kadastro duomenų bylas su VĮ Registrų centro patikra (prieš pateikiant patikrai VĮ Registrų centrui, turi būti suderinama su Užsakovu (Užsakovo atliekamo dokumentų suderinimo trukmė – iki 10 d.d.)), kurią perduoda Užsakovui;“

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis;

5. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus;

6. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis;

7. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka;

8. Kiti Sutarties punktai ar nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime, nekeičiami. Susitarimui taikomos Sutarties nuostatos, o Susitarime vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Sutartyje.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuva Juridinio asmens kodas 305202934 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. info@ltginfra.lt [Redacted Signature]	UAB „Leonhard Weiss Lietuva“ [Redacted Address] Juridinio asmens kodas 111694915 PVM mokėtojo kodas LT116949113 [Redacted Signature]

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

Susitarimo rengėjas, už Susitarimo vykdymą atsakingas asmuo: [Redacted Signature]