

SUSITARIMAS

DĖL STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR.3-18 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2018 m. birželio 4 d.

Rokiškis

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė (toliau – Užsakovas) ir UAB „FIMA“ (toliau – Rangovas) 2016 m. gegužės 31 d. pasirašė statybos darbų rangos sutartį Nr.3-18 (toliau – Rangos sutartis). Darbų pradžia pagal šios Rangos sutarties 1.2 punktą – 2016 m. birželio 27 d., darbų atlikimo terminas pagal 1.3 ir 6.1 punktus – 24 mėnesiai.

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas, vadovaudamasis Rangos sutarties 6.6 punktu, laikotarpiais nuo 2016 m. liepos 29 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. (124 dienos) ir nuo 2017 m. spalio 20 d. iki 2018 m. gegužės 1 d. (193 dienos) buvo sustabdęs Darbų vykdymą, darbų atlikimo terminas privalo būti pratęstas.

Rangos sutarties šalys susitaria:

1. Vadovaujantis Rangos sutarties 6.4 ir 6.6 punktais, pratęsti darbų atlikimo terminą tiek, kiek truko darbų vykdymo sustabdymas, t.y. 317 (tris šimtus septyniolika) dienų.
2. Nustatyti, kad darbų atlikimo termino pabaiga laikoma 2019 metų gegužės 9 diena.
3. Susitarimas sudarytas 2 egz. ir įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.


Rangovas:

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė

Direktorius

Algimantas Liausėdas

A.V.



Užsakovas:

UAB „Fima“

Šiaulių regiono direktorius

Linartas Čepulis

A.V.

