

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S –

prie 2025 m. liepos 1 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-642

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal bendrijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Eivensa“** direktoriaus Vitalijaus Breivės, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2025 m. liepos 1 d. statybos rangos sutartimi Nr. 51S-642 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą s u s i t a r i m ą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 3 punktu, Sutarties 10.4 punktu ir atsižvelgiant į 2025-09-01 UAB „Eivensa“ pranešimą, reg. Nr. 18-2432 (pridedama), 2025-09-23 protokolą Nr. 22-225 (pridedama), į UAB „Eivensa“ pateiktą Lokalinę sąmatą Nr. 1/2 (pridedama) ir į pagrįstas aplinkybes sąlygojančias būtinybę atlikti Sutartyje nenumatytus Darbų pakeitimus: 1) Senos dangos pašalinimas parapeto apimtyje; 2) Parapeto apdirbimas kietos mineralinė vatos lakštais (40 mm); 3) Sumontuoti 22 mm OSB plokštę ant parapeto; 4) Parapetą uždengti stogo prilydomąja danga (2 sluoksniais); 5) Pakeisti metalinės apsauginės tvorelės tvirtinimo padą.. Papildomų darbų kaina nustatyta vadovaujantis Rangovo pateikta Lokaline sąmata Nr. 1/2 (pridedama).

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1 papunkčiu, Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama **44561,67** Eur su PVM. Po koregavimo Sutarties kaina yra **202659,89** Eur su PVM.

2. Susitarimo sąlygos

2.1. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.2. Papildomas Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.3. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.4. Šis Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi Susitarimo egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris laikomas Susitarimo originalu.

3. Pridedama:

3.1 UAB „Eivensa“ pranešimas 2025-09-01 reg. Nr. 18-2432;

3.2 Objekto apžiūros protokolą 2025-09-23 reg. Nr. 22-225;

3.3 UAB „Eivensa“ pateikta lokalinė sąmata Nr. 1/2.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188737457

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

Tel. +370 700 11220

El. p. savivalda@taurage.lt

Gintarė Rakauskienė

Administracijos direktorė

RANGOVAS

UAB „Eivensa“

Kodas 303375898

J. Žemgulio g. 46, Panevėžys

Tel. +370 610 07508

El. p. info@eivensa.lt

A.s. LT667044060007980458

Direktorius **Vitalijus Breivė**



UAB „Eivensa“
Direktorius Vitalijus Breivė
Mob. +370 610 07508
www.eivensa.lt
El.paštas: v.eivensa@gmail.com

Elektroninio dokumento nuorašas
Įmonės kodas: 303975898
PVM mokėtojo kodas: LT100008810812
Adresas: Žemgilio g. 46, LT-35239, Panevėžys
A.s. Nr. LT667044060007980458
AB SEB BANKAS, kodas 70440

Nr. 18-2432
2025-09-01

Tauragės rajono savivaldybės administracija
**Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos fasadų atnaujinimo
(paprastojo remonto) darbus**

PRANEŠIMAS

2025-08-29

Atliekant mokyklos fasado ir stogo parapeto remonto darbus, atidengus parapeto apskardinimą buvo pastebėtas visiškai nekokybiškai atliktas ankstesnis parapeto įrengimas (nuotraukos pridedamos), kuris visiškai neužtikrina konstrukcijos sandarumo bei ilgaamžiškumo. Dalyvaujant statybos rangos konkurse UAB „Eivensa“ negalėjo numatyti šio ankstesnio nekokybiškai atlikto darbo, todėl negalime atliekant Sutartyje numatytus darbus atlikti kokybiškai ir priimti įsipareigojimus dėl minėtų darbų kokybės ir ilgaamžiškumo.

Norint kokybiškai atlikti parapeto remonto darbus ir užtikrinti konstrukcijos ilgaamžiškumą, būtina atlikti šiuos nenumatytus Sutartyje papildomus darbus: 1) Senos dangos pašalinimas parapeto apimtyje; 2) Parapeto apdirbimas kietos mineralinė vatos lakštais (20 mm); 3) Sumontuoti 22 mm OSB plokštę ant parapeto; 4) Parapetą uždengti stogo prilydomąja danga (2 sluoksniais) 5) Pakeisti metalinės apsauginės tvorelės tvirtinimo padą. Užsakovui pritarus papildomų darbų atlikimui pateiksime papildomai atliekamų darbų Lokalines sąmatas

 Direktorius Vitalijus Breivė



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Eivensa“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRANEŠIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-29 Nr. -
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2025-09-01 Nr. 18-2432
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas ir parašas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Kontora“
Dokumento nuorašo parengimo data ir jį parengęs darbuotojas	2025-09-02

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TAURAGĖS MIESTO „ŠALTINIO“ VIDURINĖS MOKYKLOS J. TUMO
VAIŽGANTO G. 123, FASADŲ ATNAUJINIMO DARBAI , OBJEKTO
APŽIŪROS PROTOKOLAS

2025 m. *rugpjūčio 23 d.* Nr. 22- *225*

Objekto apžiūra įvyko 2025 m. rugpjūčio 29 d., kurios tikslas įvertinti atliktus darbus. Apžiūros metu atidengus parapeto apskardinimą buvo pastebėta, kad labai nekokybiškai atliktas ankstesnis parapeto įrengimas (nuotraukos pridedamos), kuris visiškai neužtikrina konstrukcijos sandarumo bei ilgaamžiškumo. Dalyvaujant statybos rangos konkurse UAB „Eivensa“ negalėjo numatyti šio ankstesnio nekokybiškai atlikto darbo, todėl negali atliekant Sutartyje numatytus darbus atlikti kokybiškai ir prisiimti įsipareigojimus dėl minėtų darbų ilgaamžiškumo.

Svarstyta: dėl papildomų darbų atlikimo/pakeitimo ir apmokėjimo už papildomus darbus, kurie negalėjo būti įvertinti teikiant pasiūlymą.

Nutarta: Dalyvaujant statybos rangos konkurse UAB „Eivensa“ negalėjo numatyti šio ankstesnio nekokybiškai atlikto darbo, todėl negali atliekant Sutartyje numatytus darbus atlikti juos kokybiškai ir prisiimti įsipareigojimus dėl minėtų darbų ilgaamžiškumo.

Kad būtų kokybiškai atlikti parapeto remonto darbai ir užtikrintas konstrukcijos ilgaamžiškumas, būtina atlikti šiuos nenumatytus Sutartyje papildomus darbus: **1)** Senos dangos pašalinimas parapeto apimtyje; **2)** Parapeto apdirbimas kietos mineralinė vatos lakštais (40 mm); **3)** Sumontuoti 22 mm OSB plokštę ant parapeto; **4)** Parapetą uždengti stogo prilydomąja danga (2 sluoksniais); **5)** Pakeisti metalinės apsauginės tvorelės tvirtinimo padą.

Rangovas nedelsiant turi pateikti papildomiems darbams lokalines sąmatas pagal konkursinius įkainius, o jeigu konkursiniuose įkainiuose nėra tokios darbų pozicijos, pagal darbų įkainių skaičiavimo SISTELA programą. Užsakovas turi parengti Papildomą susitarimą.

Administracijos direktorė

Statybos sk. vedėjas

Statybos sk. specialistas

UAB „Eivensa“ direktorius

Gintarė Rakauskinė

Faustas Sragauskas

Egidijus Montvilas

Vitalijus Breivė

Dokumento duomenys

Dokumento registracijos data 2025-09-23 ir Nr. 22-225

Dokumento duomenys		
Objektas	Protokolas	
Reg. nr.	22-225	
Užregistravo		
Papildoma informacija	Dokumentas užregistruotas DVS „Kontora“.	
Bendra informacija		
Registras	22 - 22 - Nuolatinių ir laikinųjų komisijų posėdžių protokolų registras	
Byla	[2025] 3.7-Nuolatinių ir laikinųjų komisijų posėdžių protokolai	
Reg. data	2025-09-23	
Eil. Nr.	225	
Papildomas nr.		
Dok. Nr.		
Rūšis		
Antraštė	TAURAGĖS MIESTO „ŠALTINIO“ VIDURINĖS MOKYKLOS J.TUMO VAIŽGANTO G.123, FASADŲ ATNAUJINIMO DARBAI, OBJEKTO APŽIŪROS PROTOKOLAS	
Pastabos		
Lapų sk./Priedo lapų sk.		
Dok. data		
Busena 1		
Elektroninis (su kvalifikuotais el. parašais/pažangiais el. parašais)	Ne	
Konfidencialus	Ne	
Dokumento tipo požymis	8 - Popierinis	
Susiję subjektai		
Rengėjas	222 - Egidijus Montvilas	
Padalinys	15 - Statybos skyrius	
Pasirašė		
Vykdyimo informacija		
Terminas iki		
Įvykdyta data/ Nr.		
Etapas		
Kontroliuojamas įvykdymas	Ne	
Failai		
Reg. Nr.:	Pavadinimas	Pagrindinis
F-748253	1438_001.pdf	Taip

Dokumento duomenys

Dokumento registracijos data 2025-09-23 ir Nr. 22-225

Ryšių duomenys

Reg. Nr.:	Objekto tipas	Ryšio tipas	Objekto informacija	Susijęs asmuo
F-748253	Failas		1438_001.pdf, ver.: 1, data: 2025-09-23, Reg. data: 2025-09-23, reg. nr: , Protokolas	

Rezoliucijų duomenys

Duomenų nėra.

Pavedimų duomenys

Reg. Nr.:	Reg. Data:	Turinys	Būklė	Kuratorius	Vykdytojai
Duomenų nėra.					

Veiklos žurnalo duomenys


Data	Tipas	Subjektas	Aprašymas	Autorius
Duomenų nėra.				

Pateikimų duomenys

Subjektas	Pastabos
Egidijus Montvilas	
Faustas Srageuskas	

















SUDERINTA: _____

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 1/2

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 831 Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos fasadų atnaujinimo (paprastojo remonto) darbai, adresu J. Tumo Vaižganto g. 123, Tauragės r. sav.

Statiny 1 Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos fasadų atnaujinimo (paprastojo remonto) darbai, adresu J. Tumo Vaižganto g. 123, Tauragės r. sav.

Žiniaraštis 3 KOR Nr. 831-03 FASADŲ REMONTAS, PAPILDOMI DARBAI (Parapetų sutvarkymas)

2025-09-23

Suma žiniaraščiui **44561.67 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Bendrastatybiniai darbai						
1	N46-152	Senos bituminės stogų dangos išardymas	100m2	3,77	212,31	800,41
2	N11P-0405	Sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB 22mm))	100m2	2,639	777,32	2051,35
3	N26P-1103	Perdangų šiltinimas iš viršaus,naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 40 mm	100m2	4,901	1224,73	6002,4
4	N12-149	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas (h-1.9m) k8=1.17,k9=1.15	100m2	7,163	1814,91	13000,17
5	N12-150	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas (h-1.9m) k8=1.17,k9=1.15	100m2	7,163	1552,92	11123,57
6	HP11-4-5	Metalinių atitvarų laikiklių įtvirtinimų keitimas su papildomu tvirtinimo padu	vnt.	314,0	9,22	2895,08
Skyriuje 1						35872,98
2 Kita						
1	489003	Keltuvo transportavimas, medžiagų užkėlimas, šiukšlių nukėlimas	maš.val	8,0	58,96	471,68
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,86	259,77	483,17
Skyriuje 2						954,85
Žiniaraštyje 3						36827,83
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7733,84
Iš viso žiniaraštyje 3						44561,67

Keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt vienas eur. 67 ct

Sudarė: E.L. _____
(Pavardė, Parašas)

Direktorius
Vitalijus Breivė

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Eivensa“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-24 Nr. 51S-905
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintarė Rakauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-24 10:09
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-25 00:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-08 12:04 - 2026-11-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VITALIJUS,BREIVĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-24 15:36
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-25 00:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-13 20:37 - 2029-05-12 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	