

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL RANGOS SUTARTIES NR. Nr. J4-141-2017
VYKDYMO

2018 m. liepos 13 d., Klaipėda

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, (toliau – „**Užsakovas**“) atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Jusiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

Konsorciumas **SIA SKH**, juridinio asmens kodas 40103113004, registruota adresu Saremas iela 3, Rīga LV-1005, Latvijos Respublika, ir **UAB „Energetikos remonto ir montavimo centras“**, juridinio asmens kodas 302151534, registruota adresu Tarybų g. 6, LT-31136, Visaginas, kuriam atstovauja **SIA SKH** valdybos pirmininkas Sergejs Gulko, veikiantis pagal 2016-12-20 jungtinės veiklos sutartį (toliau – „**Rangovas**“),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „**Šalimi**“, o kartu „**Šalimis**“,

Atsižvelgdamos, į:

(A) Šalių 2017 m. birželio 12 d. sudarytą Šviesiųjų naftos produktų 6 x20 000 m³ rezervuarų projektavimo, įsigijimo ir statybos darbų sutartį Nr. J4-141-2017 (toliau – „**Sutartis**“), kuria Užsakovas nusprendė už fiksuotą užmokestį pasitelkti Rangovą atlikti Darbus, kaip jie apibrėžti Sutarties 1 straipsnyje;

(B) Sutarties vykdymo metu išaiškėjusį poreikį atlikti Keitimą, susijusį su angliavandenilių garų surinkimo ir nuvedimo sistemos įrengimu Šviesiųjų naftos produktų rezervuarų parke T-91, kurio tikslas yra įdiegti papildomas aplinkosaugos priemonės, atitinkančias aukščiausius aplinkosauginius ir Lietuvos Respublikos įstatymais suformuotus bei įtvirtintus standartus, naujo rezervuarų parko eksploatacijos laikotarpiu;

(C) Kilusį poreikį keisti Techniniame projekte Nr. 454 numatytą įrangą, kurios vertė 146 898,66 kita, kurios vertė 175 453,15 EUR bei atlikti su tuo susijusius Papildomus darbus;

(D) Vadovaujantis Sutarties 34.4, 34,8 nuostatomis Užsakovo Rangovui suformuotą prašymą dėl Keitimo, kuris užfiksuotas Šalių pasirašytame protokole Nr. 2018-002;

(E) Rangovo, vadovaujantis Sutarties 34.9 ir 34.11 punktais, 2018-06-20 raštu Nr. SKH-KN-T-138 pateiktą Keitimo pasiūlymą (Susitarimo priedas Nr. 2) ir sąmatą (Susitarimo priedas Nr.3).

Vadovaujantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, Sutarties nuostatomis, reglamentuojančios Keitimą bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. ir Sutartyje nustatyta keitimų tvarka, Šalys susitarė:

1. Keisti Darbus, numatytus Priede Nr. 3, kurių vertė 146 898,66 EUR be PVM, Darbais, numatytais Priede Nr. 3, kurių vertė 175 453,15 EUR;
2. Įsigyti Priede Nr. 3 numatytus Papildomus darbus, kurių vertė 156.684,26 EUR be PVM;
3. Perskaičiuoti Sutarties 2 punkte nurodytą Darbų kainą, padidinant ją, vadovaujantis šio susitarimo 1 punktu aptartu Keitimu.
4. Perskaičiuoti Sutarties 2 punkte nurodytą Darbų kainą, padidinant ją šio susitarimo 2 punkte nurodyta Papildomų darbų kaina.
5. Rangovas nereikš reikalavimų, o Užsakovui nekils pareigų, susijusių su Papildomų darbų apmokėjimu, viršijančių šio susitarimo Priede Nr. 3 numatytą sumą, t.y. Rangovas prisiima visą riziką dėl šio Susitarimo Priede Nr. 3 aiškiai nenurodytų darbų, kurie yra būtini, kad būtų pasiekti Susitarimu iškelti tikslai. Tokie darbai yra Papildomų darbų dalis ir už juos papildomai nemokama.
6. Šalys patvirtina, kad po šio susitarimo pasirašymo Šalys viena kitai nereikš reikalavimų ir (arba) pretenzijų, dėl šio susitarimo 1 punkte nurodytų, Keitimu pakeistų Darbų vykdymo bei apmokėjimo už juos.

7. Šalys susitaria, kad kaina, mokėtina už Papildomus darbus bus mokama vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, reglamentuojančiomis Sutarties Kainos mokėjimo tvarką. Jokio avansinio mokėjimo nebus mokama.
8. Šalys susitaria, kad visuose dokumentuose, komunikacijoje ir kitokioje informacijoje referuojant į Darbus yra tuo pačiu referuojama ir į Papildomus darbus pagal šį Susitarimą, nepriklausomai nuo to ar yra daroma nuoroda į Sutartį ar ne, išskyrus atvejus, kai specifiškai nurodoma kitaip.
9. Šalys susitaria, kad Papildomi darbai nekeičia galutinio Sutarties įvykdymo termino.
10. Šiame susitarime didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje įtvirtintus jų apibrėžimus, jeigu šiame dokumente nenurodyta kitaip.
11. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatsiejama Sutarties dalis. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos;
12. Šis Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.
13. Susitarimo priedai:
 - 13.1. Priedas Nr. 1 – 2018-03-20 Užsakovo ir Rangovo susitikimo protokolas dėl Keitimo;
 - 13.2. Priedas Nr. 2 – Rangovo pasiūlymas dėl Keitimo;
 - 13.3. Priedas Nr. 3 – Rangovo sąmata dėl papildomų darbų.

UŽSAKOVAS

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“

Generalinis direktorius
Mindaugas Jusius



RANGOVAS

Konsorciumas iš SIA „SKH“ ir UAB „Energetikos remonto ir montavimo centras“

Valdybos pirmininkas
Sergejs Gulke

