

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 2016-11-21 SUTARTIES NR. 34-2016-597**

2018 m. lapkričio 23 d. Nr. 34-2018-243
Klaipėda

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Užsakovu,
ir

AB „Plungės Jonis-S“, atstovaujama direktoriaus Rimo Rašinsko, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama Rangovu,

atsižvelgdamos į tai, kad pagal rangos sutarties 2.5.4 p. Rangovui suteikiama teisė į sutarties termino pratęsimą, jeigu buvo „<...> bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims <...>“;

taip pat atsižvelgdamos į:

- Rangovo raštus: 2017-10-06 Nr. PJS-S-1018, 2017-11-09 Nr. PJS-S-1051, 2018-06-04 Nr. PJS-S-1262, UAB „OR Consulting“ 2017-11-14 raštą Nr. ORC-163, UAB „Kelprojektas“ 2018-04-26 raštą Nr. SR18-110VLN,
- Užsakovo 2018-06-22 raštą Nr. UD-9.5.57-1729;
- Rangovo 2018-07-23 raštą Nr. PJS-S-1351 ir juo pateiktą kalendorinį darbų vykdymo grafiką

ir, vadovaudamosi 2016-11-21 pasirašytos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 2.6 p.,

sudarė šį susitarimą ir susitarė:

1. Pratęsti 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 terminą 143 kalendorinėmis dienomis pakeičiant 2.1 punktą ir 2.1.4 papunktį juos išdėstant taip:

„2.1. Bendras sutarties terminas – 838 kalendorinės dienos nuo Sutarties įsigaliojimo, kurį sudaro:“

„2.1.4. darbų vykdymas – per 633 kalendorines dienas nuo 2.1.2 p. įvykdytų sąlygų;“

2. Vadovaujantis Sutarties 18.4 punktu patikslinti suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką (pridedama)..

3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 dalis.

4. Susitarimas įsigalioja šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šį papildomą susitarimą ir pagal 2016-11-21 statybos rangos sutartį Nr. 34-2016-597 įvykdymo.

5. Ginčai, kilę tarp šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Sutarčiai taikoma LR teisė.

6. Šis papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

7. Šiam papildomam susitarimui yra taikomos visos kitos 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 sąlygos, kurios yra nepaminėtos šiame papildomame susitarime.

8. Šalys, pasirašydamos šį papildomą susitarimą, taip pat patvirtina, kad neturi ir nereikš ateityje viena kitai jokių pretenzijų (reikalavimų) dėl 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-59 (įskaitant ir papildomų susitarimų) vykdymo terminų ir su tuo susijusių kokių nors turtinių ar neturtinių reikalavimų.

8.1. Susitarimo priedas – kalendorinis darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.

9. Sutarties šalių rekvizitai:

9.1. **Užsakovas** – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, telefonas (8 46) 499 799, faksas (8 46) 499 777, įmonės kodas 240329870,

PVM mokėtojo kodas LT403298716, a. s. LT14 7300 0100 3488 9443, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

9.2. **Rangovas** – UAB „Plungės Jonis-S“, Telšių g. 39, LT-90163 Plungė, telefonas / faksas (8 448) 73531, įmonės kodas 302457787, PVM mokėtojo kodas LT100005018215, a. s. LT95 7182 0000 0946 7421, AB Šiaulių bankas.

Užsakovas:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
generalinis direktorius

Arvydas Vaitkus



Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
direktorius

Rimas Rašinskas

