

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2017 m. lapkričio 29 d. sutarties Nr. (9.28)-D1-2017/799 tarp Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Uždarnosios akcinės bendrovės „Stafas“

2018 m. sausio 4 d. Nr. *D1-16*

Vadovaujantis 2017-11-29 sutarties Nr. (9.28)-D1-2017/699 dėl Prienų autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymo bendruomenės ir verslo poreikiams techninio darbo projekto parengimo ir rekonstrukcijos darbų sąlygomis ir atsižvelgiant į tai, kad užtruko viešųjų pirkimų dokumentų vertinimo procesas, dėl ko sutarties pasirašymo data buvo vėlesnė nei planuota, šalys susitaria pakeisti sutarties 8 punktą ir išdėstyti jį taip:

„8. Darbai turi būti atlikti iki 2018-11-31. Techninis darbo projektas turi būti parengtas ne vėliau kaip iki 2018-05-15.“

UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracijos
direktorius

[Signature]
Egidijus Visockas



TIEKĖJAS

Uždarnosios akcinės bendrovės
„Stafas“ direktorius



[Signature]
Vismantas Bartulis

A.V.