

## PAPILDOMAS SUSITARIMAS



Prie 2017 m. lapkričio 29 d. sutarties Nr. (9.28)-D1-2017/799 tarp Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Uždarnosios akcinės bendrovės „Stafas“

2018 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 01-601

Vadovaujantis 2017-11-29 sutartimi Nr. (9.28)-D1-2017/799 dėl Prienų autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymo bendruomenės ir verslo poreikiams techninio darbo projekto parengimo ir rekonstrukcijos darbų ir Centrinės projektų valdymo agentūros rekomendacijomis, Šalys susitaria pakeisti prievolių įvykdymo terminą ir numato, kad Darbai turi būti atlikti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

### UŽSAKOVAS

Prienų rajono savivaldybės administracijos  
direktorius

  
  
Egidijus Visockas

### TIEKĖJAS

Uždarnosios akcinės bendrovės  
„Stafas“ direktorius

  
Vismantas Bartulis

Prienų r. savivaldybės administracijos  
Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė  
  
Giedrė Laurinaitienė

Prienų r. savivaldybės administracijos  
Statybų ir ekonominės plėtros skyriaus  
vedėjas  
  
Robertas Želvyš