

**FILTRATO KAUPIMO REZERVUARŲ, ADRESU VIDUGIRIŲ K. 3, VIEVIO SEN.,
ELEKTRŲNŲ SAV., STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS**

2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. PS- *117*
Vilnius

UAB „VAATC“, atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Dzūkijos statyba“, atstovaujama Gamybės direktoriaus laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Vido Lasicko, veikiančio(-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Filtrato kaupimo rezervuarų, adresu Vidugirų k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav., statybos darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl žemiau išdėstytų sąlygų.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Sutarties sudarymo pagrindas – Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2018 m. rugpjūčio 22 d. protokolai.

I. SUTARTIES DALYKAS IR KAINA

1. Sutarties objektas – filtrato kaupimo rezervuarų statybos darbai pagal Kitos paskirties inžinerinių statinių (filtrato kaupimo rezervuarų) Vidugirų k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav., statybos projektą (Sutarties 1 priedas) (toliau – Darbai). Detalios Darbų apimtys nurodytos Darbų kiekių žiniaraštyje (Sutarties 2 priedas).

2. Darbai atliekami Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje (žemės sklypas Vidugirų k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav., sklypo unikalus Nr. 4400-4030-0992).

3. Rangovas įsipareigoja parengti Darbo projektą, atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir jos prieduose, techniniame projekte, savo sąskaita ir rizika ištaisyti statybos metu atsiradusius defektus bei garantiniu laikotarpiu atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

4. Šia Sutartimi Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

5. Sutarties kaina – 785 226,35 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

6. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas PVM tarifas, Sutarties kaina būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, koku pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma tiems Darbams, už kurių atlikimą PVM sąskaita – faktūra išrašoma po papildomo susitarimo (protokolo) įsigaliojimo. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų Darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo Sutarties kaina neperskaičiuojama.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

7. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

- 7.1. šios Sutarties sąlygos;
- 7.2. Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
- 7.3. Pirkimo dokumentų sąlygos;
- 7.4. Techninis projektas;
- 7.5. Darbų kiekių žiniaraštis (iš Rangovo Pasiūlymo);
- 7.6. kiti dokumentai (jeigu yra).

8. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

9. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys iš šios Sutarties kylančius Šalių santykius.

III. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

10. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas iki Sutartyje arba jos prieduose numatytos darbų pradžios. Statybvietę yra perduodama Šalims pasirašant statybvietės

perdavimo – priėmimo aktą, kurio forma pateikta Sutarties 3 priede. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka neperduoda statybvietsės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų ir Darbų atlikimas yra stabdomas.

11. Užsakovas privalo paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.

12. Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka turi gauti statybos leidimą ir jo nuorašą (elektroninio dokumento nuorašą) perduoti Rangovui. Užsakovo įgaliotas asmuo taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei darbo projekto rengime, Darbų vykdymo bei statybos užbaigimo akto išdavimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šiame punkte minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

13. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų statybvietyje.

14. Užsakovas privalo sumokėti už Rangovo tinkamai ir laiku atliktus, bei Užsakovo priimtus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

15. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

IV. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

16. Rangovas privalo parengti Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis **techniniame projekte** numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis, projektiniais sprendiniais, brėžiniais ir žiniaraščiais, per Sutarties 39 punkte nurodytą terminą, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių iš šios Sutarties kylančius Šalių santykius, reikalavimų.

17. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos (atestacijos) pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius Rangovui tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

18. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visą Darbų vykdymo laikotarpį.

19. Rangovas, vadovaudamasis techninių projektų sprendiniais, privalo parengti Darbo projektą. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys galiojantį kvalifikacijos atestatą.

20. Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovo įgaliotam asmeniui patvirtinti, kurie ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, gali:

20.1. pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties, numatant neatitikimus Sutarties ar jos priedų reikalavimams;

20.2. patvirtinti Darbo projektą ir apie tai pranešti Rangovui.

21. Jeigu statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir Užsakovo įgaliotas asmuo nesilaiko šios Sutarties 20 punkto nuostatų, Rangovui suteikiama teisė prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

22. Rangovas savo sąskaita privalo pataisyti Darbo projekto sprendinius pagal statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir Užsakovo įgalioto atstovo pateiktas pastabas bei grąžinti jiems pakartotinei peržiūrai per 5 darbo dienas nuo neatitikimų nustatymo. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl šiame punkte minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

23. Iki Darbų pradžios Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka privalo paskirti statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

24. Rangovas, dalį Darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

25. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietyje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

26. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

26.1. savo sąskaita pašalinti iš statybvietsės visas statybines bei kitas atliekas;

26.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

26.3. valyti ir prižiūrėti statybvietsės kelius, aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietyje ir jos aplinka turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

27. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, koki saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti statybvietyje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kuriomis Užsakovas atsiskaito su elektros ir vandens tiekimo bendrovėmis.

28. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

29. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal techniniuose/darbo projektuose nurodytus reikalavimus.

30. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo raštu informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima konstrukcijų ir statybų bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui.

31. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas. Bandymai laikomi atliktais, kai jų rezultatus patvirtina statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

32. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kitaip neatitinka Sutarties, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atimesti tą Darbo projekto dalį, įrangą, medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

33. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

34. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui ir teisės aktų nustatyta tvarka bus išduotas statybos užbaigimo aktas. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.

35. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

36. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 43 ir 46 straipsnių reikalavimus, ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) originalus ar patvirtintas jų kopijas. Draudimai turi galioti nuo Darbų pradžios iki Darbų pabaigos datos.

V. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

37. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Sutarties 45 punkte numatyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

38. Darbų pradžia – ne vėliau kaip 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

39. Darbai turi būti atlikti per 9 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

40. Darbų atlikimo terminas Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 15 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir tik tuo atveju, jeigu Rangovas negali užbaigti Darbų iki nustatyto termino pabaigos dėl:

40.1. netinkamų meteorologinių sąlygų, jei Darbai priklauso nuo gamtinių sąlygų;

40.2. pasikeitusių Darbų apimčių;

40.3. Užsakovas nevykdo ir/ar netinkamai vykdo Sutartimi ir/ar teisės aktuose jam nustatytus įsipareigojimus;

40.4. valstybės ir/ar savivaldybės institucijų veiksmų arba bet kokių uždelsimų, kliūčių ar trukdymų, kurie Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

41. Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.

42. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokią Darbą iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 39 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. Delspinigiai nėra skaičiuojami, jei Rangovas įrodo, kad Darbus vėluojama atlikti ne dėl Rangovo kaltės.

43. Jeigu Darbai ar jų dalis sustabdomi ne dėl Rangovo kaltės, Darbų atlikimo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris yra lygus Darbų atlikimo grafike numatytiems Darbams ar jų daliai atlikti.

44. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas, kurio formos pavyzdys yra Sutarties 4 priedas, ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

45. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, suderintais ir priimtinais Užsakovui. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė lygi 10 procentų Sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

46. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – bet koks Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

47. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimą nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir privalo išmokėti Užsakovui baudą, lygią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumai, bei padengti visus Užsakovo dėl aukščiau minėtos priežasties atsiradusius tiesioginius nuostolius.

48. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma išmokama per 5 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui ar draudimo bendrovei apie Rangovo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas ar draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui ar draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos ar laidavimo rašto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar netinkamai vykdė Sutartį.

49. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutartį, privalo per 5 darbo dienas nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pasinaudojimo pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 45 punkte nustatytus reikalavimus. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją įvykdymui ar darbų apimčiai bei neatleis garanto nuo įsipareigojimų pagal išduotą garantiją vykdymo.

VII. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

50. Užsakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir kai pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

51. Rangovas, užbaigęs darbus, Užsakovui pateikia prašymą dėl Darbų priėmimo. Užsakovas užtikrina, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir Užsakovo įgaliotas atstovas, gavę Rangovo prašymą, per 5 darbo dienas atliktų bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą.

52. Atlikus patikrinimą, statinio statybos techninės priežiūros vadovas nusprendžia priimti Darbus ir parengia Darbų perdavimo – priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, jei reikia kartu pridėdant defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašelyje turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovo bei Rangovo įgalioti asmenys, taip pat statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą statinio statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Užsakovu privalo kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali

raštu atsisakyti priimti Darbus, jei apžiūros metu nustatoma, kad Darbai atlikti nesilaikant Sutarties reikalavimų ir negali būti atlikti priėmus Darbus. Atsisakymas priimti Darbus turi būti motyvuotas.

53. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš statyb vietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovo įgaliotam asmeniui ir statybos užbaigimo komisijai tinkamas sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

VIII. SUTARTIES APMOKĖJIMO TVARKA

54. Už faktiškai atliktus ir priimtus Darbus su Rangovu atsiskaitoma dalimis pagal žiniaraštyje nurodytus Darbų grupių (etapų) fiksuotus įkainius.

55. Žiniaraštyje nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos sumos sumokamos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, statinio statybos techninis priežiūrėtojas ir Užsakovo įgaliotas atstovas, patikrindami dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia žiniaraštyje numatyto Darbo grupės (etapo) dalis yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

56. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui po 2 egzempliorius atliktų darbų kiekių žiniaraščio, kurio forma yra Sutarties 5 priedas, ir tarpinio mokėjimo ataskaitos, kurios forma yra Sutarties 6 priedas. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti gautus dokumentus juos pasirašydamas arba atmesti, motyvus išdėstydamas raštu. Gavęs Užsakovo pasirašytus dokumentus, Rangovas išrašo PVM sąskaitą – faktūrą.

57. Mokėjimai už faktiškai atliktus ir priimtus Darbus atliekami eurais per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo informacinėje sistemoje „E.sąskaita“, dienos. Rangovo PVM sąskaita – faktūra už praėjusį mėnesį faktiškai atliktus Darbus privalo būti pateikta iki einamojo mėnesio 10 dienos ir atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. PVM sąskaitoje – faktūroje papildomai privalo būti nurodyti Sutarties data ir numeris.

58. Už faktiškai atliktus, priimtus bei kokybiškus Darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties rekvizituose nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

59. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu.

60. Apmokėjimo už Darbus šaltinis – UAB „VAATC“ lėšos. Užsakovui atsiskaitant su Rangovu už šioje Sutartyje numatytus darbus taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas.

61. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti už faktiškai atliktus ir priimtus Darbus.

62. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo Sutarties 57 punkte nurodyta tvarka ir terminais, jis turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos PVM sąskaitos – faktūros sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

IX. DARBŲ APIMTIES PAKEITIMAI

63. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties įsigaliojimo momento nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios gali apimti:

63.1. bet kurios techniniuose projektuose numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

63.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą taip pat Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

63.3. bet kurį papildomą darbą, įrangą ar medžiagas.

64. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniuose projektuose, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techniniams projektams (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams) bei yra neesminiai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

65. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie techninių projektų klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei, jeigu reikia, įforminti pakeitimą. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statyb vietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, jis apie tai privalo ne

vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir/arba turi papildomų išlaidų, jis turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

66. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan., Rangovas gali pakeisti subrangovus, apie tai informuodamas Užsakovą raštu, nurodant subrangovo pakeitimo priežastis bei gavus rašytinį Užsakovo sutikimą dėl subrangovo pakeitimo.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS

67. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir/arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais pagrindais.

68. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs Rangovą prieš 20 kalendorinių dienų, jeigu:

68.1. Rangovas nevykdo Sutartyje ir teisėtų statinio statybos techninės priežiūros vadovo privalomų nurodymų ir nepradeda jų vykdyti po Užsakovo kreipimosi į Rangovą raštu;

68.2. Rangovas be pagrįstos priežasties nepradeda laiku vykdyti Darbų arba nevykdo Darbų pagal grafiką.

69. Nutraukus Sutartį vienu iš Sutarties 68 punkte nurodytų pagrindų, turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir pagal Sutartį mokėtinos sumos. Užsakovas, skaičiuodamas likusias Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas, iš mokėtinų sumų vienašališkai išskaičiuoja nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, Rangovui priskaičiuotus delspinigius dėl Darbų vykdymo vėlavimo ir/ar kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties netinkamo vykdymo.

70. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, Rangovas taip atlygina Užsakovui nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant Darbus ar jų dalį iš trečiųjų asmenų.

71. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės joje ir teisės aktuose numatytais pagrindais, Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl Užsakovo turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos.

72. Užsakovas, nutraukdamas Sutartį joje ir teisės aktuose nustatytais pagrindais atsiskaito su Rangovu už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartyje nustatytus Darbų (jų etapų) įkainius bei įrangą ir/ar medžiagas, kurie skirti Darbams atlikti ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui su Rangovu atsiskaičius šiame punkte numatyta tvarka, įrangą ir medžiagas tampa Užsakovo nuosavybe.

73. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs Užsakovą prieš 20 kalendorinių dienų, jeigu:

73.1. Užsakovas per 30 dienų nuo Sutarties 57 punkte nurodyto termino pabaigos neatsiskaito su Rangovu už atliktus Darbus ar jų dalį;

73.2. Darbų vykdymo sustabdymas dėl Užsakovo kaltės trunka ilgiau nei 90 dienų.

74. Nutraukus Sutartį dėl Užsakovo kaltės, Rangovas:

74.1. nutraukia Darbus, išskyrus tokius, kurie būtini dėl gyvybės ar Šalių turto išsaugojimo arba dėl saugos;

74.2. perduoda Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kurias Užsakovas yra atsiskaitęs su Rangovu;

74.3. pašalina visus savo įrengimus ir kitus daiktus iš statybvietės ir pats palieka statybvietę.

75. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

XI. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS IR JŲ PAŠALINIMĄ

76. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, apie juos raštu praneša Rangovui.

77. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Garantinio laikotarpio metu Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus savo sąskaita ir rizika.

78. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Rangovo Užsakovui kartu su Darbų perdavimo – priėmimo aktu pateikiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo

bendrovės laidavimo raštu, garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą užtikrinant ne mažesne nei 5 proc. nuo Sutarties kainos su PVM suma.

XII. UŽ SUTARTIES TINKAMĄ VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

79. Už Sutarties tinkamą vykdymą Rangovas skiria atsakingu(-a) Statybos vadovas Stasys Juodis (tel. Nr. 8-698-84807, el. paštas juodis.stasys@gmail.com). Šis asmuo bus atsakingas už Sutartyje numatytos veiklos koordinavimą (pagal Užsakovui priskirtinus įsipareigojimus ir teises), reikiamų sprendimų tvirtinimą, pagal Sutartį numatytų darbų atlikimo koordinavimą, Rangovo pateikiamų dokumentų teikimą ir patvirtinimą, PVM sąskaitų – faktūrų teikimo ir patvirtinimo koordinavimą.

80. Už Sutarties tinkamą vykdymą Užsakovas skiria atsakingu statybų priežiūros specialistą Virgilijų Joną Mažeiką (tel. Nr. 861007748, el. paštas virgilijusm@vaatc.lt), kuris koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, tikrina darbų kokybę ir atitiktį Sutarties ir jos priedų reikalavimams, bei jų priėmimą, taip pat Rangovo pateikiamų dokumentų priėmimą ir patvirtinimą, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratęsimą, kai tai numatyta, bei kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus).

XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

81. Šalys aiškiai susitaria, kad ši Sutartis gali būti sudaryta šalims apsieičiant pasirašytu Sutarties variantu elektroniniu paštu, faksu ir/ar kitu šalių suderintų telekomunikacijų galiniu įrenginiu. Šalims sudarius Sutartį šiame punkte nurodytu būdu, Sutartis bus laikoma sudaryta ir nuo jos pasirašymo momento suteikiančia šalims teises pasekmes bei privalomai vykdoma.

82. Tuo atveju, jeigu Sutartis yra sudaroma kitu nei Sutarties 81 punkte nurodytu būdu, ši Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, patvirtintais šalių atstovų parašais, po vieną kiekvienai šaliai.

83. Šalys įsipareigoja saugoti ir neviešinti gautos konfidencialios informacijos, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus informaciją, kuri vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais privalo būti vieša. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nelaikoma ir išankstinio šalių leidimo nereikalaujama, jei konfidenciali informacija atskleidžiama asmenims, turintiems teisę susipažinti su konfidencialia informacija bei šalims vykdant teisėtą teismo ar kitų valdžios institucijų nurodymą.

84. Bet koks ginčas ar nuomonių nesutapimas dėl Sutarties ar atskirų jos nuostatų, Sutarties vykdymo, neveikimo ar nutraukimo turi būti sprendžiamas šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per protingą laiką – ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

85. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje, neatleidžia šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

86. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

87. Nenugalima jėgos (*force majeure*) aplinkybė nebus nelaikoma tai, kad rinkoje nėra Sutarčiai vykdyti reikalingų prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėgos (*force majeure*) aplinkybė taip pat nebus nelaikomos Šalies veiklai įtakos turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

XV. SUTARTIES PRIEDAI

88. Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys, turintys vienodą teisinę galią:

88.1. **1 priedas.** Kitos paskirties inžinerinių statinių (filtrato kaupimo rezervuarų) Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav., statybos projektas (CD laikmena);

88.2. **2 priedas.** Darbų kiekių žiniaraštis;

88.3. **3 priedas.** Statybvietės perdavimo – priėmimo akto pavyzdys;

88.4. **4 priedas.** Darbų perdavimo – priėmimo akto pavyzdys;

88.5. **5 priedas.** Atliktų darbų kiekių žiniaraščio pavyzdys (Forma 2) (CD laikmena);

88.6. 6 priedas. Tarpinio mokėjimo ataskaitos pavyzdys (Forma 3) (CD laikmena).

XVI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA

UŽSAKOVAS

UAB „VAATC“

Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 2130397

Faks. (8 5) 2333254

El. paštas: info@vaatc.lt

Kodas 181705485

PVM mok. kodas LT100002064111

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

A. s. LT69 7044060001378196

RANGOVAS

UAB „Dzūkijos statyba“

Pramonės g. 19, LT-62175 Alytus

Tel. Nr. (8 3) 1578036

Faks. (8 3) 1578036

El. paštas: info@dzukijosstatyba.lt

Kodas 149657383

PVM mok. kodas LT496573811

AB SWEDBANK

Banko kodas 73000

A. s. LT73 7300010002208014

Direktorius
Tommas Vaitkevičius

akcinė bendrovė

(parašas, data)

A. V.

Gamybos direktorius, laikinai einantis generalinio
direktoriaus pareigas

Vidas Lasickas



Gamybinio proceso
tarnybos vadovas
Aurimas Uldukas

Daina Sandakė
Tiesės tarnybos vadovė

Teisininkė
Gabija Orlauskaitė

Jurgita Čiurlionytė
finansininkė



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „DŽŪKIJOS STATYBA“

Pramonės g. 19, LT-62175 Alytus. El. p. info@dzukijosstatyba.lt, www.dzukijosstatyba.lt Tel.: (8 315) 78 036, 78 037. Faks. (8 315) 78 036.

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Registrų centro Alytaus filiale. Kodas 149657383. PVM kodas LT 496573811.

Atsiskaitomoji sąskaita LT737300010002208014 „Swedbank“, AB Alytaus filialas. Atsiskaitomoji sąskaita LT387181200020467899, AB „Šiaulių bankas“, Alytaus filialas

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „VAATC“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL FILTRATO KAUPIMO REZERVUARŲ STATYBOS DARBŲ

2018 m. rugpjūčio 8 d. Nr.2

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Džūkijos statyba“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Pramonės g. 19, Alytus
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Alvydas Raguckas Generalinis direktorius
Telefono numeris	+370 315 78036
Fakso numeris	+370 315 78036
El. pašto adresas	info@dzukijosstatyba.lt

/Pastaba. Pildoma, jei žinomas ketinamas pasitelkti subtiekejas (-ai)/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	1. UAB „Elmonta“ 2. UAB „KRS“ 3. UAB „Hidroterra“
Subrangovo (-ų) (-ų) adresas (-ai)	1. Motorų g. 6, Vilnius; Pramonės g. 13, Alytus 2. Algirdo g. 38, Vilnius 3. Zietelenos g. 3, Vilnius
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekejo darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti.	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekeją (-us).	1. Inžinerinių tinklų įrengimas 2. Inžinerinių tinklų įrengimas 3. Projekto parengimas

--	--

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo skelbime;
- 2) konkurso sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Pasiūlymo kaina, Eur be PVM	Pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1	2	5	6
1.	Filtrato kaupimo rezervuarų (2 vnt.) statybos darbai	648947,40	785226,35

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: Septyni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt šeši eurai ir trisdešimt penki euro centai. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro: vieną šimtą trisdešimt šešis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt aštuonis Eurais ir devyniasdešimt penkis euro centus.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamą lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Darbų kiekių žiniaraštis	6

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	Darbų kiekių žiniaraštis

*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Alvydas Raguckas
(Vardas ir pavardė)

2018-08-31 Sutartinis priedas
Nr. 2 PS-117

Užsakovas / Customer: UAB "VAATC"
Rangovas / Contractor: UAB "DŽUKIOS STATYBA"

PASIJŲ YMO FORMA
Kitos paskirties inžinerinių statinių (filtrato kaupimo rezervuarų) Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav., statyba

No.	Description of works / Darbų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina už vnt	Suma, EUR	Pastabos
1	Sklypo dangų sutvarkymas					
1.1	Skalda aplink gelžbetoninius rezervuarus (B=0,20 m) TS-3	m3	30,00	66,61	1.998,30	
1.2	Žvyro filtracinis sluoksnis drenazo įrengimui (B=0,40/0,60) TS-3	m3	75,00	76,98	5.773,50	
1.3	Žvyro dangos privažiavimo kelias (B=3,5 m) prie filtrato siurblynės	m2	91,00	8,55	778,07	
1.4	Betono trinkelų dangą aplink filtrato siurblynę	m2	20,00	20,47	409,41	
1.5	Vejos borteliai (trinkelų dangai)	m	20,00	9,56	191,36	
1.6	Asfalto dangą prie duobės (tinklus klojant uždaru būdu)	m2	60,00	11,06	663,92	
1.7	Augalinio sluoksnio nukasimas prieš statybą	m2	2.500,00	0,37	925,21	
1.8	Augalinio sluoksnio atstatymas po statybos	m2	1.500,00	0,43	652,50	
1.9	Teritorijos sutvarkymas ir šlaitų sutvarkymas, naudojantiškastinį gruntą	m3	2.000,00	2,95	5.900,26	
2	Tinklų perkėlimas (su projekto parengimu)				17.292,53	
2.1	Dujotiekio tinklų perkėlimas	kompl.	1	18.650,00	18.650,00	
2.2	Elektrinio tinklo perkėlimas	kompl.	1	13.500,00	13.500,00	
3	FILTRATO KAUPIMO REZERVUARAS Ø23,0M				32.150,00	
3.1	Grunto kasimo darbai (gylis 4,8 m)	m3	2.700	4	10.686,06	
3.2	Pagrindo po pamatais tankinimas Ev2=60 MPa	m3	100	2	209,00	
3.3	Smėlio-žvyro pasluoksnis po pamatais 300 mm sutankintas iki Ev2=80 MPa	m3	160	40	6.454,40	
3.4	Paruošiamasis betonas C12/15 sluoksnis 100 mm (m2 490)	m3	50	111	5.535,00	
3.5	Betonas C35/45 XC4, XF3, XA2 400 mm (m2 460)	m3	190,00	343,56	65.277,91	
3.6	Armavimo karkasai Ø20, Ø16, Ø14, Ø10 S500	t	17,00	1.200,00	20.400,00	
3.7	Pagrindo plokštės hidroizoliacinė danga	m2	463	11	5.241,16	
3.8	Sandaravimo juosta FBV MetalWaterstop (arba analogiškų savybių)	m	85	12	1.040,40	
3.9	Betonas rezervuaro sienoms C35/45 XC4, XF3, XA2 b-400 mm (m2 600)	m3	240	348	83.550,00	
3.10	Armavimo karkasai Ø14, Ø10 S500	t	23	750	17.250,00	
3.11	Sandaravimo juosta FBV MetalWaterstop (arba analogiškų savybių)	m	260	12	3.182,40	
3.12	G/b sienų hidroizoliacinė danga	m2	600,00	11,32	6.792,00	
3.13	Kristalinė hidroizoliacija technologinėms siūlėms	kg	100,00	9,87	1.144,92	
3.14	Kolona K-1 Ø400, betonas C35/45 XC4, XF3, XA2	m3	1,50	554,83	832,25	
3.15	Armavimo karkasai Ø20, Ø10 S500	kg	320,00	1,30	423,98	
3.16	Įdėtinės detalės nerūdijančio plieno AISI 316L	kg	57,00	16,63	948,47	
3.17	G/b kolonos hidroizoliacinė danga	m2	11,00	11,32	124,52	
3.18	Rezervuaro tentinė stogo danga su tvirtinimo konstrukcija	m2	760,00	26,97	20.497,20	
3.19	Rezervuaro aptarnavimo kopėčios iš nerūdijančio plieno AISI 316L rezervuaro viduje	kg	450,00	15,14	6.814,90	


3.20	Rezervuaro aptarnavimo kopėčios su aikštele iš cinkuoto plieno (rezervuaro išorėje)	kg	500,00	4,46	2.234,86
3.21	Cinkuotų Z 120/15 profilių karkasas	m	310,00	2,60	2.375,96
3.22	Cinkuotų omega profilių karkasas	m	400,00	2,60	1.723,04
3.23	Fasado apšiltinimas akmenis vatos plokšėmis 100 mm	m ²	280,00	15,25	4.271,57
3.24	Vejo izoliacinės akmenis vatos plokštės 20 mm	m ²	280,00	3,76	1.054,56
3.25	Fasado aptaisymas profiliuotos skardos lakštais h-20 mm	m ²	280,00	21,90	7.540,82
3.26	Lygi skarda apskardinimams	m ²	45	15	949,50
3.27	Cokolio ir požeminės dalies apšiltinimas EPS 150 putų polistirenu	m ²	120	16	2.088,83
3.28	Cokolio fasadų tinkuojama sistema	m ²	30	21	639,56
3.29	Apsauginė membrana+hidroizoliacija	m ²	90	20	1.783,85
3.30	Grunto užpylimas ir tankinimas	m ³	1.000	3	3.158,40
	Viso filtrato kaupimo rezervuarui Ø23,0m				284.225,52
	FILTRATO KAUPIMO REZERVUARAS Ø18,0M				
3.31	Grunto kasimo darbai (gylis 4,8 m)	m ³	1.600	4	6.332,48
3.32	Pagrindo po pamatais tankinimas Ev2=60 MPa	m ³	60	2	125,40
3.33	Smėlio-žvyro pasluoksnis po pamatais 300 mm, sutankintas iki Ev2=80 MPa	m ³	100	40	4.034,00
3.34	Paruošiamasis betonas C12/15 sluoksnis 100 mm (m2 300)	m ³	32	111	3.542,40
3.35	Betonas C35/45 XC4, XF3, XA2 400 mm (m2 290)	m ³	116	344	39.947,71
3.36	Armatūros karkasai Ø20, Ø16, Ø14, Ø10 S500	t	11,0	1.200,0	13.200,00
3.37	Pagrindo plokštės hidroizoliacinė danga	m ²	294,0	11,3	3.328,08
3.38	Sandarinimo juosta FBV Metal Waterstop (arba analogiškų savybių)	m	65	12	795,60
3.39	Betonas rezervuaro sienoms C35/45 XC4, XF3, XA2 b-400 mm (m2 488)	m ³	196	366	68.445,00
3.40	Armatūros karkasai Ø14, Ø10 S500	t	18,5	750,0	13.875,00
3.41	Sandarinimo juosta FBV Metal Waterstop (arba analogiškų savybių)	m	200	12	2.448,00
3.42	G/b sienų hidroizoliacinė danga	m ²	488	11	5.524,16
3.43	Kristalinė hidroizoliacija technologinėms siūlėms	kg	75	10	898,17
3.44	Kolona K-1 Ø400, betonas C35/45 XC4, XF3, XA2	m ³	1	616	800,75
3.45	Armatūros karkasai Ø20, Ø10 S500	kg	290,0	1.324,9	384,23
3.46	Įdėtinės detalės nerūdijančio plieno AISI 316L	kg	57	17	948,47
3.47	G/b kolonos hidroizoliacinė danga	m ²	10	11	113,20
3.48	Rezervuaro tentinė stogo danga su tvirtinimo konstrukcija	m ²	500	27	13.485,00
3.49	Rezervuaro aptarnavimo kopėčios iš nerūdijančio plieno AISI 316L rezervuaro viduje)	kg	450	15	6.814,90
3.50	Rezervuaro aptarnavimo kopėčios su aikštele iš cinkuoto plieno (rezervuaro išorėje)	kg	500	4	2.234,86
3.51	Cinkuotų Z 120/15 profilių karkasas	m	250	8	1.916,10
3.52	Cinkuotų omega profilių karkasas	m	315	4	1.356,89
3.53	Fasado apšiltinimas akmenis vatos plokšėmis 100 mm	m ²	220	15	3.356,23
3.54	Vejo izoliacinės akmenis vatos plokštės 20 mm	m ²	220	4	828,59
3.55	Fasado aptaisymas profiliuotos skardos lakštais h-20 mm	m ²	220	27	5.924,93
3.56	Lygi skarda apskardinimams	m ²	37	21	780,70
3.57	Cokolio ir požeminės dalies apšiltinimas EPS 150 putų polistirenu	m ²	92	16	1.601,43
3.58	Cokolio fasadų tinkuojama sistema	m ²	18	21	383,74

3.59	Apsauginė membrana+hidroizoliacija		m2	74	20	1.466,72
3.60	Grunto užpylimas ir tankinimas	Viso filtrato kaupimo rezervuarui ø18,0m	m3	500	3	1.579,20
						206.471,94
	FILTRATO SIURBLINĖS PAGRINDO PLOKŠTĖ					
3.61	Grunto kasimo darbai (gylis 6,0 m)		m3	170	4	672,83
3.62	Pagrindo po pamatais tankinimas Ev2=40 MPa		m3	5	2	10,45
						322,72
3.63	Smėlio-žvyro pasluoksnis po pamatais 300 mm, sutankintas iki Ev2=60 MPa		m3	8	38	
3.64	Betonas C25/30 XC2 300 mm (m2 16)		m3	5	325	1.658,95
3.65	Armūtos karkasai Ø12, Ø8 S500		kg	350	13	463,73
3.66	Grunto užpylimas ir tankinimas		m3	40	3	126,34
		Viso filtrato siurblynės pagrindo plokštei				3.255,02
	KONCENTRATO TALPOS PAGRINDO PLOKŠTĖ					
3.67	Grunto kasimo darbai (gylis 4,0 m)		m3	120	4	474,94
3.68	Pagrindo po pamatais tankinimas Ev2=40 MPa		m3	7	2	14,63
						403,40
3.69	Smėlio-žvyro pasluoksnis po pamatais 300 mm, sutankintas iki Ev2=60 MPa		m3	10	40	
3.70	Betonas C25/30 XC2 300 mm (m2 26,5)		m3	8	332	2.654,32
3.71	Armūtos karkasai Ø12, Ø8 S500		kg	550	13	728,71
3.72	Grunto užpylimas ir tankinimas		m3	30	3	94,75
		Viso koncentrato talpos pagrindo plokštei				4.370,75
		Viso pagal skyrių 3				498.323,23
4	Filtrato tiekimo iki rezervuaru tinklai					
4.1	Filtrato tinklu vamzdžiai PE100 RC D110 mm su sujungimo detalėmis įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant uždaru būdu) TS-2.2 ir 2.3		m	102,60	101,25	10.388,60
4.2	Filtrato tinklu vamzdžiai PE100 RC D315 mm su tvirtinimo detalėmis, vamzdžio deklams įrengti TS-2.2 ir 2.3		m	20,20	137,57	2.779,00
4.3	G/b filtrato tiekimo šulinys su gamykloje įlieta ketine lipne Ø1,5 m, H iki 2,5 m, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), ketinių dangčių – 1 vnt., komunikacijų nužymėjimo ženklų – 1 vnt., betoninėmis vamzdžių atramomis, standartiniais protarpiniais (trumpais) užtaisomais tvirta hidroizoliuojančia medžiaga (pagal žym. FS1-1)		kompl.	1	2.000	
4.4	Kalaus ketaus flanšinis trišakis DN100, PN10		vnt	1	139	139,00
4.5	Kalaus ketaus peiline flanšinė sklendė DN100, PN10 su prailginimo velenų (h=1,8 m) ir kapa		kompl.	2	525	1.050,00
4.6	PE100 elektromova D110 TS-2.6		vnt	3	28	84,00
4.7	D110 PE atraminis flanšas su laisvu flanšu DN100		kompl.	3	38	114,00
4.8	Vamzdinių hidraulinių išbandymas		m	102,6	3,0	307,80
		Viso pagal skyrių 4				16.862,40
5	Filtrato tiekimo nuo siurblynės iki AO (atvirkštinio osmoso) inžinerinių tinklai					
5.1	Filtrato tinklų vamzdžiai PE100 RC D90 mm su sujungimo detalėmis (įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant uždaru būdu) TS-2.2 ir 2.3		m	76,1	71,6	7.947,10

5.2	Filtrato tinklų vamzdžiai PE100 RC D315 mm su tvirtinimo detalėmis, vamzdžio deklams įrengti TS-2.2 ir 2.3 m 33,60	m	33,6	139,0	4.672,00
5.3	Vamzdinių hidraulinis išbandymas	m	76,1	3,0	228,30
	Viso pagal skyrių 5				12.847,40
6	Filtrato tiekimo nuo rezervuaru iki siurbines tinklai				
6.1	Filtrato tinklų vamzdžiai PE100 RC D110 mm su sujungimo detalėmis (įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant atviru būdu) TS-2.2 ir 2.3	m	18,0	44,5	800,77
6.2	Vamzdinių hidraulinis išbandymas	m	18,0	1,6	28,22
	Viso pagal skyrių 6				828,99
7	Koncentrato tinklai ir koncentrato talpa				
7.1	Koncentrato tinklų vamzdžiai PE100 RC D200 mm su sujungimo detalėmis (įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant atviru būdu) – vamzdynas skirtas sujungti koncentrato talpas TS-2.2 ir 2.3	m	6,8	100,8	685,18
7.2	Stiklopląščio (GRP) koncentrato rezervuaras/talpa (D=2,4 m, L=6,2 m, V=25 m³) su tvirtinimo elementais bei įskaitant visus montavimo darbus	kompl.	1,0	9.110,9	9.110,87
7.3	Vamzdinių hidraulinis išbandymas	m	6,8	1,9	11,72
	Viso pagal skyrių 7				9.807,77
8	Filtrato siurbline				
8.1	Pilnai sukomplektuota požeminė modulinė filtrato siurbline H=5,33 m, D=3,0 m su filtrato rezervuarų išuštinimo įranga. Korpusas HDPE. Komplekte: du sausai pastatomi filtrato siurbliai (siurblio - Q=14,8 m³/h, H=14,7 m.v.st.). Su viduje sumontuotais praliginimo velniais (4 vnt.) ir kapomis - sklendėms valdyti; vamzdynais ir armatūra TS-4.1	kompl.	1,0	30.101,0	30.101,00
	Viso pagal skyrių 8				30.101,00
9	Filtrato vamzdynai G/B rezervuaruose				
9.1	D110 Lankstii žarna (skirta filtrato terpei), L=10,0 m su plūde TS-2	kompl.	2	649	1.297,40
9.2	Filtrato tinklų vamzdžiai (filtrato padavimo linijos) PE100 RC D110 mm su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis TS-2.2 ir 2.3	m	10,0	31,3	313,40
9.3	El. mova, D110 TS-2.6	vnt	2	15	29,84
9.4	PE galvutė flanšui D110, PN10 TS-2.6	vnt	2	9	17,48
9.5	Laisvas flanšas DN100, AISI316 TS-2.6	vnt	2	34	68,48
9.6	Žiedas laisvam flanšui, DN100 AISI316 TS-2.6	vnt	2	11	22,36
9.7	Koncent. perėjimas DN100/DN200 AISI316 TS-2.6	vnt	2	58	116,22
	Viso pagal skyrių 9				1.865,18
10	Paviršinių nuotekų tinklai (L1 ir D1)				
10.1	Paviršinių nuotekų vamzdžiai PE100 RC D200 mm su sujungimo detalėmis (įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant uždaru/atviru būdu) TS-2.2 ir 2.3	m	21,2	44,7	947,85
10.2	PVC gofruotas drenažo vamzdis su geotekstiles filtru, D113/D128 (įvertinant: žemės darbus – tinklus klojant atviru būdu) TS-2.4	m	145,4	6,2	898,57
10.3	G/b paviršinių nuotekų šulinys su gamykloje įlieta ketine lipyne Ø1,0 m, H nuo 0,5 iki 1,0 m, komplekte su hidroizoliacija (įskaitant žemės darbus ir pagrinda pošulinių), ketiniu dangčiu – 1 vnt., betoniniais vamzdžių lataikais, standartiniais protarpiniais (trumpais) užraisomais tvirta hidroizoliuojancia medžiaga, pagal žymėjimą: L1-1 ir L1-2 TS-3.	kompl.	2,0	715,6	1.431,28

10.4	Pasiųjungimas prie esamų paviršinių nuotekų tinklų, ES-131 TS-4	kompl.	1,0	170,1	170,14
10.5	Paklotų saviakinių lietaus (paviršinių) nuotekų tinklų ir šulinių bandymas Viso pagal skyrių 10	m	166,6	1,5	249,38
11	0,4kV tinklai				3 697,22
	Medžiagos ir gaminiai:				
11.1	Iki 1kV penkiagyslis kabelis: -kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas 5x6; laidininkas-varis; XLPE izoliacija, PVC apvalkalas.	m	70,0	2,7	186,20
11.2	Iki 1kV kabelio plastikine izoliacija galinė mova: -kabelio gyslų skaičius - 5; kabelio gyslų skerspjūvis - 6mm²; -eksploatavimo sąlygos - lauke.	vnt	2,0	23,0	46,26
11.3	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai: išorinis skersmuo - 75 mm.	m	70,0	1,0	72,80
11.4	Automatinis jungiklis C,3F,3P,32A E.TS-2.4	vnt	1,0	9,3	9,25
12	0,4kV tinklų montavimo darbai: Viso pagal skyrių 11				314,51
12.1	Iki 1kV penkiagyslio kabelio klojimas tranšejoje įtraukiant į vamzdį	m	66,0	1,1	73,22
12.2	Iki 1kV penkiagyslio kabelio klojimas skyde įtraukiant į vamzdį	m	4,0	1,6	6,65
12.3	Iki 1kV kabelio galinės movos montavimas	vnt	2,0	11,5	23,00
12.4	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžio paklojimas tranšejoje	m	66,0	0,9	61,80
12.5	Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžio montavimas skyduose	m	4,0	0,9	3,75
12.6	Tranšės kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu vienam kabeliui	m	24,0	2,8	66,12
12.7	Tranšės kasimas ir užpylimas rankiniu būdu vienam kabeliui	m	42,0	6,9	289,87
12.8	0,4kV įtampos kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	1,0	11,1	11,10
12.9	0,4kV įtampos kabelio bandymas	vnt	1,0	93,8	93,82
12.10	Automatinio jungiklio C,3F,3P,32A montavimas į esamą skydą PS-1 Viso pagal skyrių 12	vnt	1,0	17,7	17,72
13	Žaibosaugos ir įžeminimo tinklai				647,05
	Medžiagos ir gaminiai:				
13.1	Įžeminimo strypas 17,2mm E.TS-2.5÷2.11	vnt	24,0	34,9	838,43
13.2	Ikalimo galvutė 17,2mm E.TS-2.5÷2.11	vnt	2,0	4,1	8,10
13.3	Mova 17,2mm E.TS-2.5÷2.11	vnt	21,0	4,1	85,05
13.4	Antgalis 17,2mm E.TS-2.5÷2.11	vnt	4,0	4,1	16,20
13.5	Kryžminė jungtis 17,2mm E.TS-2.5÷2.11	vnt	4,0	9,4	37,48
13.6	Cinkuota juosta 30x4mm E.TS-2.5÷2.11	m	160,0	6,6	1 047,83
13.7	Kontrolinė dėžė 300x300 E.TS-2.5÷2.11	vnt	4,0	30,0	119,84
13.8	Antikorozinė juosta 556 125 E.TS-2.5÷2.11	vnt	1,0	10,4	10,41
13.9	Žaibolaidis 19,35m 103019 E.TS-2.5÷2.11	vnt	2,0	3 126,2	6 252,42
13.10	Armatura pamatui E.TS-2.5÷2.11 Viso pagal 13 skyrių	vnt	2	622	1 244,36
14	Procesų valdymo ir automatizacija				9 660,12
14.1	Skydas iš poliesterio, IP54, su montazine plokšte, vidiniais durelėmis skydui, komplekte su pamatu	kompl.	1	1 160,80	1 160,80

14.2	Kirtiklis, 0-1, 400V, 32A	vnt	1	25,00	25,00	
14.3	Virštampių ribotuvas 4P, 400V, „B/C“	vnt	1	48,00	48,00	
14.4	Fazių sekos relė TS3.15	vnt	1	85,00	85,00	
14.5	Automatinis išjungiklis, 1F, 230V, 10A, „C“	vnt	1	10,00	10,00	
14.6	Automatinis išjungiklis, 1F, 230V, 6A, „C“	vnt	1	8,00	8,00	
14.7	Automatinis išjungiklis, 1F, 230V, 2A, „C“	vnt	1	6,00	6,00	
14.8	Automatinis išjungiklis su reguliuojama atkirtos srovės, 4-6,3A ir papildomais kontaktais	kompl.	2	50,00	100,00	
14.9	Minkšto paleidimo įrenginys, 400V, <4 kW	kompl.	2	540,00	1.080,00	
14.10	Srovės nuotekio relė 2P, 230V, 16A, 30mA	vnt	1	28,00	28,00	
14.11	Saugiklio laikiklis su tirpitu saugikliu 2A	kompl.	6	5,00	30,00	
14.12	Saugiklio laikiklis su tirpitu saugikliu 3x2A	kompl.	1	8,00	8,00	
14.13	4-20mA grandinės apsaugos modulis	vnt	2	40,00	80,00	
14.14	Variklio apsaugos modulis, indukuojantis apie variklio perkaitimą ir drėgmę statoriuje (NIV 101)	kompl.	2	400,00	800,00	
14.15	Tarpinės relės 24VDC ir 230VAC	kompl.	1	43,00	43,00	
14.16	Kištukinis lizdas DIN begeliui 230V, 3P, 16A	vnt	1	22,00	22,00	
14.17	Termostatas 60°C, šildymo valdymui, NC	vnt	1	90,00	90,00	
14.18	Sildytuvas 55W TS3.14	vnt	1	50,00	50,00	
14.19	Šviestuvas 13W su jungikliu	vnt	1	28,00	28,00	
14.20	Nepertraukiamo elektros energijos tiekimo šaltinis 230V AC/ 24V DC, nemažiau 60W, su baterijomis, autonominiam darbui nemažiau kaip 60min prie nominalios apkrovos	kompl.	1	2.000,00	2.000,00	
14.21	24V LED lempučių su raudona linze	kompl.	2	20,00	40,00	
14.22	24V LED lempučių su žalia linze	kompl.	3	20,00	60,00	
14.23	3-lų padėčių valdymo raktas su dviem papildomais NO+NO kontaktais	kompl.	2	4,00	8,00	
14.24	Programuojamas loginis valdiklis su reikiamu kiekiu įvesties ir išvesties signalų modulių, su RS232 arba RS485 arba Ethernet prievadais, 24 VDC	kompl.	1	3.400,00	3.400,00	
14.25	GPRS ryšio modulis, RS232/RS485/Ethernet prievadais, su antena	kompl.	1	400,00	400,00	
14.26	Deklas A4 dydžio dokumentams	vnt	1	15,00	15,00	
14.27	Hidrostatinis nuotekų lygio jutiklis su apsauginiu vamzdžiu ir laikikliais, skirtas nuotekoms	vnt	2	40,00	80,00	
14.28	Vario gyslių kabelis su PVC izoliacija 2x0,75mm²	m	70	6,00	42,00	
14.29	Ø32mm PE vamzdis	m	60	1,00	60,00	
14.30	Ø63mm PE vamzdis	m	16	2,70	43,20	
14.31	Išvarios pagalbinės instaliacinės medžiagos	kompl.	1	1.700,00	1.700,00	
14.32	Sistemos konfigūravimo, programavimo ir paleidimo-derinimo darbai	kompl.	1	3.000,00	3.000,00	
	Viso pagal 14 skyrių				14.550,00	
	TOTAL / VISO: EUR				648.947,40	
	VAT / PVM: EUR				136.278,95	
	Final amount in EUR, VAT inclusive / Viso įskaitant PVM: EUR				785.226,35	



UAB "DZUKIJOS STATYBA"
Generalinis direktorius
Alvydas RAGUCKAS
mob. tel.: 8 698 29188

3 priedas

STATYBVIETĖS PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

<sudarymo data>

<vieta>

Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties <nuoroda į punktą> šiuo statybvietės perdavimo – priėmimo aktu (toliau – Aktas) suteikia Rangovui statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, Aktu perėmęs statybvietę, tampa atsakingu už statybvietę ir jos prieigas. Rangovas, pasirašydamas Aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo – priėmimo metu Šalys užfiksuoja esamą statybvietės priklausinių būklę, už kurią yra atsakingas Rangovas:

1. <nurodoma statybvietės priklausinių būklė>;
2. <nurodoma statybvietės priklausinių būklė>.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita (jei pridedami).

Rangovo atstovas

<pareigos, vardas ir pavardė>

Užsakovo atstovas

<pareigos, vardas ir pavardė>

(parašas, data)

(parašas, data)

4 priedas

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

<sudarymo data>

<vieta>

UAB „Dzūkijos statyba“, atstovaujama <pareigos, vardas ir pavardė>, veikiančio pagal <nurodomas atstovavimo pagrindas>, toliau vadinama Rangovu, ir **UAB „VAATC“**, atstovaujama <pareigos, vardas ir pavardė>, veikiančio pagal <nurodomas atstovavimo pagrindas>, toliau vadinamas Užsakovu, toliau Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, remiantis tarp Šalių 2018 m. rugpjūčio 31 d. sudaryta Nuotekų tinklų rekonstravimo darbų pirkimo sutartimi (toliau – Sutartis), sudarė šį Darbų perdavimo – priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus, nurodytus <<>>, o Užsakovas šiuos Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
3. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl pagal Sutartį atliktų Darbo kokybės, Darbai atlikti tinkamai ir laiku.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Rangovo atstovas

<pareigos, vardas ir pavardė>

(parašas, data)

Užsakovo atstovas

<pareigos, vardas ir pavardė>

(parašas, data)

