

SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. LIEPOS MĖN. 11 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. DS-22/23
PRATĖSIMO

2018-09-07

Visaginas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (toliau – **Užsakovas**), atstovaujamas direktorės Anos Korolkovos, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir **UAB „VIKSVOLA“** (toliau – **Rangovas**), atstovaujamas direktoriaus Ivano Vaitkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu **Užsakovas** ir **Rangovas** vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdami į tai, kad **Rangovas** 2018-09-07 raštu kreipėsi į **Užsakovą** su prašymu pratęsti darbų atlikimo terminą nurodydamas, kad, pradėjus vykdyti remonto darbus, atsirado papildomu darbų, sudarė šį Susitarimą dėl 2018 m. liepos mėn. 11 d. statybos rangos sutarties Nr. DS-22 (toliau – **Sutartis**) nustatyto darbų atlikimo termino pratęsimo toliau nurodytomis sąlygomis:

1. Sutarties 2 punkte nustatytas darbų atlikimo terminas iki 2018 m. rugsėjo 11 d. pratęsiamas iki 2018 m. spalio 11 d.
2. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai **Šaliai**.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Draugystės g. 19, Visaginas

Įmonės kodas 190231011

Direktorė

Ana Korolkova



RANGOVAS

UAB „VIKSVOLA“

Sedulinos al. 14/3, Visaginas

Įmonės kodas 155561838

Direktorius

Ivan Vaitkevič

