

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2018 M. GEGUŽĖS 14 D. PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES
NR. VP1-105(3.67)**

2018 m. rugsėjo 24 d. Nr. VP1-24(3.67)
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga **Šiaulių rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė yra Vilniaus g. 263, Šiauliai, atstovaujama Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir Tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-80 (toliau – Pirkėjas, Perkančioji organizacija), ir UAB „**Panevėžio miestprojekta**“, juridinio asmens kodas 147693352, kurio buveinė yra Respublikos g. 15, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Vytauto Sukacko, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – Paslaugų teikėjas, Teikėjas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vykdydami 2018 m. gegužės 14 d. Techninio projekto „Vaikų lopšelio–darželio Rasos g. 2B, Ginkūnų k., Šiaulių r., rekonstravimo projektas“ koregavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartį Nr. VP1-105(3.67) (toliau – Sutartis),

atsižvelgdami į 2018 m. rugsėjo 14 d. Paslaugų teikėjo raštą Nr. S-125 dėl Sutarties pratęsimo, pagrindžiantį Sutarties pratęsimo priežastis bei vadovaudamiesi Bendrųjų sutarties sąlygų 4.3. punkto nuostatomis,

susitarė:

1. Pratęsti Techninio projekto koregavimo terminą 91 kalendorine diena, t. y. iki 2018 m. gruodžio 14 d.

2. Nustatyti pakoreguoto Techninio projekto teikimo ekspertizei bei Pirkėjui (1 egz. CD laikmenoje) terminą iki 2018-11-02. Bendrųjų ir ekonominių statinio rodiklių bei objektinės sąmatos pateikimo Pirkėjui terminas - iki 2018-10-22.

3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

4. Šis Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

6. Šis Papildomas susitarimas Nr. 1 sudarytas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA: 2018 m. rugsėjo 14 d. Paslaugų teikėjo raštas Nr. S-125, 1 lapas.

Pirkėjas:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorius



Gipoldas Karklelis

Paslaugų teikėjas:

UAB „Panevėžio miestprojekta“

Direktorius



Vytautas Sukackas

Projekto vadovė
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Vaida Pielikienė

Administratore
Vilma Šimatonienė