

18932

SUSITARIMAS
DĖL PIRKIMO SUTARTIES Nr. G1-130 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO
PABAIGOS NUKĖLIMO

Nr. G1-203

2017 m. spalio mėn. 20 d.
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, esanti adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, atstovaujama direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „Kauno tiltai“, įmonės kodas 133729589, esanti adresu: Ateities pl. 46, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šį susitarimą dėl pirkimo sutarties Nr. G1-130 (toliau – Sutartis),

vadovaudamiesi Sutarties 2 skyriaus „Priimta sutarties suma ir darbų atlikimo terminai“ 8 punktu „Sutarties vykdymo metu dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl projektuotojų klaidų arba netikslumų, dėl atsiradusių papildomų darbų, būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrimus, 1 (vieną) kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį termino pabaigos nukėlimą filsuojant papildomu susitarimu“,

Šalys susitaria:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, t.y. iki lapkričio 23 d.
2. Visos kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
3. Šis susitarimas sudarytas raštu, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 96
74187 Jurbarkas
Kodas 1887113933
Bankas [redacted]
Sąskaitos [redacted]
Tel. (8 447) 70 151
Faks. (8 447) 70 166
El. p. info@jurbarkas.lt

RANGOVAS

UAB „Kauno tiltai“
Ateities pl. 46,
Kaunas
Kodas 133729589
PVM kodas: 337295811
[redacted]
Tel. (8 37) 473935
El. paštas: kaunotiltai@kaunotiltai.lt

Administracijos direktorė
Vida Rekešienė



[Signature]
Finansų skyriaus vedėja
Audronė Stoškienė

Infrastruktūros ir turto skyriaus
vyriausiasis inžinierius
Rimantas Guntys

[Signature]

Infrastruktūros ir turto skyriaus
vedėjo pavaduotoja-
vyriausioji architektė
Gražina Gadliauskienė

[Signature]

*Tęsiasi ir civilinės metrika, kurios duomenys
nėra patvirtinti
direktorės Rekešienės*

alstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo nuo 109,0–112,2 km (Viešvilės gyvenvietėje) pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimo bei kelio rekonstravimas

TINKLINIS DARBŲ GRAFIKAS

TINKLINIS DARBŲ GRAFIKAS

[illegible]

Generalinis direktorius
(igalioto asmens pareigos) Aldas Rusevičius

PASTABOS:

1. Sudarant pirkimo sutartį dalyvis pateikia statybos darbų grafiką, kuris turi atspindėti visų pagal pirkimo sutartį numatomų darbų (paslaugų) vykdymą.
2. Darbų grafike turi būti pateikta detali informacija (žr. formą) apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių žiniaraščius (fizinė ir finansinė išraiška) planuoja atlikti tiekėjas, jo subrangovai, o ūkio subjektų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys (fizinės ir finansinės) privalo atitikti tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis.

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruožo nuo 109,0–112,2 km (Viešvilės gyvenvietėje) pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimo bei kelio rekonstravimo

PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ

Mokėjimo reikalavimo pateikimo data	Priimtų užaktuotų darbų vertė, Eur (be PVM)	Sulaikomi pinigai, Eur (10% užaktuotų darbų sumos (be PVM))	Mokėtina PVM suma (nuo priimtų užaktuotų darbų vertės) ¹ , Eur	Mokėtina suma iš viso, Eur (su PVM)	Mokėjimo data ²
1	2	3	$4 = 2 \times 0,21$	$5 = 2 - 3 + 4$	6
2016-12-01	991,20	99,12	208,15	1100,23	2017-01-02
2017-11-23	147651,16	14765,12	31006,75	163892,79	2017-12-23
	sulaikyti 5 % nuo užaktuotos darbų sumos (be PVM) sumokami Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir Šalims pasirašius Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą			7 432,12	
	sulaikyti 5 % nuo užaktuotos darbų sumos (be PVM) sumokami Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir gavus garantinio arba laidavimo draudimo raštą			7 432,12	
Iš viso:	148 642,36		31 214,90	179 857,26	

Generalinis direktorius
Aldas Rusevičius

(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

(vardas ir pavardė)

PASTABA. Dalyvis, remdamasis darbų grafiku, sudarydamas pirkimo sutartį pateikia nurodytos formos pinigų srautų prognozę.

¹ PVM mokestis skaičiuojamas nuo visos priimtų užaktuotų darbų vertės, neatskaičius sulaikytų pinigų.

² Nurodant mokėjimo datą, būtina atsižvelgti į apmokėjimo terminus, nurodytus pirkimo sutarties sąlygose.