

**SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. BIRŽELIO 7 D. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES**

NR. A68-33/18(3.10.21-TD2) PAKEITIMO *Nr. A68-83/18(3.10.23-TD2)*

2018 m. spalio 18 d.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos (toliau – **Pirkėjas**),

ir

UAB „Rukša“, įmonės kodas 304408372, atstovaujama direktoriaus Dariaus Kavaliausko (toliau – **Tiekėjas**),

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2018 m. birželio 7 d. sudarė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. A68-33/18(3.10.21-TD2) (toliau – **Sutartis**) dėl baldų Estrados pastatui, M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius (toliau – **Objektas**), pirkimo;
- b) Sutarties 3.2. p. nurodytas baldų (toliau – **Prekės**) pristatymo, ir, jei taikoma, montavimo darbų terminas – 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo Pirkėjui pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 15 d., numatant užsakymo pateikimo laikotarpį nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 15 d.;
- c) Objekte, į kurį turi būti pristatytos Prekės, vykdomi kapitalinio remonto darbai (toliau – **Rangos darbai**) pagal Pirkėjo ir UAB „Revestus“ (toliau – **Rangovas**) 2018 m. balandžio 20 d. sudarytą pirkimo sutartį Nr. A62-23/18(3.10.21-TD2); remonto darbų galutinis įvykdymo terminas yra 2018 m. gruodžio 20 d., statybos užbaigimo akto įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų po galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos;
- d) Pirkėjas neturėjo galimybės pateikti užsakymo likusioms Prekėms nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 15 d.; todėl Tiekėjas dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių neturi galimybės pristatyti likusių Prekių iki 2018 m. spalio 15 d.,

vadovaujantis:

- a) Sutarties 41 punktu, numatančiu, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis;
- b) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, numatančiu galimybę pakeisti Sutartį kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. birželio 7 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. A68-33/18(3.10.21-TD2) pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Pakeisti Sutarties 3.2. punktą ir išdėstyti jį taip:
„3.2. Visos kitos Prekės turi būti pristatytos ir, jei taikoma, sumontuotos per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo Pardavėjui pateikimo dienos.“
2. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 15 d. pateikti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą vienu iš Sutarties 25 punkte numatytų būdų, kurio galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.
3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento

Direktorius Virginijus Pauža

Rangovas:

UAB „Rukša“

Direktorius Darius Kavaliauskas

51904421