

ŪS-173-18

STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. ŪS-204, 2015-07-01

**Panemunės, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybos darbai, adresu
Vytėnų g. 53 Pilies I kaimas, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav.**

SUSITARIMAS NR. 4

Vilnius

2018 m. sausio 10 d.

Viešojo įstaiga Vilniaus dailės akademija, juridinio asmens kodas 111950439, registruotos buveinės adresas Maironio g. 6, Vilnius, atstovaujama rektoriaus Audriaus Klimo, veikiančio pagal įstaigos statutą, (toliau - **Užsakovas**),
ir

MB VIRMALDA, juridinio asmens kodas 134906131, kurios registruota buveinė yra Draugystės g. 20, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus; **UAB Kaminta** (įmonės kodas – 234029740), **UAB Struktūra** (įmonės kodas – 133457694), **UAB Eigesa** (įmonės kodas – 125759732) ir **UAB Rūdupis** (įmonės kodas – 170681385) jungtinės veiklos sutarties pagrindu atstovaujami MB „Virmalda“ direktoriaus Virginijaus Rabačiaus (toliau - **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami Šalimis

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2015 m. liepos 1 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. ŪS-204 dėl Panemunės, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybos darbų, adresu Vytėnų g. 53 Pilies I kaimas, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav. (toliau – Sutartis);
- Nuo 2016 m. IV ketvirčio sutrūko objekto finansavimas;
- Sutarties 2.1.3 punktą numato, kad „*Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių (t.y. nesklandaus/nepakankamo objekto finansavimo, netinkamų darbams klimato sąlygų, projekto įgyvendinimo metu nustatytų papildomų darbų ar papildomų tyrimų, rangos darbų sutarties vykdymo metu įvykusių teisės aktų pasikeitimų, įtakančių darbų vykdymą, užtrukusio reikalingų dokumentų rengimo/derinimo/gavimo termino ar kitos objektyvios priežastys) Sutarties įvykdymo terminas gali būti pratęstas neribotą kiekį kartų šalių rašytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama pradinės sutarties dalimi. Bet kokių atveju bendra sutarties trukmė negali būti ilgesnė nei 48 (keturiasdešimt aštuonis) mėnesiai.*“

susitarė:

1. Pratęsti Sutarties įvykdymo terminą Sutarties 2.1.3 punkte numatytam maksimaliam terminui ir Sutarties 2.1.1 punktą išdėstyti sekančiai: „*Visus Sutartyje nurodytus Darbus Rangovas privalo atlikti ir Objekto statybą užbaigti per 48 (keturiasdešimt aštuonis) mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos (toliau-Sutarties įvykdymo terminas)*“
2. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalių įgalioti atstovai jį pasirašo.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

Priedas. Šalių patvirtintas 2018 m. sausio 10 d. Preliminarus darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Rangovas

Virmalda, MB
Įmonės kodas 134906131
Draugystės g. 20, 51257 Kaunas
Tel. 8 37 452490
Faksas 8 37 452490
A.s. LT65 7044 0600 0314 5123
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 7044
PVM mokėtojo kodas LT349061314

Užsakovas

Vilniaus dailės akademija, VšĮ
Įmonės kodas 111950439
Maironio g. 6, Vilnius
Tel. 85 210 5430
Faksas 85 210 5444
A.s. LT29 7300 0101 2163 1423
Bankas AB SWEDBANK bankas
Banko kodas 7300
PVM mokėtojo kodas LT100003000911

Direktorius

Virginijus Rabacius



(parašas)

A.V.

Rektorius

Audrius Klimas



(parašas)

TVIRTINU

(vardas, pavardė, parašas)

2018.01.10.

(data)

PANEMUNĖS, VAD. GELGAUDŲ, VYTŲŲ PILIES PIETINIO KORPUSO TVARKYBOS DARBAI, ADRESU VYTŲŲ G. 53, PILIES I KAIMAS, SKIRS NEMUNĖS SEN.,

PRELIMINARUS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

[illegible]

* Neskirtas finansavimas; Susitarimu Nr. 4 Sutarties 2.1.3 punkto pagrindu terminas pratęstas iki 48 mėnesių

Rangovo īgalītas atstovas

Virginijus Rabačius

(vārds, pavardē, parašas)

(data)