

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŽIBAI"

Kodas 177087499, PVM LT770874917, Miško g. 7, LT-99148 Šilutė, Tel./faks. (8-441) 53590, www.zibai.lt

Valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai

PASIŪLYMAS

DĖL ATVIRO (SUPAPRASTINTO) KONKURSO „LAIVYNO BAZĖS PASTATO NAUJA STATYBA, MARIŲ G. KLAIPĖDA“ STATYBOS DARBŲ STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMAS“

2018-08-01 Nr. P/2018-39

Šilutė

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Žibai“ Kodas 177087499
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Miško g. 7, LT-99148, Šilutė
Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Steponas Kazlauskas
Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Mindaugas Kuliešius
Tiekėjo el. pašto adresas	administratore@zibai.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų darbų kainą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Viso kaina be PVM, Eur
1.	Objekto „Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g. Klaipėda“ statybos rangos darbai pradinė sutarties vertė (pagal pridedamą kiekių ir kainų žiniaraštį)	2`794`840,90 Eur
	PVM (21 %)	576`916,59 Eur
	Bendra pasiūlymo kaina su PVM	3`381`757,49 Eur

3`381`757,49 Eur (trys milijonai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai ir 49 ct.).

(Bendra pasiūlymo suma žodžiais įskaitant PVM ir visas išlaidas ir mokesčius)

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Su pasiūlymu pateikiame užpildytą darbų kiekių ir kainų žiniaraštį (sutarties projekto 1 priedas), tiksliai prisilaikant pateiktame darbų kiekių ir kainų žiniaraštyje nurodytų darbų eiliškumo, parašant ties kiekviena darbų pozicija vieneto darbų kainą (skaičiais).

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekieju bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą Eur su PVM.

Siūlomos paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Jeigu pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį: sutinkame, kad pasirašant sutartį, papildomai į ją bus įrašytos šio pirkimo dokumentų 4.3 p. nurodytos nuostatos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų / teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomos suteikti paslaugos	Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje Eur su PVM
-	-	-	-
Viso Eur su PVM:			-

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje 1 priedas.

Informacija apie subrangovus/subtiekėjus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subrangovo / Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus / subtiekėjus Eur su PVM
1.	UAB „Nemuno deltos projektai“ įm. k. 177282271, Turgaus g. 5, Šilutė	Darbo projekto parengimo darbai, vadovavimas statinių statybos projektams, statinių statybos projektų konstrukciniai daliai	78`650,00
Viso Eur su PVM:			78`650,00

Informacija apie subrangovus/subtiekėjus, kuriais nesiremia siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subrangovo / Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomos suteikti paslaugos	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus / subtiekėjus Eur su PVM
-	-	-	-
Viso Eur su PVM:			-

Informacija apie ūkio subjektus (**tame tarpe ir tuos, iš kurių tiekėjas nuomosis techniką ir pan.**), kuriais bus **remiamasi** siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis
-	-	-

Informacija apie ūkio subjektus (**tame tarpe ir tuos, iš kurių tiekėjas nuomosis techniką ir pan.**), kuriais bus **nesiremiamas** siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis
-	-	-

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, **tačiau jie nėra** tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Kvalifikacinis reikalavimas, kurį tenkina siūlomas specialistas / ekspertas
1.		<i>Darbuotojas saugos specialistas</i>

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, **pasiūlymo pateikimo metu, jie yra** tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subteikėjo (-ų) darbuotojai:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Kvalifikacinis reikalavimas, kurį tenkina siūlomas specialistas / ekspertas
1.		<i>Ypatingo statinio statybos darbų vadovas</i>
2.		<i>Statinių statybos projektų vadovas</i>
3.		<i>Statinių statybos projektų konstrukcinės dalies vadovas</i>

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai
	<i>Nurodyti tik tą informaciją, kurią perkančioji organizacija privalo skelbti (pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 6 str.)</i>

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildė ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodė „konfidencialu“, VĮ KVVJUD laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	<i>Darbų kiekių ir kainų žiniaraštis</i>
2.	<i>Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas</i>
3.	<i>UAB „Žibai“ EBVPD“</i>
4.	<i>Ketinimų protokolas Nr. KP/2018-22</i>
5.	<i>Subrangovo UAB „Nemuno deltos projektai“ EBVPD</i>
6.	<i>Ketinimų protokolas Nr. KP/2018-23</i>

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, išsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Pasiūlymas galioja 90 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinės datos.

Direktorius



Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Steponas Kazlauskas

vardas ir pavardė

Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Objekto „Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g., Klaipėda“ darbų kiekių ir kainų žiniaraštis

Pozicija, Eil. Nr.	Pavadinimas, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, EUR	Bendra suma be PVM, EUR
1	2	3	4	5	6
1.	Techninės dokumentacijos rengimas		Iš viso:		
1.1.	Darbo projekto rengimas	vnt.	1		
1.2.	Statinių techninių pasų parengimas ir atnaujinimas	vnt.	1		
2.	Sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalis		Iš viso:		
2.1.					
...					
3.	Architektūros dalis		Iš viso:		
3.1.					
...					
4.	Konstrukcijų dalis		Iš viso:		
4.1.					
...					
5.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis		Iš viso:		
5.1.					
...					
6.	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis		Iš viso:		
6.1.					
...					
7.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis		Iš viso:		
7.1.					
...					
8.	Šilumos gamyba ir tiekimas		Iš viso:		
8.1.					
...					
9.	Dujotiekio dalis		Iš viso:		
9.1.					
...					
10.	Elektrotechnikos dalis		Iš viso:		
10.1.					
...					
11.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų dalis)		Iš viso:		
11.1.					
...					
12.	Gaisrinės signalizacijos dalis		Iš viso:		
12.1.					
...					
13.	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis		Iš viso:		
13.1.					
...					
14.	Aptarnavimo technologijos dalis		Iš viso:		
14.1.	Viensijinis atraminis tiltinis kranas, kėlimo galia 5t; kėlimo aukštis 9m; atstumas tarp bėgių 10,15m, komplekte su montavimo darbais	vnt.	1		
14.2.	Viensijinis atraminis tiltinis kranas, kėlimo galia 2t; kėlimo aukštis 9m; atstumas tarp bėgių 10,15m, komplekte su montavimo darbais	vnt.	3		
14.3.	Gembinis kranas, skirtas iškelti plūdurus ir valteles iš vandens; Kėlimo galia 10t; kėlimo H -7m; komplekte su montavimo darbais	vnt.	1		
Iš viso pagal žiniaraštį 1–14:					2'794'840,90
Pridėtinės vertės mokestis 21 %:					586'916,59
Iš viso pagal žiniaraštį 1–14 su pridėtinės vertės mokesčiu 21 %:					3'381'757,49

- Rangovo pildomi langeliai pasiūlymo pateikimo metu

Direktorius
Leonas Kazlauskas



PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

2018-07-24 Nr. 2727095

Kam: **VĮ „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA“**
J. JANONIO G. 24, KLAIPĖDA, LIETUVA

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. 2727095. Šiuo laidavimo draudimo raštu klientas UAB "ŽIBAI", įmonės kodas 177087499, MIŠKO G. 7, LT-99148 ŠILUTĖ, LIETUVA (toliau – Dalyvis) ir laiduotojas ADB "GJENSIDIGE", ŽALGIRIO G. 90, VILNIUS, LIETUVA, įmonės kodas 110057869 (toliau – Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja VĮ "KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA", įmonės kodas 240329870, J. JANONIO G. 24, KLAIPĖDA, LIETUVA (toliau – Perkančioji organizacija) 30 000,00 EUR (Trisdešimt tūkstančių EUR 00 ct) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šį laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto asmens parašu ir antspaudu 2018 m. liepos mėn. 24 d.

KADANGI Dalyvis pateikė raštišką pasiūlymą (toliau – Pasiūlymas) Perkančiajai organizacijai, dalyvaudamas viešajame pirkime "Laivyno bazės pastato nauja statyba (Marių g., Klaipėda)",

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DRAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

1. Dalyvis atsisako arba pakeičia savo pasiūlymą arba jo dalį (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimtys), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu;
2. laimėjęs viešąjį pirkimą Dalyvis atsisako pasirašyti sutartį pagal pirkimo dokumentų ir pasiūlymo sąlygas. Jei iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko jis nepasirašo sutarties, laikoma, kad Dalyvis atsisakė pasirašyti sutartį;
3. laimėjęs viešąjį pirkimą Dalyvis vengia arba atsisako pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą per sutartyje numatytą terminą.

Draudimo bendrovė besąlygiškai įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavus Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką reikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti, kurių sąlygų Dalyvis neįvykdė, bet turi nurodyti, kurią iš aukščiau minėtų sąlygų pažeidė.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir nekeistinas.

Dalyviui neįvykdžius savo įsipareigojimų numatytą šiame laidavimo rašte, Perkančioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Dalyvio turtą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais) posėdžio dienos, t.y. nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. 02 d., ir galioja įskaitytinai iki 2018 m. lapkričio mėn. 02 d. Perkančiajai organizacijai laidavimo draudimo rašto galiojimo metu nepareiškus reikalavimo jis nustoja galioti.

Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti pasiūlymų galiojimo laikotarpį, Dalyvis įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį prašymą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Dalyvio prašymu Draudimo bendrovės turi būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir/arba Dalyvis anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklių Nr. 036 (Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos Nr. 036, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 21 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2016 m. spalio 4 d. ir Bendrosios draudimo sąlygos, patvirtintos 2018 m. balandžio 30 d. Valdybos posėdyje, įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 08 d.) bei 2018 m. liepos mėn. 24 d. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sutarties Nr. 2727095 pagrindu. (Taisyklės Nr. 036 skelbiamos Draudiko interneto tinklalapyje adresu <https://www.gjensidige.lt/laidavimo-draudimas>)

Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

ADB „Gjensidige“

Vyr. draudimo ekspertė



Rupeikytė Kornelija



Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Vykdant pirkimo procedūras, kurių kvietimas dalyvauti konkurse paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, informacija, kurios reikalaujama pagal I dalį, bus atsiųsta automatiškai, jeigu EBVPD sukurti ir užpildyti naudojama elektroninė EBVPD paslauga. Atitinkamo skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda:

Skelbimo numeris OL S:

-

OL S URL

National Official Journal

-

Jei kvietimas dalyvauti konkurse neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jei jo skelbti nereikalaujama, perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas turi įrašyti informaciją, kuri leistų nedviprasmiškai atpažinti pirkimo procedūrą (pvz., paskelbimo nacionaliniu lygmeniu nuorodą).

Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Type of procedure

Not specified

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

Objekto "Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g. Klaipėda" statybos rangos darbai

Trumpas aprašymas:

Objekto "Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g. Klaipėda" statybos rangos darbai

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

UAB "Žibai"

Gatvė ir namo numeris:

Miško g. 7

Pašto kodas:

LT-99148

Miestas:

Šilutė

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei taikoma):

-

E. paštas:

administratore@zibai.lt

Telefonas:

844153590

Asmuo ar asmenys ryšiams:

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

LT770874917

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (jei reikia ir jei toks yra)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)?

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

www.sodra.lt

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikytina, nuroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☒ Taip

☐ Ne

- Dėl kiekvieno iš susijusių subjektų pateikite atskirą, tų subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį.

Atkreipkite dėmesį, kad reikėtų įtraukti ir visus specialistus arba technines įstaigas, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai priklauso ekonominės veiklos vykdytojo įmonei, pirmiausia atsakingus už kokybės kontrolę, o viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju – specialistus arba technines įstaigas, į kuriuos ekonominės veiklos vykdytojas gali kreiptis, siekdamas atlikti darbą.

Jei svarbu pranešti apie konkretų pajėgumą arba pajėgumus, kuriais remiasi ekonominės veiklos vykdytojas, IV ir V dalyse reikalaujamą informaciją pateikite apie kiekvieną susijusį subjektą.

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos

veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu,

buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdamant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų

finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo? Jei taikytina, žr. nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktas apibrėžtis.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ir

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Kiti pašalinimo pagrindai, kurie gali būti numatyti perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybės narės nacionalinės teisės aktuose. Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas **Ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad:**

Jis atitinka objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ar taisykles, taikytinus siekiant sumažinti kandidatų skaičių toliau nurodytu būdu: tais atvejais, kai reikalaujama tam tikrų sertifikatų ar kitų formų įrodomųjų dokumentų, nurodykite, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi kiekvieną reikiamą dokumentą:

Jei kai kurie iš šių sertifikatų ar įrodomųjų dokumentų formų prieinami elektroniniu būdu, nurodykite kiekvieno iš jų:

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuo atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti. Pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas) arba
- b) (priklausomai nuo Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje) ne vėliau kaip 2018 m. spalio

18 d. perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi susijusius dokumentus.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka [nurodyti perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą, kaip nustatyta I dalies A skirsnyje] leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento [nurodyti atitinkamą dalį / skirsnį / punktą (-us)], dėl [nurodyti viešojo pirkimo procedūrą: (trumpas aprašymas, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda, nuorodos numeris)].

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

27-07-2018

Vieta

Šilutė

Parašas

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
STEPONAS
KAZLAUSKAS
Data: 2018-08-01 10:32:39

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Vykdamas pirkimo procedūras, kurių kvietimas dalyvauti konkurse paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, informacija, kurios reikalaujama pagal I dalį, bus atsiųsta automatiškai, jeigu EBVPD sukurti ir užpildyti naudojama elektroninė EBVPD paslauga. Atitinkamo skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda:

Skelbimo numeris OL S:

-

OL S URL

National Official Journal

-

Jei kvietimas dalyvauti konkurse neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba jei jo skelbti nereikalaujama, perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas turi įrašyti informaciją, kuri leistų nedviprasmiškai atpažinti pirkimo procedūrą (pvz., paskelbimo nacionaliniu lygmeniu nuorodą).

Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Type of procedure

Not specified

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

Objekto "Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g. Klaipėda" statybos rangos darbai

Trumpas aprašymas:

Objekto "Laivyno bazės pastato nauja statyba, Marių g. Klaipėda" statybos rangos darbai

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Vardas ir pavardė / Pavadinimas:

UAB Nemuno deltos projektai

Gatvė ir namo numeris:

Turgaus g.5

Pašto kodas:

LT99170

Miestas:

Šilutė

Šalis:

Lietuva

Interneto adresas (jei taikoma):

www.ndp.lt

E. paštas:

info@deltosprojektai.lt

Telefonas:

+370 441 51443

Asmuo ar asmenys ryšiams:

Vytautas Adamonis

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

772822716

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (jei reikia ir jei toks yra)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

☒ Taip

☐ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)?

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

☒ Taip

☐ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?

☐ Taip

☒ Ne

Jei taikytina, nuroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytoji šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prirelkus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

☐ Taip

☒ Ne

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Korupcija

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Sukčiavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒Ne

Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

Mokesčių mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

URL

www.sodra.lt

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo? Jei taikytina, žr. nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktas apibrėžtis.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

- a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
- b) slėpė tokią informaciją;
- c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ir
- d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Kiti pašalinimo pagrindai, kurie gali būti numatyti perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybės narės nacionalinės teisės aktuose. Ar taikomi išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

Baigti

IV dalis. Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas
Ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad:

Jis atitinka objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ar taisykles, taikytinus siekiant sumažinti kandidatų skaičių toliau nurodytu būdu:

tais atvejais, kai reikalaujama tam tikrų sertifikatų ar kitų formų įrodomųjų dokumentų, nurodykite, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi kiekvieną reikiamą dokumentą:

Jei kai kurie iš šių sertifikatų ar įrodomųjų dokumentų formų prieinami elektroniniu būdu, nurodykite kiekvieno iš jų:

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuo atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti. Pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas) arba
- b) (priklausomai nuo Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įgyvendinimo nacionalinėje teisėje) ne vėliau kaip 2018 m. spalio 18 d. perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi susijusius dokumentus.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka [nurodyti perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą, kaip nustatyta I dalies A skirsnyje] leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento [nurodyti atitinkamą dalį / skirsnį / punktą (-us)], dėl [nurodyti viešojo pirkimo procedūrą: (trumpas

aprašymas, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuoroda, nuorodos numeris)].

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

01-08-2018

Vieta

Šilutė

Parašas



VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KLAIPĖDOS FILIALAS

Baltijos pr. 123-1, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 46 62 31, faks. (8 46) 36 67 11, el. p. klaipeda@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 140042759

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
PAŽYMA

2018-07-09 Nr. 418998

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Žibai"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844153590
faksas	844153590
mobilusis telefonas	868568852
elektroninio pašto adresas	administratore@zibai.lt
Buhalterio (buhalterio) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	**
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	177087499
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Šilutės r. sav. Šilutės m. Miško g. 7
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	STEPONAS KAZLAUSKAS
įregistravimo data	1992-07-02
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2018-07-09
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2018-07-04
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "Žibai", kodas 177087499, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti	Steponui Kazlauskui, gim. _____, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas

sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

gim.

pastaruosius 6 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teisimo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanalkinto teisumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
2018-07-05

Pažymą išspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyriausioji specialistė



[Handwritten signature]



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1077

UAB "Žibai"

Įmonės kodas: 177087499

Miško g. 7, LT-99148 Šilutė

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės), vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2014 m. sausio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 1999 m. kovo 4 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01773



VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

PAŽYMĖJIMAS

A Nr. 1
(serija)

.....
(vardas ir pavardė)

Asmens kodas

Statybos fakultetas

.....
(padalinio, kuriame vyko kursai, pavadinimas)

Darbo ir gaisrinės saugos katedra

2015 m. spalio 19 – 23 dienomis

.....
(kursų data)

išklausė

36 valandų

.....
(kursų apimtis akademineis valandomis)

kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo programą

STDG 003 Statinio statybos saugos

.....
(programos pavadinimas)

ir sveikatos koordinatorius

ir išlaikė žinių patikrinimo testą.

STATYBOS VADOVO (CV) IR PATIRTIES APRAŠYMAS

Išsilavinimas – Plungės statybos technikumas 1987 m.

Specialybė – technikas – statybininkas.

Kvalifikacija – ypatingo statinio statybos vadovas (kvalifikacijos atestatas Nr. , išduotas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2012-05-31).

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais specialistas (pažymėjimo Nr. 2016-01-27);

Kėlimo kranų darbų vadovas (560084007 mokymo programa kodas 1114 Nr. B 300914, 2015-08-24, pažymėjimo Nr. 168);

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovas (560054405 mokymo programa kodas B 314690, 2015-08-24, pažymėjimo Nr. 682).

Darbovietė – UAB „Žibai“ nuo 2008-05-22 darbo sutarties Nr. 552, pareigos – statybos darbų vadovas.

Objektai, kurių darbams vadovavo

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Objekto vykdymo metai	Pareigos
1	AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelio infrastruktūra“ sandėlio rekonstrukcijos įrengiant paslaugų paskirties buitines patalpas „1L2p“ (un. Nr. 8892-0000-3013) Geležinkelio g. 5A, Pagėgiai. Objekto vertė -	2008-06-01 iki 2009-02-19	Statybos darbų vadovas
2	Verdainės pagrindinės mokyklos pastato rekonstrukcija (K.Kalnausko g. 10, Šilutė). Ypatingos negyvenamosios paskirties pastatas. Fasadų šiltinimas ir apdaila; I a. grindų šiltinimas; stogo rekonstrukcija; pastogės šiltinimas; langų keitimas; išorės durų keitimas; šildymo ir vėdinimo sistemos įrengimas; elektros sistemos įrengimas. Bendras plotas – 4398,41 m ² , tūris – 17607 m ³ , aukštų sk. 4 vnt., pastato aukštis – 18,07 m. Atliktų darbų vertė su visais privalomaisiais mokesčiais -	2009-10-06 iki 2012-01-13	Statybos darbų vadovas
3	„Šilutės pensionato pastatų ir energetinių sistemų modernizavimo darbai (Macikų k., Šilutės r.)“ /statinių kategorija – ypatingi statiniai/ Atliktų darbų vertė su visais privalomaisiais mokesčiais -	2009-08-07 iki 2011-06-07	Pavaduojantis statybos darbų vadovas
4	VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Švėkšnos departamento statinių rekonstrukcijos darbai. Ypatingos negyvenamosios paskirties pastatai. Šilumos ūkio, vėdinimo sistemos rekonstrukcija, elektros apšvietimo rekonstrukcija, fasadų šiltinimas, stogo šiltinimas. Atliktų darbų vertė su visais privalomaisiais mokesčiais -	2011-03-18 iki 2012-09-16	Statybos darbų vadovas

5	Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Inkakliuose, Saugose ir Vainute /statinių kategorija – ypatingi statiniai/ Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais –	2011-06-27 iki 2012-07-24	Statybos darbų vadovas
6	„Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pastato, Sodų g. 7, rekonstrukcija (modernizavimas)“. Ypatingos negyvenamosios paskirties pastatai. Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais –	2012-06-06 iki 2013-01-02	Statybos darbų vadovas
7	Vandentvarkos ūkio plėtra Užventyje ir Užvenčio nuotekų valyklos statyba. Ypatingos negyvenamosios paskirties statinys. Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais –	2012-11-21 iki 2014-02	Statybos darbų vadovas
8	Juknaičių savarankiško gyvenimo namų (pastato dalies) paprastojo remonto darbai. Atliktų darbų vertė –	2013-07-04 iki 2014-07-31	Statybos darbų vadovas
9	„Pastato – mokyklos (unikalus numeris 4400-0112-5480) atnaujinimas (modernizavimas) ir rekonstravimas Priekulės sen. Dėtuvos k., Klaipėdos r.“ Ypatingos negyvenamosios paskirties pastatai. Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais –	2014-03-19 iki 2015-04-30	Statybos darbų vadovas
10	Daugiabučio gyvenamojo namo, adresu knygnešių g. 5, Šilutėje atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai	2014-04-08 iki 2015-03-30	Statybos darbų vadovas
11	Daugiabučio gyvenamojo namo Laisvės al. 6, Šilutėje atnaujinimas (modernizavimas)	2015-05-18 iki 2016-03-14	Statybos darbų vadovas
12	Daugiabučio gyvenamojo namo Melioratorių al. 9, Šilutėje atnaujinimas (modernizavimas)	2015-10-16 iki 2016-08-31	Statybos darbų vadovas
13	Vainuto gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Ypatingos negyvenamos, mokslo paskirties statinys. Atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais –	2015-01-29 iki 2016-04-26	Statybos darbų vadovas
14	Gamybinės – prekybinės paskirties su administracinėmis patalpomis pastato Klaipėdoje, Tilžės g. 101 nauja statyba Ypatingos paskirties statiniai: administracinės, gamybinės. Nauja statyba Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais –	2014-10-02 iki 2017-09-08	Statybos darbų vadovas
15	Prekybos paskirties pastato Miško g. 1, Šilutėje nauja statyba. Ypatingos paskirties statiniai: administracinės, prekybinės. Nauja statyba Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais –	2017-06-13 iki 2017-12-11	Statybos darbų vadovas

PRIDEDAMA:

LR Aplinkos ministerijos išduotas kvalifikacijos atestato kopija, Nr. 29641, išduotas 2012-05-31.

Rimas Jurjonas

Direktorius



Steponas Kazlauskas

KONFIDENCIALU

KOPIJA



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110066926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 10

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (išskyrus magistralinius ir skirstomuosius šilumos tiekimo tinklus bei dujotiekius, 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklus), kiti statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

01174

Išduotas 2012 m. gegužės 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. gegužės 31 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

TIKRA
Direktorius

A.V.

Steponas Kazlauskas

2012-05-14

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KLAIPĖDOS FILIALAS
 Baltijos pr. 123-1, LT-93224 Klaipėda, tel. (8 46) 46 62 31, faks. (8 46) 36 87 11, el. p. klaipeda@registrucentras.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 140042759

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ
 PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)
 PAŽYMA**

2018-06-18 Nr. 415344

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno deltos projektai"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844151443
faksas	844151443
mobilusis telefonas	868731692
elektroninio pašto adresas	deltosprojektai@zebra.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	177282271
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Šilutės r. sav. Šilutės m. Turgaus g. 5
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	VYTAUTAS ADAMONIS
įregistravimo data	1995-10-19
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2018-06-15
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2018-06-14
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Nemuno deltos projektai", kodas 177282271, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti	Vytautui Adamoniui, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas

sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

gln.

pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

2018-06-15

Pažymą išspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyriausioji specialistė



DIANA PETRUTIENĖ

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. .

yra atestuota

**Statinio projekto, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto
vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo
priežiūros vadovė**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai
Statinių kategorija: ypatingi statiniai



Lietuvos architektų rūmų pirmininkė



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. _____

A.k. _____

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kiti statiniai.
Projekto dalis: konstrukcijų.

Direktorius



Robertas Encius

07307

Išduotas 2013 m. spalio 31 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. spalio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas

Biudžetinė įstaiga, Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius,

tel. (8~5) 272 92 57, faksas (8~5) 272 93 52,

el. paštas sekretoriatas@gamtostyrimai.lt; el. puslapis www.gamtostyrimai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Kodas 302470603, PVM mokėtojo kodas LT100005107912

UAB „Žibai“

2015-10-12 Nr. SR-766

PAŽYMA

APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Žibai“ įm. k. 177087499 Miško g.7, LT-99148 Šilutė sėkmingai įvykdė sutartį Nr. SUT-5-28 „Pajūrio biologijos stoties, esančios Kalno g. 22, Neringos m. rekonstravimo darbai (unikalus Nr. 2391-0001-8014)“.

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 347479,66 Eur (trys šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai ir 66 ct.).

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2014-05-23 iki 2015-08-21, atlikimo vieta – Kalno g. 22, Neringos m.

Darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius

  Vincas Būda

Nr. UDT-30.150827-00736

2015-08-27

PATVIRTINTA

Šios statinio statybos teisėtumas
būti patikrintas per 1 metus
nuo deklaracijos patvirtinimo

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-196

(Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitai)

DEKLARACIJA APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ / PASKIRTIES PAKEITIMĄ

2015 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 1

Šia deklaracija skelbiama, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus:

1. užbaigta šių statinių statyba:

1.1. Pajūrio biologinė stotis; paskiris-poilsio, ypatingas statinys, statybos rūšis – kapitalinis remontas

*statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija, statybos rūšis**

1.2. _____

* Nurodoma faktiška statybos rūšis; jei statybos leidime nurodytas statinio rekonstravimas, o pagal galiojančius teisės aktus šie darbai priskirtini statinio kapitaliniam ar paprastajam remontui – papildomai nurodoma statybos leidime įrašyta statybos rūšis.

Statybos adresas: Kalno g. 22, Neringos miestas.

Statybą leidžiantis dokumentas** Statybos leidimas Nr. LNS-32-110922-00031, išdavė – Neringos savivaldybės administracija, 2011-09-23.

pavadinimas, Nr., išdavęs subjektas, išdavimo data

Statinio projektas** Pajūrio biologinės stoties kapitalinis remontas (pagal 2015 08 19 raštą Nr. SD-390) Nr. 11/N/K22, 2011 metai.

pavadinimas, Nr., parengimo metai

Statinio projektuotojas*** AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo i-tas“, į.k. 134198510; JAR; Kvalif. atestatas Nr. 1136

fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens teisėnė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį; teisę būti projektuotoju suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data

Statinio projekto vadovas*** I
2014-05-29, galioja – neterminuotai.

, Kvalif. atestatas Nr. duotas

vardas, pavardė, teisę eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data

Nr. 4PT-30-150827-00736

2015-08-27
PATVIRTINTA

Sio statinio statybos teisėtumas gali būti patikrintas per 1 metus nuo deklaracijos patvirtinimo

Statybos rangovas*** UAB „Žibai“; į.k. 177087499; JAR; kvalif. atestato Nr. 1077; išduotas 2014-01-30, galioja iki 2019-01-30.

fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį; teisė būti rangovu suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data

Statybos vadovas*** ; kvalif. atestatas Nr. B4684; išdavimo data 2014-11-13, galioja neterminuotai.

vardas, pavardė, teisė eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data

Statybos techninis prižiūrėtojas*** Kvalif. atestatas Nr. išduotas 2013-05-24, galioja neterminuotai.

vardas, pavardė, teisė eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data

** Pildoma, kai dokumentai privalomi.

*** Neprivalomi laukai.

Istatymų nustatyta atsakomybė už šioje deklaracijoje pateiktų duomenų atitiktį tikrovei žinoma. Įsipareigoju nuolat saugoti šiuos mano turimus statybos dokumentus, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui:

1. statybos darbų žurnalą (kai buvo pildytas), 4 vnt., lapas (-ai, -ų);
2. požeminių inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas, vnt., lapas (-ai, -ų);
3. statinio projektą, 20 bylų, lapas (-ai, -ų);
4. statinių kadastro duomenų bylas, 1 vnt., 14 lapas (-ai, -ų);
5. inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų išbandymo aktus, vnt., lapas (-ai, -ų);
6. _____, vnt., lapas (-ai, -ų).

dokumento pavadinimas, parengimo data, kt.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

Gamtos tvrimu centras direktoriaus pavaduotojas bendriesiems mokslo aptarnavimo reikalams, V a.k. 2015-08-21

fizinio asmens vardas, pavardė, a. k., el. p. adresas, parašas, data / juridinio asmens pavadinimas, kodas, el. p. adresas, įgalioto asmens vardas, pavardė, a. k., parašas, data

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ*

Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą**	pagal kadastro bylos ar geodezines nuotraukas duomenis (faktiniai)
1.1.	Bendras plotas	M ²	359,50	341,40
	Pagrindinis plotas	M ²	165,80	208,61
	Pagalbinis plotas	M ²	173,70	132,79
	Užstatytas plotas	M ²	-	218,0
	Tūris	M ³	1627,0	1611,0
	Aukštis	M	6,76	6,77

Nr. UDI-30-150827-00 736

2015-08-27

PAJAVIRTINĖ

Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą**	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
1.2.				
1.3.				

* Nurodomi rodikliai iš statinio projekto, o jei jis nebuvo rengiamas (jį rengti neprivaloma), nurodoma:

- 1) pastatų – aukštis, bendras plotas, užimamas plotas;
- 2) inžinerinių statinių pagrindiniai matmenys;
- 3) patalpų plotai.

** Nepildoma, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

Gamtos tyrimų centras direktoriaus pavaduotojas-bendriesiems mokslo aptarnavimo reikalams, 2015-08-21

fizinio asmens vardas, pavardė, a. k., el. p. / adresas, parašas, data / juridinio asmens pavadinimas, kodas, el. p. / adresas, įgalioto asmens vardas, pavardė, a. k., parašas, data



ŠILUTĖS R. VAINUTO GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Tauragės g. 14, LT-99432 Vainuto mstl., Šilutės r., tel. / faks. (8~441) 44 191,
el. p. vainutom@vainutas.silute.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697735

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2016-04-28 Nr. S-73
Šilutė

Pažymime, kad UAB „Žibai“ įm. k. 177087499
sėkmingai įvykdė sutartį Nr. DS7 „Vainuto gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo)
darbai“.

Atlikta darbų su visais privalomais mokesčiais 1'046'863,24 € (vienas milijonas
keturiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt trys eurai ir 24 ct.).

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2015-01-29 iki 2016-04-26, atlikimo vieta – Tauragės g.
14, Vainutas, Šilutės r.

Darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą,
reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius

Antanas Jonikas

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. IV-153

2015.09.15 Nr. IV-153

(Statybos užbaigimo akto rekvizitai)

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2016 m. balandžio 26 d. Nr. AKA-30-169426 - Versijos Nr. 00043

Nr. SUA-195

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Atnaujinti (modernizuoti) pastatai

Statybos rūšis Paprastasis remontas

Paskirtis Mokslo, buvusi paskirtis Mokslo

Kategorija Ypatingas, buvusi kategorija Ypatingas

Unikalus Nr. 8896-1008-7014

Žemės sklypo kad. Nr. 8800/0005:427

Adresas (-ai) Šilutės r. sav., Vainuto mstl., Tauragės g. 14

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB „Žibai“ įmonės kodas 177087499

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 1077, galioja nuo 2014-01-30, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas (8 441) 53 590, mob. telefonas 8 685 68852,
faksas (8 441) 53 590

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas F

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 29641, galioja nuo 2012-05-31, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas (8 441) 53 590, mob. telefonas 8 685 68852,

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas F

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 29641, galioja nuo 2012-05-31, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas zibai@gmail.com, telefonas 8 685 68852, mob. telefonas 8 685 68852

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Vainuto vidurinės mokyklos, mokslo paskirties pastato, Tauragės g. 14, Vainuto mstl., Šilutės r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas projektas
Numeris 0510, parengimo metai 2012

▪ Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
Šilutės rajono savivaldybė, 111102445

Kontaktinė informacija

El. paštas administracija@silute.lt, telefonas (8 441) 79 227, faksas (8 441) 58 840

▪ Duomenys apie statinio projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB „Germeda“, įmonės kodas 134542941

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 6632, galioja nuo 2011-07-05, galioja iki 2013-07-05

Kontaktinė informacija

El. paštas info@germeda.lt, mob. telefonas 868721388, faksas 8 374 22042

▪ Duomenys apie statinio projekto vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas }

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris _____, galioja nuo 2004-01-27, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas info@germeda.lt, mob. telefonas _____ faksas 8 374 22042

▪ Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas }

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama projektavimo veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris _____, galioja nuo 2004-01-27, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas info@germeda.lt, mob. telefonas _____ faksas _____

DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba. Rodikliai pildomi kiekvienam statiniui atskirai.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Mokyklos pastatas (unikalus Nr. 8896-1008-7014)			
Bendras plotas	m ²	4102,14	4100,06
Tūris	m ³	21005	21603
Aukštų skaičius	vnt.	2	2

Sudarymo data 2016-01-31, patvirtio Nr. 1819

Komisijos pirmininkas

Klaidėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skiriamas statybos valstybinės priežiūros poskyrių vyriausiuoju specialistais.

Paraisos, vendas, pavarde

Komisijos nariai

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto asmuo) vardas, pavardė, parašas, data



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŪKIO SKYRIUS

UAB „Žibai“

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI VYKDOMĄ SUTARTĮ

2017-10-26 Nr. 3 (4.114) - 7580
Šilutė

Pažymime, kad UAB „Žibai“ įm. k. 177087499
sėkmingai vykdo sutartį „Šilutės Vydūno gimnazijos pastato, Atgimimo al. 3, rekonstravimo, sporto salės pastato nauja statyba su sklypo sutvarkymu“, statinio kategorija – ypatingas, statybos darbų vadovas - Rimas Jurjonas (kvalifikacijos atestato Nr. 29641).

Atlikta darbų su visais privalomais mokesčiais iki 2017-10-01 – 2`038`834,22 Eur (du milijonai trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt keturi eurai ir 22 ct); Sutarties kaina su visais privalomais mokesčiais – 2`305`144,07 Eur.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2014-09-24 iki 2018-09-24, atlikimo vieta – Atgimimo al. 3, Šilutė.

Darbai atliekami tinkamai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Ūkio skyriaus vedėja

Stanislova Dilertienė

100 Atkurtai
Lietuvai

TVIRTINU:
Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Sigitas Šeputis

**PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS
ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS SPORTO SALĖ
ATGIMIMO AL. 3, ŠILUTĖ**

2017 m. sausio 5 d.
Šilutė

Dalyvaujant Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-04 įsakymu Nr. A1-15 „Dėl komisijos sudarymo“ sudarytai komisijai:

ei, Ūkio skyriaus vedėjai (komisijos pirmininkė);

ei, Ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui;

ei, Šilutės Vydūno gimnazijos direktorei;

ei, Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ūkiui;

UAB „Žibai“ statybos darbų vadovui;

UAB „Žibai“ statybos darbų vadovui,

Šilutės Vydūno gimnazijos sporto salė, esanti Atgimimo al. 3, Šilutėje, perduodama Šilutės Vydūno gimnazijai naudotis sporto sale mokinių ugdymo poreikiams tenkinti.

Rangovas UAB „Žibai“ perduoda Užsakovui Šilutės Vydūno gimnazijai sporto salės pastato patalpas:

1. Pagal techninio projekto (SS 07-054-02-TP) patalpų eksplikaciją Šilutės Vydūno gimnazijai perduodamos šios patalpos:

I-o aukšto foje, koridorius (I a. patalpos Nr. 118, 125).

Sporto salė (I a. patalpa Nr. 101) – kūno kultūros pamokų veiklai.

Trenerių ir mokytojų kambariai (Ia. patalpos Nr. 115, 119).

Persirengimo kambariai ir koridorius prie jų (Ia. patalpos Nr. 109, 116, 117). Kitos patalpos prie persirengimo kambarių neperduodami (nenaudojami, užrakinti).

WC patalpa (Ia. patalpos Nr. 128, 128).

WC patalpa neįgaliesiems (Ia. patalpa Nr. 126).

Laiptinės (patalpos Nr. 103, 122).

Treniruoklių sale (II a. patalpa Nr. 202) - kūno kultūros pamokų veiklai.

II-o aukšto fojė (II a. patalpa Nr. 203).

Rangovas UAB „Žibai“ vieną komplektą raktų perduodamų patalpų bei pagrindinio įėjimo lauko durų perduoda Šilutės Vydūno gimnazijai.

Perduotos patalpos bus skirtos Gimnazijoje besimokančių moksleivių poreikiams.

Komisija konstatuoja, kad Šilutės Vydūno gimnazijos sporto salės pastato perduodamos patalpos atitinka techninio projekto Nr. SS 07-054-TP „Šilutės Vydūno gimnazijos pastato (8.11) rekonstravimas ir sporto salės (8.14) nauja statyba atgimimo alėja 3, Šilutė“ statinio Nr. SS 07-054-02-TP „Sporto salės pastato“ sprendimus, techninius reikalavimus, yra tinkamos eksploatacijai ir perduodamos užsakovui eksploatavimui.

2. Apskaitos prietaisų parodymai nuo kurių mokėjimus atlieka Šilutės Vydūno gimnazija:
Elektra – 021024,9 kWh;
Šaltas vanduo – Ø20 – 4,1 m³, Ø50 – 10,0 m³;
Šiluma – 45,825 MWh.



PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2015 m. rugsejo 15 d. įsakymu Nr. IV-153

"1.16. 2015-06-01" Nr. 48/9

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2016 m. 2000 21 d. Nr. ACCA-32-160321-00009, SUA-76
; versijos Nr. _____

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Rekonstruoti statiniai

Paskirtis Administracinė, buvusi paskirtis _____

Kategorija Ypatingas statinys, buvusi kategorija _____

Unikalus Nr. 8890-0001-6016

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 8854/0003/189

Adresas (-ai) Neringos g. 2, Rutenės mstl., Rutenės sen., Šilutės r. sav.

Statybos darbai pradėti: Administracinio pastato rekonstravimo I ir II etapas

Atskirų statinio patalpų, kuriuose atlikti statybos darbai, duomenys

Unikalus Nr. _____

Paskirtis _____, buvusi paskirtis _____

• **Duomenys apie rangovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
UAB „Žibai“, 177087499

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 1077, galioja nuo 2014-01-30, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas (8 441) 53 590, mob. telefonas 8 685 68852,
faksas (8 441) 53 590

• **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas Rimantas Jurjonas

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 29641, galioja nuo 2012-05-31, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas (8 441) 53 590, mob. telefonas 8 685 68852,

• **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas _____

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris _____, galioja nuo 2013-12-06, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Rusnės kultūros namų (unik. Nr. 8890-0001-6016) rekonstrukcijos, Neringos g. 2, Rusnės mstl., Šilutės r. sav., techninio projekto korektūra
Numeris 15-16, parengimo metai 2015

• Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
Šilutės rajono savivaldybė, 111102445

Kontaktinė informacija

El. paštas administracija@silute.lt, telefonas (8 441) 79 227, faksas (8 441) 58 840

• Duomenys apie statinio projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
UAB „TS Projects“, 300021780

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 5962, galioja nuo 2011-05-13, galioja iki 2016-05-13

Kontaktinė informacija

El. paštas tsprojektai@gmail.com, telefonas (8 441) 54 807, mob. telefonas 8 614 41649, faksas (8 441) 54 807

• Duomenys apie statinio projekto vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris — galioja nuo 2014-11-25, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas

• Duomenys apie statinio projekto vykdymo neriežiūros vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama projektavimo veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris — galioja nuo 2014-11-25, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas

DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba. Rodikliai pildomi kiekvienam statiniui atskirai

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
1. Administracinis pastatas (unik. Nr. 8890-0001-6016)			
1.1. plotas	m ²	1508,79	1563,95
1.2. tūris	m ³	7183,2	7120
1.3. aukštis	m	12,3	12,23
1.4. aukštų sk.	vnt.	2	2

Sudarymo data 2016-01-31, patvirtio Nr. P3-1819

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiusis specialistas, I

Parvigos, wardis, parwardi

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus statybos valstybinės priežiūros poskyris			2016-03-21
Šilutės rajono savivaldybės administracija			2016-03-21
Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Šilutės skyrius			2016-03-17
AB „Energinės skirstymo operatorius“			2016-03-17
Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyris			2016-03-17
Valstybinė darbo inspekcija, Klaipėdos skyrius			2016-03-17
UAB „Šilutės vandenys“			2016-03-17
TEO LT			2016-03-16
Nemuno deltos regioninio parko direkcija			2016-03-17
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija			2016-03-17
UAB „Šilutės šilumos tinklai“			2016-03-17
Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys			2016-03-17

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus);

1. Techninis projektas B laida Nr. 1546, projekto rengimo m. 2015.
2. Darbo projektas Nr. 1546, darbo projekto rengimo m. 2015.
3. Statybą leidžiantis dokumentas (Leidimas Nr. LNS-30-08110400003, išduotas Šilutės rajono savivaldybėje 2008-11-04).
4. Sprautinių polių įrengimo lauko žurnalas, išpildomoji nuotrauka, medžiagų atitikties deklaracijos, kiti dokumentai, 2015.
5. Statybos darbų žurnalai (Statybos darbų žurnalas Nr. 1; Statybos darbų žurnalo priedas (F-7) Nr. 1.1.; Statybos darbų žurnalo priedas (F-24-F-25) Nr. 1.2.; Statybos darbų žurnalas Nr. 2; Statybos darbų žurnalas Nr. 3).
6. Panaudotų statybos produktų atitikties deklaracijos (Statybos darbų: Elektros įrenginių; Inžinerinių tinklų).
7. Energetikos įrenginių (elektros) techninės būklės patikrinimo dokumentai, 2015 m.
8. Žaibosaugos įrenginių techninė dokumentacija, 2015 m.
9. Vandentiekio ir nuotekų kanalizacijos požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka.
10. Šilumotiekio met.d63 požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka.
11. Grunte pakloto šviesolaidinio ryšių kabelio apsauginio vamzdžio geodezinė nuotrauka.
12. 0,4 kV elektros kabelių geodezinė nuotrauka.
13. Trinkelių dangos geodezinė nuotrauka.
14. Pastato geodezinė nuotrauka.
15. Žemės sklypo kadastrų duomenų tikslinimo byla.
16. Pažyma apie statinio atitiktį projektui (Data 2015-10-28; Nr. PASS-30-151028-00582).
17. Mikroklimato matavimų dokumentai.
18. Apšvietos matavimų dokumentai.

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai.*

* Pabraukti tinkamą.

Statybos užbaigimo komisijai reikalingus paaiškinimus pateikę asmenys

Asmuo**	Vardas ir pavardė	Pamėnas	Data
Kiti asmenys			

**Irašyti asmenų statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis priežiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialinių darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Visi Statybos užbaigimo komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldetojui) nuolat saugoti.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, _____

2016-03-21

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teisminiu ir išsės akty nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklų, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viešinio 2014-01-08 įsakymu Nr. IV-5, nustatytais atvejais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viešinio pavaduotojui.



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

Uždarajai akcinei bendrovei „Žibai“

PAŽYMA
APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2016-05-03 Nr. *R3-(4.1.14.)-3269*

Pažymime, kad UAB „Žibai“ jm. k. 177087499
sėkmingai įvykdė projekto „Viešosios infrastruktūros plėtra Rusnės kultūros namų
pastato sutvarkymas“ Neringos g. 2, Rusnės g. 2, Rusnės sen. Rusnės mstl., Šilutės r. Sav.
rangos darbus.

Atlikta darbų su visais privalomais mokesčiais 804 881,18 Eur (aštuonis šimtus keturis
tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 18 ct.).

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data 2013-07-01 iki 2015-08-31,
atlikimo vieta Neringos g. 2, Rusnės g. 2, Rusnės sen. Rusnės mstl., Šilutės r. Sav.

Darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą,
reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius

Sigitas Šeputis

(8 441) 79 202, el. p. :

ei@silute.lt



ŠILUTĖS R. VAINUTO GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Tauragės g. 14, LT-99432 Vainuto mstl., Šilutės r., tel. / faks. (8-441) 44 191,
el. p. vainutom@vainutas.silute.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697735

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2016-04-28 Nr. S-13
Šilutė

Pažymime, kad UAB „Žibai“ įm. k. 177087499
sėkmingai įvykdė sutartį Nr. DS7 „Vainuto gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai“.

Atlikta darbų su visais privalomais mokesčiais 1'046'863,24 € (vienas milijonas keturiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt trys eurai ir 24 ct.).

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2015-01-29 iki 2016-04-26, atlikimo vieta – Tauragės g. 14, Vainutas, Šilutės r.

Darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius

Antanas Jonikas

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. IV-153

(Statybos užbaigimo akto rekvizitai)

**VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2016 m. balandžio 26 d. Nr. AKA-30-169426 - versijos Nr. 00043

Nr. SUA-195

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Atnaujinti (modernizuoti) pastatai

Statybos rūšis Paprastasis remontas

Paskirtis Mokslų, buvusi paskirtis Mokslų

Kategorija Ypatingas, buvusi kategorija Ypatingas

Unikalus Nr. 8896-1008-7014

Žemės sklypo kad. Nr. 8800/0005:427

Adresas (-ai) Šilutės r. sav., Vainuto mstl., Tauragės g. 14

■ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB „Žibai“ įmonės kodas 177087499

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 1077, galioja nuo 2014-01-30, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas (8 441) 53 590, mob. telefonas 8 685 68852,

faksas (8 441) 53 590

■ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas kvalifikacijos atestatas

Numeris 29641, galioja nuo 2012-05-31, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas (8 441) 53 590, mob. telefonas 8 685 68852.

■ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 29641, galioja nuo 2012-05-31, galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas ..., telefonas ..., mob. telefonas ...

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Vainuto vidurinės mokyklos, mokslo paskirties pastato, Tauragės g. 14, Vainuto mstl., Šilutės r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas projektas

Numeris 0510 , parengimo metai 2012

• Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teismė forma, pavadinimas, kodas
Šilutės rajono savivaldybė, 111102415

Kontaktinė informacija

El. paštas administracija@silute.lt , telefonas (8 441) 79 227 , faksas (8 441) 58 840

• Duomenys apie statinio projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
UAB „Germeda“, įmonės kodas 134542941

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 6632 , galioja nuo 2011-07-05 , galioja iki 2013-07-05

Kontaktinė informacija

El. paštas info@germeda.lt , mob. telefonas 868721388 , faksas 8 374 22042

• Duomenys apie statinio projekto vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas }

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris _____ , galioja nuo 2004-01-27 , galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas info@germeda.lt , mob. telefonas _____ faksas 8 374 22042

• Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas }

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama projektavimo veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris _____ , galioja nuo 2004-01-27 , galioja iki neribotai

Kontaktinė informacija

El. paštas info@germeda.lt , mob. telefonas _____ faksas _____

DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba: Rodikliai pildomi kiekvienam statiniui atskirai

Bendrujų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Mokyklos pastatas (unikalus Nr. 8896-1008-7014)			
Bendras plotas	m ²	4102,14	4100,06
Tūris	m ³	21005	21603
Aukštų skaičius	vnt.	2	2

Sudarymo data 2016-01-31, patvirtio Nr. 1819

Parcingos, vurdas, povurde

Komisijos nariai

Stovytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, Vardas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŽIBAI"

Kodas 177087499, PVM LT770874917, Miško g. 7, LT-99148 Šilutė, Tel./faks. (8-441) 53590, www.zibai.lt

DEKLARACIJA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2017-12-22 SR/2017-100

Šilutė

Deklaruojame, kad UAB „Žibai“ im. k. 177087499

Sėkmingai ūkio būdu vykdė projektą „Prekybos paskirties pastato Miško g. 7, Šilutėje, nauja statyba“, statinio kategorija – ypatingas, paskirtis – prekybos (negyvenamosios paskirties pastatas), statybos darbų vadovas - Rimas Jurjonas (kvalifikacijos atestato Nr. 29641).

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais - 2`450`000,01 € (du milijonai keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių ir 01 ct.).

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2017-06-13 iki 2017-12-11, atlikimo vieta – Miško g. 7, Šilutė.

Darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius



Steponas Kazlauskas



**VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS**

_____ m. _____ d. Nr. _____.

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Pastatyti nauji statiniai

Paskirtis Prekybos (Negyvenamosios paskirties pastatai)

Kategorija Ypatingas

Žemės sklypo kad. Nr. 8867/0014:6

Adresas (-ai) Šilutė, Miško g. 7

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Žibai", 177087499

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 1077, galioja nuo 2014-01-30, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 865066403, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Rimas Jurjonas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 29641, galioja nuo 2012-05-31, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas (8441)53590, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

is, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris _____, galioja nuo 2016-05-24, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas

@gmail.com, telefonas Nėra, mob. telefonas

faksas Nėra

Pastatyti nauji statiniai

Paskirtis Įvadiniai tinklai (Inžineriniai tinklai; Vandentiekio tinklai)

Kategorija Neypatingas

Žemės sklypo kad. Nr. 8867/0014:6

Adresas (-ai) Šilutė, Miško g. 7

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Žibai", 177087499

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 1077, galioja nuo 2014-01-30, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacijaEl. paštas administratore@zibai.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 865066403, faksas Nėra▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Rimas Jurjonas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 29641, galioja nuo 2012-05-31, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacijaEl. paštas administratore@zibai.lt, telefonas (8441)53590, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris _____ galioja nuo 2015-12-22, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacijaEl. paštas info@antikus.org, telefonas

mob. telefonas Nėra, faksas

Pastatyti nauji statiniai

Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklai (Inžineriniai tinklai)

Kategorija Neypatingas

Žemės sklypo kad. Nr. 8867/0014:6

Adresas (-ai) Šilutė, Miško g. 7

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Žibai", 177087499

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 1077, galioja nuo 2014-01-30, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 865066403, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Rimas Jurjonas, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 29641, galioja nuo 2012-05-31, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas (8441)53590, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

is, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris galioja nuo 2015-12-22, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas info@antikus.org, telefonas

mob. telefonas Nėra, faksas

Pastatyti nauji statiniai

Paskirtis Ivadiniai tinklai (Inžineriniai tinklai; Vandentiekio tinklai)

Kategorija Neypatingas

Žemės sklypo kad. Nr. 8867/0014:6

Adresas (-ai) Šilutė, Miško g. 7

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Žibai", 177087499

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 1077, galioja nuo 2014-01-30, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 865066403, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

:ra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 29641, galioja nuo 2012-05-31, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas (8441)53590, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris _____ galioja nuo 2015-12-22, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas i

efonas

nob. telefonas Nėra, faksas

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas Prekybos paskirties pastato Miško g 7 Šilutė statybos projektas

Numeris 1710, parengimo metai 2017

▪ **Duomenys apie statytoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Žibai", 177087499

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 865066403, faksas Nėra.

▪ **Duomenys apie statinio projektuotoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "TS Projects", 300021780

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Atestatas

Numeris 5962

Galioja nuo 2011-05-13 Galioja iki 2016-05-13

Kontaktinė informacija

El. paštas tsprojektai@gmail.com, telefonas Nėra, mob. telefonas 861441649, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio projekto vadovą**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

(), Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris

Galioja nuo 2009-11-27 Galioja iki 2014-11-27

Kontaktinė informacija

El. paštas tsprojektai@gmail.com, telefonas

mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

(), Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris

Galioja nuo 2009-11-27 Galioja iki 2014-11-27

Kontaktinė informacija

El. paštas tsprojektai@gmail.com, telefonas

, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba. Rodikliai pildomi kiekvienam statiniui atskirai.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Užstatymo plotas	m ²	3008	
Pagalbinis plotas	m ²	831,62	
Perdangos		Gelžbetonio plokštės	Gelžbetonio plokštės
Tūris	m ³	20290	20241
Pagrindinis plotas	m ²	2200,36	
Stogo danga		Bituminė danga	Bituminė danga
Statybinis tūris	m ³	20290	20241
Bendrasis plotas	m ²	3031,36	3020,66
Energinis naudingumas		A	A
Aukštų skaičius	vnt,	2	2
Rūsio (pusrūsio) plotas	m ²	0	0
Pamatai		Gelžbetonio poliai	Gelžbetonio poliai
Požeminė talpykla	m ³	0	0

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Skersmuo	mm	200	200
Bendras vandentiekio tinklų ilgis	m	95	90,44

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Gatvės lietaus nuotekų tinklai	m	595	582,29
Skersmuo	mm	400	

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Skersmuo	mm	200	200
Bendras vandentiekio tinklų ilgis	m	95	89,07

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Sudarymo data 2017-01-03, potvarkio Nr. P3-1

Komisijos pirmininkas

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Silutės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba			
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija (Klaipėdos apskrčiai)			

Šilutės rajono savivaldybės administracija			
Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba			
Valstybinė darbo inspekcija, Klaipėdos skyrius			
Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės šilumos tinklai"			
Valstybės įmonė "Klaipėdos regiono keliai"			
Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės vandenys"			
Telia Šilutė			
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento Šilutės skyrius			

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus):

Nėra

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*.

* Pabraukti tinkamą.

Statybos užbaigimo komisijai reikalingus paaiškinimus pateikię asmenys

****Irašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis priežiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialiųjų darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.**

Visi Statybos užbaigimo komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojų) nuolat saugoti

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŽIBLANGA"

Kodas 177431249, Miško g. 7, LT-99148 Šilutė, Tel./faks. (8-441) 53591 el.p.ziblanga@gmail.com

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ

2018-01-31 Nr. 2018/02

Šilutė

Pažymime, kad UAB „Žibal“ im. k. 177087499

sėkmingai įvykdė sutartį Nr. ST/2014-13 „Gamybinės – prekybinės paskirties su administracinėmis patalpomis pastato Klaipėdoje, Tilžės g. 101 nauja statyba“, statinio kategorija – ypatingas, negyvenamosios paskirties pastatas, statybos darbų vadovas - Rimas Jurjonas (kvalifikacijos atestato Nr. 29641).

Atliktų darbų vertė su visais privalomais mokesčiais – 1'705'961,08 Eur (vienas milijonas septyni šimtai penki tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt vienas euras ir 08 ct.) – 1'409'885,19 Eur be PVM.

Atliktų darbų pradžios ir užbaigimo data – 2014-10-02 iki 2018-01-29, atlikimo vieta – Tilžės g. 101, Klaipėda.

Darbai atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius



Rimas Jurjonas

BAIGIAMASIS ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS

2017 m. kovo 31 d.
Šilutė

Statybos objektas: Gamybinės - prekybinės paskirties su administracinėmis patalpomis pastato Klaipėdoje, Tilžės g. 101 nauja statyba.

Užsakovas: UAB „Žiblanga“ 177431249, Miško g. 7, Šilutė

Rangovas: UAB „Žibai“ įm.k. 177087499, Miško g. 7, Šilutė

Šiuo aktu šalys patvirtina, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas įsipareigojo atlikti pagal 2014-10-02 rangos darbų sutartį Nr. ST/2014-13 yra atlikti pilnai ir tinkamai.

Pilną ir tinkamą statybos darbų atlikimą konstatuoja darbų priėmimo – perdavimo komisija:

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas -

(kvalifikacijos atestato

Užsakovo atstovas - UAB „Žiblanga“ direktorius Darius Soščeka;

Rangovo atstovas - statybos darbų vadovas Rimas Jurjonas (kvalifikacijos atestato Nr. 29641).

Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki Baigiamojo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir privalėjo būti įvykdyti iki šio akto pasirašymo dienos, pastato Tilžės g. 101, Klaipėda perduodamos patalpos atitinka techninio projekto Nr. NDP-14.871-TP sprendimus, techninius reikalavimus, yra tinkamos eksploatacijai ir perduodamos Užsakovui eksploatacijai.

Rangovas UAB „Žibai“ perduoda Užsakovui UAB „Žiblanga“: pagrindinį pastatą su priestatu unikalus Nr. 4400-4515-4734, Tilžės g. 101, Klaipėda, bendras plotas 2641,64 m², tūris 23206 m³, baigtumas 100 %, statinio kategorija – ypatingas, paskirtis – sandėliavimo; priestatas plotas 1684 m², baigtumas 100 %, paskirtis – administracinės patalpos; aikštelę unikalus Nr. 4400-0430-7399, plotas 2343 m², baigtumas 100 %; aikštelę unikalus Nr. 4400-4523-2008, plotas 4358 m².

Darbus priėmė:

Užsakovas

UAB „Žibai“

Direktorius Steponas Kazlauskas



Darbus perdavė:

Rangovas

UAB „Žiblanga“

Direktorius Darius Soščeka





VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

_____ m. _____ d. Nr. _____.

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Pastatyti nauji statiniai

Paskirtis Sandėliavimo (Negyvenamosios paskirties pastatai)

Kategorija Ypatingas

Žemės sklypo kad. Nr. 2101/0035:52

Adresas (-ai) Klaipėda, Tilžės g. 101

▪ **Duomenys apie rangovą (-us)**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Žibai", 177087499

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 1077, galioja nuo 2014-01-30, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas Nėra, mob. telefonas 865066403, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

s, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris _____ galioja nuo 2013-10-31, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas _____ telefonas Nėra, mob. telefonas _____, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

s, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris _____ galioja nuo 2012-05-31, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas administratore@zibai.lt, telefonas (8441)53590, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio statybos techninės priežiūros vadovą (-us)**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

_____, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris _____, galioja nuo 2013-01-29, galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas _____ a@gmail.com, telefonas _____

b. telefonas Nėra, faksas Nėra

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas SANDELIO, Klaipėdoje, Tilžės g.101, sklype, kurio kadastrinis Nr.2101/0035:52, STATYBOS PROJEKTAS Nr. NDP-14.871-TP(laida A) (projekto, kurio statybos leidimo Nr. LNS-31-150326-00063, keitimas)
Numeris NDP-14.871-TP, parengimo metai 2016

▪ **Duomenys apie statytoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

UAB "Žiblanga", 177431249

Kontaktinė informacija

El. paštas ziblanga@gmail.com, telefonas (8441)53591, mob. telefonas (8441)53591, faksas Nėra.

▪ **Duomenys apie statinio projektuotoją**

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas

Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno deltos projektai", 177282271

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Atestuota statybos veiklos įmonė

Numeris 3305

Galioja nuo 2006-02-10 Galioja iki 2011-02-10

Kontaktinė informacija

El. paštas deltosprojektai@zebra.lt, telefonas (846)390878, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio projekto vadovą**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

_____, Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris _____

Galioja nuo 2016-11-24 Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas deltosprojektai@siltec.lt, telefonas (8441)61644, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

▪ **Duomenys apie statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą**

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

 , Nėra

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas Architekto atestatas

Numeris

Galioja nuo 2016-11-24 Galioja iki Nėra

Kontaktinė informacija

El. paštas deltosprojektai@siltec.lt, telefonas (8441)61644, mob. telefonas Nėra, faksas Nėra

DUOMENYS APIE STATINIŲ BENDRUOSIUS RODIKLIUS

Pastaba. Rodikliai pildomi kiekvienam statiniui atskirai.

Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
		pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
Stogo danga		Metalinė danga	Metalinė danga
Aukštų skaičius	vnt,	1	1
Tūris	m ³	23215	23206
Pagalbinis plotas	m ²	67,24	72,94
Pagrindinis plotas	m ²	2581,32	2568,7
Užstatymo plotas	m ²	2506	2533
Bendrasis plotas	m ²	2648,56	2641,64
Energinis naudingumas		B	B
Statinio aukštis	m	10,85	10,78

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Komisiją sudarė Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Sudarymo data 2017-01-03, potvarkio Nr. P3-1

Komisijos pirmininkas

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

Komisijos nariai

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
--------------------------	----------	-------------------	----------------

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius			
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos aps. ministerijos Klaipėdos departamentas			
Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba			
Valstybinė darbo inspekcija, Klaipėdos skyrius			
Akeinė bendrovė "Klaipėdos vanduo"			
Valstybės įmonė "Klaipėdos regiono keliai"			
AB „Energinės skirstymo operatorius“ Klaipėdos tinklų plėtros skyrius			
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija			

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:

Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus):

1. Statinio projektas (Data _____; Nr. SANDĖLIO, Klaipėdoje, Tilžės g.101, sklype, kurio kadastrinis Nr.2101/0035:52, STATYBOS PROJEKTAS Nr. NDP-14.871-TP(laida A) (projekto, kurio statybos leidimo Nr. LNS-31-150326-00063, keitimas) 24 byl).
2. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą (Data _____; Nr. 1 vnt).
3. Statybos proceso dalyvių civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų kopijos (Data _____; Nr. 1 byla).
4. Statybos darbų perdavimo aktas (Data _____; Nr. 1 vnt, 2017-03-29).
5. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (Data _____; Nr. 1 byla).
6. Statybą leidžiantis dokumentas (Data _____; Nr. Nr. LSNS-31-170116-00012).
7. Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai (Data _____; Nr. Geriamo vandens tyrimo protokolas Nr. 86, 2017-01-16).
8. Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą (Data _____; Nr. Nr. 14[P-183369, Nr. 14[P-120146, Nr. 14[P-124128).
9. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (Data _____; Nr. 1 byla).
10. Garso klasifikavimo protokolas (Data _____; Nr. Nr.SN-0459-00494, 2017-07-07).
11. Sklypo geodezinės nuotraukos (Data _____; Nr. 1 vnt).
12. Apšvietos matavimų dokumentai (Data _____; Nr. Nr. 28-17-A-203, 2017-07-27.).
13. Statybos darbų žurnalas (Data _____; Nr. 3vnt su priedu).
14. Statybos produktų atitikties dokumentai (Data _____; Nr. 1 byla).
15. Statinių geodezinės nuotraukos (Data _____; Nr. 1 byla).

Šiame akte nurodytas (-i) statinys (-iai) atitinka statinio projekto sprendinius.

Projektiniai statinio (-ių) bendrieji rodikliai atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių rodiklių yra neesminiai*.

* Pabraukti tinkamą.

Statybos užbaigimo komisijai reikalingus paaiškinimus pateikė asmenys

***[rašyti asmenį: statytojas (jo įgaliotas asmuo) / statinio projekto vadovas / statinio projekto ekspertizės vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas / statinio statybos techninis priežiūrėtojas / statinio statybos vadovas / statinio statybos specialiųjų darbų vadovai / daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius.*

Visi Statybos užbaigimo komisijai pateikti dokumentai perduodami statytojui (užsakovui, savininkui, paveldėtojai) nuolat saugoti

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo gavimo gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo priėmimo – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5, nustatytais atvejais Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavadootojai.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŽIBAI“

Kodas 177087499, PVM LT770874917, Miško g. 7, LT-99148 Šilutė, Tel/faks. (8-441) 53590, www.zibai.lt

ATLIKTYŲ (YPATINGŲJŲ STATINIŲ GRUPEI PRISKIRIAMUOSE STATINIUOSE NEGYVENAMIEJI PASTATAI) STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS per pastaruosius 5 metus


Eil. Nr.	Atliktų statybos darbų pavadinimas	Atliktų darbų vertė Eurais be PVM	Darbų atlikimo tikslī data	Pirkėjo identifikavimo duomenys
1	2	3	4	5
1	„VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Švėkšnos departamento statinių rekonstrukcijos darbai“ (Ypatingų statinių kategorija, paskirtis – negyvenami pastatai, po grupis - gydymo ir kitos paskirties pastatai)	1`117`923,69	2011-08-09 iki 2013-12-05	UAB „Ranga“ Bijūnų g. 8, Klaipėda
2	„Šilutės H.Šojaus dvaro (kultūros paveldo) pastatų komplekso ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas viešiemis turizmo poreikiams“ (Ypatingų statinių kategorija, paskirtis – negyvenami pastatai, po grupis – kultūros paskirties pastatai)	936`234,08	2012-04-23 iki 2015-03-16	Šilutės rajono savivaldybė
3	UAB „Šilutės šilumos tinklai“ naujos statomos biokuro katilinės bendrastatybiniai darbai (Ypatingų statinių kategorija, paskirtis – negyvenami pastatai, po grupis – gamybos, pramonės paskirties pastatai)	450`993,94	2013-06-18 iki 2013-12-01	UAB „Šilutės šilumos tinklai“ Klaipėdos g. 6a, Šilutė
4	Drevernos kultūros namų Žemaičių g. 2., Drevernos k., Klaipėdos r., rekonstrukcija (Ypatingų statinių kategorija, paskirtis – negyvenami pastatai, po grupis – kultūros paskirties pastatai)	360`158,99	2013-07-04 iki 2014-08-31	Klaipėdos r. sav. administracija Klaipėdos g. 2, Gargždai
5	Viešosios infrastruktūros plėtra Rusnės kultūros namų pastato sutvarkymas Neringos g. 2, Rusnės sen., Šilutės r. rangos darbai (Ypatingų statinių kategorija, paskirtis – negyvenami pastatai, po grupis – administracinės paskirties pastatai)	635`856,14	2013-07-01 iki 2015-08-31	Šilutės r. savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė
6	„Pajūrio biologijos stoties, esančios Kalno g. 22, Neringos m. rekonstravimo darbai (kultūros paveldo statinys)“ (Ypatingų statinių kategorija, paskirtis – negyvenami pastatai,	287`173,27	2014-05-23 iki 2015-08-21	Gamtos tyrimų centras Akademijos g. 2, Vilnius

	pogrupis – poilsio paskirties pastatai)			
1	2	3	4	5
7	Vainuto gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai (Ypatinių statinių kategorija, paskirtis – negyvenami pastatai, pogrupis – mokslo paskirties pastatai)	865`176,26	2015-01-29 iki 2016-04-26	Šilutės r. savivaldybės administracija
8	Gamybinės – prekybos paskirties su administracinėmis patalpomis pastato Klaipėdoje, Tilžės g. 101 nauja statyba (Ypatinių statinių kategorija, paskirtis – negyvenami pastatai, pogrupis – sandėliavimo paskirties pastatai)	1`409`885,19	2014-10-02 iki 2018-01-29	UAB „Žiblanga“ Miško g. 7, Šilutė
9	Šilutės Vydučio gimnazijos sporto salės pastato statyba su sklypo sutvarkymu (Ypatinių statinių kategorija, paskirtis – negyvenami pastatai, pogrupis – mokslo paskirties pastatai)	<u>1`684`986,96</u> Visa sutarties kaina 1`905`077,74 (suma be PVM)	2014-09-24 iki <u>2017-10-01</u> objektas šiuo metu yra pridavinėjamas sutarties pabaiga 2018-09-24	Šilutės r. savivaldybės administracija
10	Prekybos paskirties pastato Miško g. 7, Šilutėje statyba (Ypatinių statinių kategorija, paskirtis – negyvenami pastatai, pogrupis – prekybos paskirties pastatai)	2`024`793,40	2017-06-13 iki 2017-12-11	UAB „Žibai“ Miško g. 7, Šilutė
<i>Tiekėjo vidutinė metinė statybos darbų apimtis 9`773`181,92 / 5 m. =</i>		<i>1`954`636,38</i>		

Direktorius

Steponas Kazlauskas

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
STEPONAS
KAZLAUSKAS
Data: 2018-09-13 16:56:54



STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. 25(4.1.5.)-225

2015 m. kov mėn. 24 d.
Šilutė

Šilutės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama **Administracijos direktoriaus Sigito Šepučio**, veikiančio pagal Administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), (toliau – Užsakovas) ir **uždaroji akcinė bendrovė „Žibai“**, atstovaujama direktoriaus Stepono Kazlausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.
- 1.3 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami.
- 1.4 **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2. punktu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo aktą.
- 1.5 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.6 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.7 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.8 **Projektas:**
 - 1.8.1. **statinio techninis projektas** (toliau – **Techninis projektas**) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo ir yra šios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;
 - 1.8.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **Darbo projektas**) – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas.
- 1.9 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.10 **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.11 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

- 1.12 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.13 **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
- 1.14 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.
- 1.15 **Subrangovas** - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.
- 1.16 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.
- 1.17 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.18 **Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)** – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis.
- 1.19 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti projekto „Rusnės viešosios infrastruktūros plėtra“ rangos darbus, per Sutartyje nustatytą terminą. Pagrindinės darbų apimtys:
- parengti techninio projekto Nr. 7P05-07/10/11-TP B laidą pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir ją suderinti su perkančiąja organizacija (toliau – Techninis projektas);
 - parengti darbo projektą, kurio sudėtinė dalis – detalūs interjero sprendimai;
 - atlikti statybos darbus pagal techniniame projekte Nr. 7P05-07/10/11-TP numatytus II etapo darbus ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus;
 - vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros aprašas“ (aktuali redakcija) reikalavimus;
 - parengti statinio kadastro duomenų bylą;
 - įrengti viešinimo bei aiškinamąjį stendą pagal techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
- (toliau sutartiniai Rangovo įsipareigojimai vadinami Darbais), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.
- 2.2. Darbų atlikimo vieta – Rusnės miestelio kultūros namai, Neringos g. 2, Rusnės mstl., Šilutės r.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Techninis projektas;
 - 3.2.3. Techninė specifikacija;
 - 3.2.4. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas);




3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

Sutarties neatskiriama dalimi yra pirkimo sąlygos, įskaitant jų patikslinimus/paaiškinimus, susirašinėjimas su tiekėjais bei Rangovo pasiūlymą sudarantys dokumentai.


- 3.3. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 3.4. Sutarties įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 3.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas (jeigu būtinas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą). Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos nepriėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.
- 3.6. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.2. punkte.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 10 darbo dienų sudėrinus su užsakovu Rangovo parengtą techninio projekto Nr. 7P05-07/10/11-TP B laidą. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.
- 4.3. Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei Darbo projekto rengime, Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo akto išdavimo metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
 - 4.6.1. Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos (skaitant Statybos užbaigimo akto pasirašymą);
 - 4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, išskyrus aplinkybes, nurodytas 10.1 punkte.



5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. 5.1.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis Žiniaraštyje (Veiklos sąraše) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.
- 5.1.2. Rangovas privalo vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros aprašas“ (aktuali redakcija) reikalavimus. Statinio projekto vykdymo priežiūra turi apimti techniniame projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visą Darbų vykdymo laikotarpį.
- 5.4. Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Darbo projektą. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą.
- Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti.
- 5.5. Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinius pagal ekspertizės pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.
- 5.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.
- 5.7. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams (UAB „TS Projects“; UAB „Akvatemos projektai“, UAB „Saugos sprendimai“), yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
- 5.9. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiame papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo vadovautis LR atliekų tvarkymo įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais statybinių atliekų tvarkymą.
- 5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
- 5.12. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai
- 

darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

- 5.13. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.14. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.
- 5.15. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.16. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atimesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.17. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
- 5.17.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu.
 - 5.17.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
- 5.18. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.19. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui ir LR įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas Statybos užbaigimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.
- 5.21. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.22. Rangovas privalo objekte įrengti viešinimo bei aiškinamąjį stendus, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio bei techninės specifikacijos nuostatomis (detali informacija <http://www.esparama.lt>), suderinęs jį su Užsakovu.



6.1. Sutartis įsigalioja tik rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ją nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais. Darbų atlikimo terminai:

6.1.1. techninio projekto B laidos parengimo terminas – per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

6.1.2. darbų atlikimo terminas - nuo Statyb vietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Iki darbų pabaigos termino turi būti užbaigti visi pirkimo sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas.

6.1.3. projekto vykdymo priežiūra - nuo darbų pradžios iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė). Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.

6.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė) pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo konkrečios darbų grupės kainos, nurodytos Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė), per dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą. Darbų sustabdymas įforminamas rašytiniu susitarimu

6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.


6.6. Užsakovas, raštu nurodydamas, jog:

- papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
- papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti rangos sutarties;
- vėluojama perduoti statyb vietę (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
- trečiųjų šalių įtaka;
- sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
- laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
- būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
- laiku nepristatyta įranga;
- vandens lygio pakilimas upėje ko pasėkoje vandens perteklius sukelia stichinę nelaimę (potvynį);
- kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Darbų sustabdymas įforminamas rašytiniu susitarimu. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tam Darbų atlikimo terminui, kuris Darbų sustabdymo metu buvo likęs iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma 31 568,58Eur (trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 58 euro centai) su PVM. Sutarties įvykdymo



užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus:

- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir
- 8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.

8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1. punktą, privalo:

- 8.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašo turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Užsakovu privalo kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo;

arba


- 8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei pradėta Statybos užbaigimo procedūra.

8.3. Jeigu Statinio statybos techninis priežiūrėtojas neorganizuoja kreipimosi arba Užsakovas nesikreipia į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją bei pagrįstai neatmeta Rangovo prašymo, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo dėl tokio uždelimo.

8.4. Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra 631 371,63 eurų (šeši šimtai trisdešimt vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt vienas euras ir 63 euro centai), iš kurių PVM sudaro 109 576,89 eurų (šimtas devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir 89 euro centai). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Pasiikeitus nacionalinei valiutai, bus



perskaičiuojama pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus.

- 9.2. Šiai Sutartčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
- 9.3. Išankstinis mokėjimas rangovui netaikomas.
- 9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį. 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)


9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.6. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu.
- 9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui už atliktus darbus per 60 dienų, kai Ūkio skyriui pateikiama: pažyma apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktas (forma pridedama), šio akto pagrindu išrašyta PVM sąskaita-faktūra. Užsakovui pateikiamas atliktų darbų aktas, turi būti pasirašytas (antspauduotas) techninio prižiūrėtojo ir rangovo.
- 9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.
- 9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Konkretaus papildomos arba atsisakomo darbo (įsigyjamo/atosisakomo) įkainiui apskaičiuoti bus naudojamos lokalinės sąmatos, kurios pateikiamos prieš pradedant vykdyti statybos darbus. Papildomų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- a) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą;
- b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos



Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

- c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusią vidutinę metinę infliaciją/defliaciją. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies didinimas/mažinimas galimas jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusią vidutinę metinę infliaciją/defliaciją. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštą apie kainų pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiems Šalims patvirtinus parašais.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.3. bet kurį papildomą Darbą, įrangą, Medžiagas.


Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

- 10.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punktą koreguojama Sutarties kaina;
- 10.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
- 10.2.3. **papildomi** darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Inžinieriaus ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu;
- 10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, tai **papildomų** darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:
- a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;
- b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, papildomi darbai įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

- 10.3. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštaruja Techniniam projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
- 10.5. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstantį informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.
- 10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.
- 10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;



10.7.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
- 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų, nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia jo galiojimo;
 - 12.3.2. nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė) nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
- Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės.
- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą:
- 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
 - 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
- 12.5. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip 30 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
 - 12.5.2. Išlaidos už įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
 - 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė

tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

12.6.1. per 90 nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 90 dienų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, išpėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

15.2. Šalių rekvizitai:

	Užsakovas	Rangovas
--	-----------	----------

Pavadinimas	Šilutės rajono savivaldybės administracija	UAB „Žibai“
Adresas	Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė	Miško g. 7, LT-99148 Šilutė
Telefonas	(8 441) 79 266	(8 441) 53 590
Faksas	(8 441) 51 517	(8 441) 53 590
El. paštas	administracija@silute.lt	direktorius@zibai.lt
Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo, telefonas	Modestas Rauktys, Tel. (8 441) 79 234	Steponas Kazlauskas Tel. (8 441) 53 590

UŽSAKOVAS

Šilutės rajono savivaldybės administracija
Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, Šilutė
Įmonės kodas 188723322
A.s. LT137300010113194651
AB „Swedbank“
Tel. (8 441) 79 266
Faks. (8 441) 51 517
el.paštas: administracija@silute.lt



Administracijos direktorius
Sigita Šeputis

RANGOVAS

UAB „Žibai“
Miško g. 7, LT-99148 Šilutė
Įmonės kodas 177087499
A.s. LT327044060000644669
AB SEB bankas
Tel. (8 441) 53 590
Faks. (8 441) 53 590
el.paštas: direktorius@zibai.lt

Direktorius
Steponas Kazlauskas

A.V.

2

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serija AKT Nr. 0000102

2015 m. balandžio mėn. 30 d.

Nr. 97530762

Tiekėjas

UAB "Žibai"

Miško g.7, LT-99148 Šilutė

Adresas pagal registravimo pažymėjimą: Miško g.7, Šilutė

Įmonė įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

Įmonės registravimo Nr. Nr.002817 1992 m. liepos 2d.

Tel. 8-441-53591 finansinike@zibai.lt, Fax 8-441 53590, 8-441-53591

a/s LT327044060000644669, AB "SEB Vilniaus bankas", kodas 70440

a/s LT677300010002585432, AB bankas "Swedbank" kodas 73000

Įmonės kodas 177087499

PVM mokėtojo kodas LT770874917

Gavėjas

Šilutės raj.sav.administracija

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė

Tel. 8-441-79298, Fax 8-441-51517

Įmonės kodas 188723322

PVM mokėtojo kodas LT887233219

a/s LT557180700001130959, AB "Šiaulių bankas" Šilutės filialas, kodas 71807

Eil. Nr.	Pavadinimas	Artikulas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Už atliktus darbus pagal aktą	Nr.1	vnt	1	23726.53	23726.53

Suma : 1 23726.53 EUR

PVM 21% : 4982.57 EUR

VISO : 28709.10 EUR

Suma žodžiais : Dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai devyni Eurai 10 ct

Buhalterė

Sąskaita išrašė:

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sąskaita priėmė:

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė

PAZYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ

Už 2015 m. 04 mėnesį

Statinių grupė 14 ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statiny 1 RUSNĖS KALNŲ RŪGOS NAMAI, NERINGOS G. 2, RUSNĖ, II ETAPAS

Užsakovas 2 Šilutės rajono savivaldybės administracija

Vykdytojas	Sutartinė kaina EUR	Ivykdytų darbų vertė EUR		Per ataskaitinį mėnesį EUR			
		Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios	Ivykdytų SMD vertė	Išrenginti ir inventoriz.	SMD su išrenginiais	Kitos šaltos
2 UAB "Žibai"	505694,74	23726,53	23726,53	23726,53		23726,53	
Pridėtinės vertės mokestis 21,00%	106237,9	4982,57	4982,57	4982,57		4982,57	
Viso rangovui 2	612132,64	28709,1	28709,1	28709,1		28709,1	
Objektui 1	612132,64	28709,1	28709,1	28709,1		28709,1	

Dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dešimt euro ct (99126,78 Lt)

Užsakovas

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Ukio skyriaus
Vyrininkas
[Signature]

Rangovas

UAB "Žibai"



Statinio su aplysusiu būklės
pildymo sąlygos

2015-04-30

2

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serija AKT Nr. 0000106

2015 m. gegužės mėn. 29 d.

Nr. 97550824

Tiekėjas

UAB "Žibai"

Miško g.7, LT-99148 Šilutė

Adresas pagal registravimo pažymėjimą: Miško g.7, Šilutė

Įmonė įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

Įmonės registravimo Nr. Nr.002817 1992 m. liepos 2d.

Tel. 8-441-53591 finansinike@zibai.lt, Fax 8-441 53590,8-441-53591

a/s LT327044060000644669, AB "SEB Vilniaus bankas", kodas 70440

a/s LT677300010002585452, AB bankas "Swedbank" kodas 73000

Įmonės kodas 177087499

PVM mokėtojo kodas LT770874917

Gavėjas

Šilutės raj.sav.administracija

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė

Tel. 8-441-79298, Fax 8-441-51517

Įmonės kodas 188723322

PVM mokėtojo kodas LT887233219

a/s LT557180700001130959, AB "Šiaulių bankas" Šilutės filialas, kodas 71807

Eil. Nr.	Pavadinimas	Artikulas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Už atliktus darbus pagal aktą		vnt	1	33219.63	33219.63

Suma : 1 33219.63 EUR

PVM 21% : 6976.12 EUR

VISO : 40195.75 EUR

Suma žodžiais : Keturiasdešimt tūkstančių šimtas devyniasdešimt penki Eurai 75 ct

Buhalterė

Sąskaita išrašė:

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sąskaita priėmė:

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Ūkio skyriaus

PILNABALNIS SPRENDIMAS

PAZYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ

Už 2015 m. 05 mėnesį

Statinių grupė 14 ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statiny 1 RUSNĖS KULTūros NAMAI, NERINGOS G. 2, RUSNĖ, II ETAPAS

Užsakovas 2 Šilutės rajono savivaldybės administracija

Vykdytojas	Sutartinė kaina EUR	Ivykdytų darbų vertė EUR		Per ataskaitinį mėnesį EUR			
		Nuo statybos pradžios	Nuo mėių pradžios	Ivykdytų SMD vertė	Išrenginiai ir inventorius	SMD su išrenginiais	Kitos išlaidos
Statybos darbai	505694,74	50560,16	50560,16	26823,63		26823,63	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	106237,9	10615,53	10615,53	5632,96		5632,96	
Viso	612132,64	61165,69	61165,69	32456,59		32456,59	
Projektavimo darbai	13800	5520	5520				5520
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	2898	1159,20	1159,20				1159,20
Viso	16698	6679,20	6679,20				6679,20
Statinio vykdymo priežiūra	780	156,00	156,00				156,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	163,8	32,76	32,76				32,76
Viso	943,8	188,76	188,76				188,76
Viešinimas	720	720,00	720,00				720,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	151,2	151,20	151,20				151,20
Viso	871,2	871,20	871,20				871,20
Statinio kadastro duomenų bylos parengimas	600						0,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	126						0,00
Viso	726						0,00
Objektui	631371,64	68904,85	68904,85	32456,59		32456,59	7739,16
Viso apmokėjimui							40195,75

Keturiasdešimt lūkstančių šimtas dešimt penki eurai 75 ct

Užsakovas

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Vytautas Jankauskas

[Signature]

Silutės rajono savivaldybės administracijos
Techninės tarnybos vadovas

Artūras

[Signature]



2

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serija AKT Nr. 0000116

2015 m. birželio mėn. 30 d.

Nr. 97550899

Tiekėjas

UAB "Žibai"

Miško g. 7, LT-99148 Šilutė

Adresas pagal registravimo pažymėjimą: Miško g. 7, Šilutė

Įmonė įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

Įmonės registravimo Nr. Nr.002817 1992 m. liepos 2d.

Tel. 8-441-53591 finansinike@zibai.lt, Fax 8-441 53590, 8-441-53591

a/s LT327044060000644669, AB "SEB Vilniaus bankas", kodas 70440

a/s LT677300010002585452, AB bankas "Swedbank" kodas 73000

Šilutės raj.sav.administracija

Gavėjas

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė

Tel. 8-441-79298, Fax 8-441-51517

Įmonės kodas 188723322

PVM mokėtojo kodas LT887233219

a/s LT557180700001130959, AB "Šiaulių bankas" Šilutės filialas, kodas 71807

Eil. Nr.	Pavadinimas	Artikulas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Už atliktus darbus pagal aktą	Nr.3	vnt	1	55768.36	55768.36

Suma : 1 55768.36 EUR
PVM 21% : 11711.36 EUR
VISO : 67479.72 EUR

Suma žodžiais : Šešiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni Eurai 72 ct

Buhalterė

Sąskaita išrašė:

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sąskaita priėmė:

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vntiausioji specialistė

PAZYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ

Už 2015 m. 06 mėnesį

Statinių grupė 14 ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statiny's 1 RUSNĖS KUL TŪROS NAMAI, NERINGOS G. 2, RUSNĖ, II ETAPAS

Užsakovas 2 Šilutės rajono savivaldybės administracija

Vykdytojas	Sutartinė kaina EUR	[vykdytų darbų vertė EUR		[vykdytų SMD vertė	Per ataskaitinį mėnesį EUR		
		Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios		[renginiai ir inventorius	SMD su renginiais	Kitos išlaidos
Statybos darbai							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	505894,74	102022,52	102022,52	51472,36		51472,36	
Viso	106237,9	21424,73	21424,73	10809,2		10809,2	
Projektavimo darbai							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	612132,64	123447,25	123447,25	62281,56		62281,56	
Viso	13800	9660,	9660,				4140
Statinio vykdymo priežiūra							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	2898	2028,6	2028,6				859,4
Viso	16698	11698,6	11698,6				5009,4
Viešinimas							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	780,	312,	312,				156
Viso	163,8	65,52	65,52				32,76
Statinio kadastro duomenų bylos parengimas							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	943,8	377,52	377,52				186,76
Viso	720,	720,	720,				0
Statinio kadastro duomenų bylos parengimas							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	151,2	151,2	151,2				0
Viso	871,2	871,2	871,2				0
Objektui							
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	600,						0
Viso	126,						0
Viso apmokėjimui	726,						0
	631371,64	136384,57	136384,57	62281,56		62281,56	5198,16
							67479,72

Šešiasdešimt septyni tūkstantiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai 72 ct (232993,98 Lt)

Užsakovas

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Vyriausybės sekretorius

[Signature]

2015-06-01

Rangovas: UAB "Žibai"

2015-06-01

2015-06-01

2

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serija AKT Nr. 0000125

2015 m. liepos mėn. 31 d.

Nr. 97550963

Tiekėjas

UAB "Žibai"

Miško g.7, LT-99148 Šilutė

Adresas pagal registravimo pažymėjimą: Miško g.7, Šilutė

[monė įregistruota valstybės [monės Registrų centro Klaipėdos filialas

[monės registravimo Nr. Nr.002817 1992 m. liepos 2d.

Tel. 8-441-53591 finansininke@zibai.lt, Fax 8-441 53590, 8-441-53591

a/s LT177180700000467872, AB bankas Šiaulių bankas Šilutės filialas, kodas 71807

a/s LT677300010002585452, AB bankas "Swedbank" kodas 73000

[monės kodas 177087499

PVM mokėtojo kodas LT770874917

Gavėjas

Šilutės raj.sav.administracija

Dariaus ir Gireno g. 1, LT-99133 Šilutė

Tel. 8-441-79298, Fax 8-441-51517

[monės kodas 188723322

PVM mokėtojo kodas LT887233219

a/s LT557180700001130959, AB "Šiaulių bankas" Šilutės filialas, kodas 71807

Eil. Nr.	Pavadinimas	Artikulas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
I	Už atliktus darbus pagal aktą	NR.4	vnt	I	70598,36	70598,36

Suma : 1 70598,36 EUR
PVM 21% : 14825,66 EUR
VISO : 85424,02 EUR

Suma žodžiais : Aštuoniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt keturi Eurai 02 ct

Papildoma informacija : ATVIRKŠTINIS APMOKESTINIMAS.Prievolė išskaityti PVM tenka pirkėjui PVM įst.96 str.1 dalis

Sąskaita išrašė:

Vėrubalterė

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Sąskaita priėmė:

Ukio skyriaus
materialinių specialistė

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

PAZYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ

Už 2015 m. 07 mėnesį

Statinių grupė 14 ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statiny's 1 RUSNĖS KULTŪROS NAMAI, NERINGOS G. 2, RUSNĖ, II ETAPAS


Užsakovas 2 Šilutės rajono savivaldybės administracija

Vykdytojas	Sutartinė kaina EUR	Įvykdytų darbų vertė EUR		Per ataskaitinį mėnesį EUR			
		Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios	Įvykdytų SMD vertė	Įrenginiai ir inventorius	SMD su įrenginiais	Kitos išlaidos
1 UAB "Statybų valdymo sprendimai"	505894,74	1172620,88	172620,88	70598,36		70598,36	
Pridėtinės vertės mokesis 21.00%	106237,9	36250,39	36250,39	14025,66		14025,66	
Viso	612132,64	208871,27	208871,27	85424,02		85424,02	
Projektavimo darbai	13800	9660,	9660,				0
Pridėtinės vertės mokesis 21.00%	2898	2028,6	2028,6				0
Viso	16698	11688,6	11688,6				0
Statinio vykdymo priežiūra	780,	312,	312,				0
Pridėtinės vertės mokesis 21.00%	163,8	65,52	65,52				0
Viso	943,8	377,52	377,52				0
Viešininimas	720,	720,	720,				0
Pridėtinės vertės mokesis 21.00%	151,2	151,2	151,2				0
Viso	871,2	871,2	871,2				0
Statinio kadastro duomenų bylos parengimas	600,						0
Pridėtinės vertės mokesis 21.00%	126,						0
Viso	726,						0
Objektui	631371,64	221808,59	221808,59	85424,02		85424,02	
Viso apmokėjimui							85424,02

Aštuoniasdešimt penki tūkstantčiai keturi šimtai divišeimt keturi eurai 2 ct

Užsakovas
Šilutės rajono savivaldybės administracija

Rangovąs
UAB "Zibaj" 



2

PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

2015 m. rugsėjo mėn. 1 d.

Serija AKT Nr. 0000131

Nr. 97551110

Tiekėjas

UAB "Žibai"

Miško g.7, LT-99148 Šilutė

Adresas pagal įregistravimo pažymėjimą: Miško g.7, Šilutė

Įmonė įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

Įmonės įregistravimo Nr. Nr.002817 1992 m. liepos 2d.

Tel. 8-441-53591 finansininkė@zibai.lt, Fax 8-441 53590, 8-441-53591

a/s LT177180700000467872, AB bankas Šiaulių bankas Šilutės filialas, kodas 71807

a/s LT677300010002585452, AB bankas "Swedbank" kodas 73000

Įmonės kodas 177087499

PVM mokėtojo kodas LT770874917

Gavėjas

Šilutės r.sav.administracija

Dariaus ir Girėno g.-1, LT-99133 Šilutė

Tel. 8-441-79298, Fax 8-441-51517

Įmonės kodas 188723322

a/s LT557180700001130959, AB bankas Šiaulių bankas Šilutės filialas, kodas 71807

Eil. Nr.	Pavadinimas	Artikulas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Už atliktus darbus pagal aktą	Nr.5	vnt	1	338481.86	338481.86

Suma : 1 338481.86 EUR

PVM 21% : 71081.19 EUR

VISO : 409563.05 EUR

Suma žodžiais : Keturi šimtai devyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt trys Eurai 05 ct

Buhalterė

Sąskaita išrašė:

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Vyriausiasis specialistas

Sąskaita priėmė:

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 5

Data 2015-09-01

Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Žibai“

Sutartis: Nr. R5-(4.1.5)-225, 2015 m. kovo 27 d.

Objektas: Rusnės kultūros namų rekonstrukcija. Neringos g. 2, Rusnė.

Sudaryta už laikotarpį nuo 2015-08-01 iki 2015-09-01

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)	Kaina pagal sutartį, Eur be PVM	Atlikta darbų nuo darbų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo darbų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma, Eur	%	Suma, Eur	%	Suma, Eur
1.	<i>Projektavimas</i>	13800,00	100,00	13800,00	70,00	9660,00	30,00	4140,00
1.1.	Techninio projekto B parengimas	5.000,00	100,00	5.000,00	70,00	3500,00	30,00	1500,00
1.2.	Darbo projekto parengimas	8.800,00	100,00	8.800,00	70,00	6160,00	30,00	2640,00
2.	<i>II darbų etapas</i>	505894,74	100,00	505894,74	34,12	172620,88	65,88	333273,86
2.1.	Bendrieji statybos darbai	83.416,10	100,00	83.416,10	20,76	17320,16	20,76	17320,16
2.2.	Statinio konstrukcijos	165.854,21	100,00	165.854,21	82,53	136886,48	21,02	34863,96
2.3.	Elektros darbai	98.003,00	100,00	98.003,00	0,00	0,00	100,00	98003,00
2.4.	Automatika	8.597,36	100,00	8.597,36	0,00	0,00	100,00	8597,36
2.5.	Kompiuterinis, telefoninis tinklas	2.177,00	100,00	2.177,00	0,00	0,00	100,00	2177,00
2.6.	Lauko ryšių tinklai	215,00	100,00	215,00	0,00	0,00	100,00	215,00
2.7.	Šilumos tiekimo tinklai	4.826,59	100,00	4.826,59	0,00	0,00	100,00	4826,59
2.8.	Lauko vandentiekis	8.410,48	100,00	8.410,48	18,01	1514,40	81,99	6896,08
2.9.	Lauko buitinių nuotekų tinklai	22.821,50	100,00	22.821,50	0,00	0,00	100,00	22821,50
2.10.	Vidaus vandentiekis (šaltas ir karštas)	6.520,04	100,00	6.520,04	45,28	2951,96	54,72	3568,08
2.11.	Priešgaisrinis vandentiekis	4.372,87	100,00	4.372,87	0,00	0,00	100,00	4372,87
2.12.	Gaisrinė siurblinė	7.487,09	100,00	7.487,09	0,00	0,00	100,00	7487,09
2.13.	Buitinės nuotekos	4.871,20	100,00	4.871,20	45,67	2224,74	54,33	2646,46
2.14.	Šildymas	7.348,00	100,00	7.348,00	36,83	2706,00	63,17	4642,00
2.15.	Šilumos punktas	10.981,82	100,00	10.981,82	63,86	7013,42	36,14	3968,40
2.16.	Lietaus nuotekos	2.003,72	100,00	2.003,72	100,00	2003,72	0,00	0,00
2.17.	Apsauginė signalizacija	5.555,00	100,00	5.555,00	0,00	0,00	100,00	5555,00
2.18.	Gaisrinė signalizacija	5.754,00	100,00	5.754,00	0,00	0,00	100,00	5754,00
2.19.	WC vėdinimo sistema (sistema I-3)	4.424,00	100,00	4.424,00	0,00	0,00	100,00	4424,00

2.20.	Sklypo sutvarkymo darbai (ardymo darbai)	2.055,36	100,00	2.055,36	0,00	0,00	100,00	2055,36
2.21.	Sklypo sutvarkymo darbai (irengimo darbai)	50.200,40	100,00	50.200,40	0,00	0,00	100,00	50200,40
3.	Statinio kadastro duomenų bylos parengimas	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	100,00	600,0
4.	Statinio projekto vykdymo prižiūra	780,00	100,00	780,00	40,00	312,00	60,00	468,0
5.	Viešinimas	720,00	100,00	720,00	100,00	720,00	0,00	0,00
	Suma be PVM:	521.794,74	100,00	521794,74	35,13	183312,88	64,87	338481,86
	PVM (tarifas):	109.576,89	100,00	109576,89	35,13	38495,70	64,87	71081,19
	Bendra suma su PVM:	631.371,63	100,00	631371,63	35,13	221808,58	64,87	409563,05

Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija
Ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas

Rangovas: UAB "Zibai"

Statybos techninio vadovas

20__ m. _____ mėn. _____ d.

20__ m. _____ mėn. _____ d.

Statybos techninio
projekto vadovas

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
DĖL 2014-10-02 STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. 2014.10.02**

**2015 m. rugpjūčio 31 d.
Šilutė**

Uždaroji akcinė bendrovė „Žiblanga“ įm. k. 177431249, atstovaujama direktoriaus Dariaus Soščekos, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Žibai“ įm.k. 177087499, atstovaujama direktoriaus Stepono Kazlauskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl 2014 m. spalio 2 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. 2014.10.02 dėl „UAB „Žiblanga“ naujų pastatų statyba Tilžės g. 101, Klaipėdoje“, kuriuo susitarė:

1. Pakeisti 2014-10-02 sutarties Nr. 2014.10.02 1 punkte numatytą darbų atlikimo terminą iki 2017 m. birželio 23 d.
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d., visi kiti Sutarties Nr. 2014.10.02 punktai nekeičiami ir lieka galioti.
3. Šis susitarimas yra neatskiriama sutarties Nr. 2014.10.02 dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

**UŽSAKOVAS
UAB „Žiblanga“**

**Direktorius
Darius Soščeka**

A.V.



**RANGOVAS
UAB „Žibai“**

**Direktorius
Steponas Kazlauskas**



Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė

Data: 2014-06-18 14:50:25
Paskirtis: TVIRTINU
Vieta: KLAIPEDA

KONSORCIUMO (JUNGTINĖS VEIKLOS) SUTARTIS JVS-14-06-16

Gargždai, 2014-06-16

UAB „Hidrostatyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 163281914, kurios registruota buveinė yra Gamyklos g. 4, Gargždai, atstovaujama generalinio direktoriaus Algirdo Žukausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir
UAB „Žibai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 177087499, kurios registruota buveinė yra Miško g. 7, Šilutė, atstovaujama direktoriaus Stepono Kazlausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir
UAB „Konsolė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 140582050, kurios registruota buveinė Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Kazio Skutulo, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir
UAB „Ranga“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 140665254, kurios registruota buveinė Bijūnų g. 8, LT-91204 Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Arvido Juozaitio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinami „Partneriais“, o kiekvienas atskirai – „Partnerių“, atsižvelgdami į tai, kad:

2014-05-29 CVP IS paskelbtas Šilutės rajono savivaldybės administracijos vykdomas supaprastintas ribotas konkursas dėl „Šilutės Vydmno gimnazijos pastato, atgimimo al. 3, rekonstravimo, sporto salės pastato statybos su sklypo sutvarkymu, techninio projekto A laidos parengimo“ darbų pirkimo, pirkimo numeris 152070, toliau Sutartyje vadinamas „Konkursu“.

Pirkimo organizacija yra Šilutės rajono savivaldybės administracija, įk. 188723322, kurios registruota buveinė yra adresu Daržius ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, toliau Sutartyje vadinama „Pirkimo organizacija“.

sudarę šią jungtinės veiklos sutartį, toliau vadinamą „Konsorciumo sutartimi“ arba „Sutartimi“.

1. Sutarties objektas

1.1. Šia sutartimi Partneriai susitaria sujungti savo turtą, darbą ir žinias ir sukurti konsorciumą bei jo vardu dalyvauti konkurse dėl Šilutės Vydmno gimnazijos pastato, atgimimo al. 3, rekonstravimo, sporto salės pastato statybos su sklypo sutvarkymu, techninio projekto A laidos parengimo darbų pirkimo, pateikiant vieną bendrą pasiūlymą.

1.2. Pagal šią Sutartį Partneriai neįsteigia naujo ūkio subjekto. Konsorciujamas veikia, remdamasis šioje Sutartyje įtvirtintomis nuostatomis, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

2. Konsorciumo narių teisės ir pareigos

2.1. Partneriai įsipareigoja kartu dalyvauti Konkurse bei parengti bendrą konkurencingą pasiūlymą. Partneriai aprūpina vienas kitą informacija, reikalinga tinkamai paruošti Konkurso pasiūlymą.

2.2. Partneriai dalyvaudami konkurse privalo:

- nedelsiant pateikti visus reikalingus dokumentus, išvardintus Konkurso sąlygose;
- nesistinti vienašališkų veiksmų, galinčių trukdyti konsorciui dalyvauti konkurse;
- tinkamai vykdyti visus Konkurso sąlygų reikalavimus.

2.3. Partneriai susitaria, kad visi mokesčiai, investicijos ar kitokios išlaidos, susijusios su konsorciumo dalyvavimu Konkurse bei jo sąlygų vykdymu, bus apmokamos Partnerių tarpusavio susitarimu.

3. Konsorciumo valdymas

3.1. Šia Sutartimi Partneriai susitaria, kad jų įnašai nepriklausomai kokia forma pagal šią Konsorciumo sutartį jie padaromi (pinigais, turtu ar darbu), yra proporcingi atliekamų darbų apimtims. Įsipareigojimai pagal šią Sutartį paskirstomi pagal atskirų Partnerių veiklos specifiką.

3.2. Partneriai susitaria, jog yra solidarinai atsakingi už prievolę Pirkimo organizacijai nevykdymą.

- 3.3. Partneriai tarpusavyje susitarimu UAB „Hidrostatyba“ skiria Atsakingų partnerių, kuris vadovauja jungtinei veiklai ir tvarko bendrus Partnerių reikalus.
- 3.4. Atsakingas Partneris atsakingas už rangos sutarties, sudarytos su Perkančiąja organizacija vykdymą yra įgallotas bet kurio ir visų Partnerių vardu priimti Perkančiosios organizacijos ir Užsakovo nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius dalykus.
- 3.5. Atsakingas partneris bendrauja su Perkančiąja organizacija pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir tokiu su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją.
- 3.6. Kiekvienas Partneris prisiima išlaidas, kiek tai numatyta pagal jo funkcijas. Bendras būtinas išlaidas Partneriai padengia proporcingai atliekamų darbų apimties.
- 3.7. Konsorciūmo reikalus Partneriai sprendžia ir vykdo savo funkcijų ribose pagal šią Sutartį. Bendri klausimai sprendžiami Partnerių susitarimu. Konsorciūmo reikalams tvarkyti Partneriai skiria savo atstovus ir atsako už jų veiklą. Partneriai įsipareigoja operatyviai reaguoti į bet koki kito Partnerio paklausimą ir atsakyti į jį ne vėliau kaip trečią darbo dieną nuo paklausimo gavimo.
- 3.8. Partneriai susitaria, kad projekto įgyvendinimo metu, atsiradus neatitiktėms tarp įvertintos konkurso metu darbų kainos ir faktinės darbų kainos rekonstrukcijos metu, atsiradusias papildomas išlaidas dengia kitoji šalis, dėl kurios ši neatitiktis (klaida) įvyko (vadovaujantis pasirašytu darbų pasiskirstymu tarp šalių).
- 3.9. Tuo atveju, jeigu Partneriai laimės Konkursą, jie veiks pagal šią Sutartį ir pasirašytą Rangos sutartį su Perkančiąja organizacija bei skirs atitinkamą dalį savo gamybinio, finansinio potencialo ir darbo jėgos Pasiūlymui įgyvendinti bei atliks prisiimtus darbus ir įsipareigojimus kiekvienas pagal savo veiklos sritį.
- 3.10. Šalių darbų apimtys proporcingai išraiška nuo bendros sumos:
- | | |
|--------------------|------|
| UAB „Hidrostatyba“ | 50 % |
| UAB „Žibai“ | 40 % |
| UAB „Konsolė“ | 5 % |
| UAB „Ranga“ | 5 % |
- 3.11. Šalis numato pasiskirstyti darbus taip:
- 3.11.1. UAB „Hidrostatyba“ dalį pirkime numatytų darbų;
- 3.11.2. UAB „Žibai“ atliks dalį pirkime numatytų darbų;
- 3.11.3. UAB „Konsolė“ atliks dalį pirkime numatytų darbų;
- 3.11.4. UAB „Ranga“ atliks dalį pirkime numatytų darbų.
- 3.12. Bendrų išlaidų ir bendrų nuostolių, susijusių su jungtine veikla, paskirstymą nustato ši jungtinės veiklos sutartis. Kiekvienas partneris atsako už bendras išlaidas ir bendrus nuostolius proporcingai savo dalies dydžiui. Šalis susitaria, kad kiekvienas iš Partnerių apmokės tas išlaidas, kurios bus susijusios su atitinkamo Partnerio įsipareigojais atlikti darbus.
- 3.13. Šia Sutartimi Partneriai įgalioja UAB „Hidrostatyba“ generalinį direktorių Algirdą Žukauską pasirašyti konkursinę paraišką ir pasiūlymą, o laimėjus Konkursą, pasirašyti Rangos sutartį Konsorciūmo sutarties šalių vardu.
4. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas
- 4.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Tuo atveju, jeigu Konsorciūmas yra paskelbiamas Konkurso nugalėtoju ir su juo Perkančioji organizacija pasirašo Rangos sutartį, ši Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Konkurso ir Rangos sutartyje numatytas sąlygas įvykdymo.
- 4.2. Tuo atveju, jeigu Konsorciūmo patvirtintas pasiūlymas nebus pripažintas laimėjusiu Konkursą bei konsorciūmui nebus suteikta teisė ir galimybė įgyvendinti Konkurso sąlygas, ši Sutartis laikoma automatiškai pasibaigusia nuo atitinkamų galutinių Konkurso rezultatų paskelbimo dienos arba ginčo išsprendimo pabaigos, kai rezultatai yra ginčijami įstatymų nustatyta tvarka.
5. Ginčų sprendimas
- 5.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pakeidimais, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami derybomis.

5.2. Jeigu Partneriams nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų, kylančių iš šios Sutarties ar susijusių su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo ginčo kilmės pradžios, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Daigiamosios nuostatos

6.1. Partneriai pagal šią Sutartį bendradarbiauja tik dalyvaudami savo veikla. Įnašai turtu, pinigais pagal šią Sutartį nėra dromai, išskyrus niškini šioje Sutartyje aptartais atvejais. Šia Sutartimi nėra sukuriamu bendroji dalinė nuosavybė. Iškilus būtinybei, gavus Perkunčiosios organizacijos pritarimą, Partneriai gali susitari ir dėl kitų sąlygų, papildydami šią Sutartį.

6.2. Siunčiami pagal šią Sutartį arba susiję pranešimai privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami registruotu paštu, faksu, elektroniniu aparatu bei adresuojami Partneriams jų registruotų būveinių adresais, nurodytais šios Sutarties preambuloje, arba bet kuriuo kitu adresu, kurį vienas Partneris nurodė kitam prieš išsiųsdami atitinkamus pranešimus.

6.3. Ši Sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, lietuvių kalba – po vieną kiekvienam iš Partnerių.

Partnerių adresai ir parašai:

UAB „Hidrostatyba“

Gamyklos 4, LT-96155, Gargždai; tel. 846 470930, faksas 846 471500

Įmonės kodas 163281914, PVM mokėtojo kodas LT63281913

a/s LT 32 7044 0600 0070 8107, AB SEB bankas, banko kodas 70440

UAB „Hidrostatyba“ vardu


Algirdas Zukauskas, Generalinis direktorius


UAB „Žibai“

Miško g. 7, Šilutė, tel./faks. 8 441 53590

Įmonės kodas 177087499, PVM mokėtojo kodas LT770874917

a/s LT 327044060000644669, AB SEB bankas, banko kodas 70440

UAB „Žibai“ vardu


Steponas Kazlauskas, direktorius

UAB „Konsolė“

Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda, tel./faksas 8-46-401433.

Įmonės kodas 140582050, PVM kodas LT405820515

a/s Nr. LT807300010002310902, bankas Swedbank, banko kodas 73000

UAB „Konsolė“ vardu


Kazys Skutulis, Generalinis direktorius


UAB „Ranga“

Bijūnų g. 8, LT-91204 Klaipėda; tel. 846 383 581, faksas 846 311 350

Įmonės kodas 140665254, PVM mokėtojo kodas LT406652515

a/s LT 667230000000467435, UAB „Medicinos bankas“, banko kodas 72300

UAB „Ranga“ vardu


Arvidas Juozaitis, direktorius



TRIŠALIS SUSITARIMAS Nr. 2016/05/09-01

2016 m. gegužės 9 d.
Šilutė

UAB „Hidrostatyba“ įm. k. 163281914, Gamyklos g. 4, LT-96155 Gargždai, atstovaujama generalinio direktoriaus Algirdo Žukausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau Generalinis rangovas);

UAB „Žibai“ įm. k. 177087499, Miško g. 7, LT-99148 Šilutė, atstovaujama direktoriaus Stepono Kazlauskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau Rangovas);

Šilutės rajono savivaldybės administracija k. 188723322, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, atstovaujama Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Sigitos Šepučio (toliau Užsakovas), visos toliau vadinamos Šalimis sudarė šį susitarimą.

1. Šalys, vykdydamos prisiimtus įsipareigojimus dėl „Šilutės Vydūno gimnazijos pastato, Atgimimo al. 3, rekonstravimo, sporto salės pastato naujos statybos su sklypo sutvarkymu“ Statybos darbų rangos sutartis 2014-09-24 Nr. R5-(8.1.11.)-657 ir Statybos darbų rangos sutartis 2014-09-24 Nr. R5-(8.1.11.)-657-1661. Šalys susitaria - Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas atsiskaito su Rangovu už atliktus darbus.
2. Generalinis rangovas UAB „Hidrostatyba“ sutinka ir neprieštarauja, kad Užsakovas Šilutės rajono savivaldybės administracija tiesiogiai atsiskaitytų už atliktus darbus UAB „Žibai“.
3. Šalys patvirtina, kad visi mokėjimai pagal sutartį toliau bus vykdomi pagal šį trišalį susitarimą nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos.
4. Šis Susitarimas sudarytas trim egzemplioriais lietuvių kalba po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Sigitas Šeputis




Generalinis rangovas

UAB „Hidrostatyba“
Generalinis direktorius
Algirdas Žukauskas



Rangovas

UAB „Žibai“
Direktorius
Steponas Kazlauskas



Įmonės pavadinimas : UAB "Žibai", 177087499

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
ĮVEDIMO Į EKSPLOATACIJĄ
AKTAS Nr. 17/07**

2018 m. birželio mėn. 12 d.

TVIRTINU :
Įmonės vadovas

(parašas)

Steponas Kazlauskas

(vardas, pavardė)

(data)

Komisijos nariai, paskirti 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. JS/2017-24 :

1. Administratore

2. Vyr.buhalterė

3. inžinierius mechanikas P

patvirtino, kad ilgalaikis turtas, įsigytas 2018 m. birželio 12 d. (dokumento Nr. AKT000237),

perduotas naudoti ūkinėje veikloje nuo 2017 m. gruodžio 12 d.

Turtą numatoma naudoti iki 2032 m. gruodžio 31 d.

Nusidėvėjimo normatyvas 6.897 % metams

Numatoma šio turto likvidacinė vertė 1.00 EUR. (nuo 2024793.40)
(įsigijimo vertė)

Ilgalaikis turtas inventorinis Nr. 397
(inventorinis Nr., pavadinimas, techninė charakteristika)

Parduotuvė

priskiriama Pastatai turto grupei.

Komisija:

Administratore

(pareigos)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

inžinierius mechanikas

(pareigos)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Priėmiau materialinę atsakomybėn:

(pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)

PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ

Už 2018 m. 06 mėnesį

Statinių grupė 486-6 Prekybos paskirties pastato MAXIMA šilutėje, miško g.7, statybos darbai AKTIVIAMUI PAGRINDINĖ

Statiny's 1 Prekybos paskirties pastato MAXIMA šilutėje, miško g.7, statybos darbai

Užsakovas 1 UAB "Žibai"

Vykdytojas	Sutartinė kaina EUR	Įvykdytų darbų vertė EUR			Per ataskaitinį mėnesį EUR		
		Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios	Įvykdytų SMD vertė	Įrenginiai ir inventorius	SMD su įrenginiais	Kito's išlaidos
1 UAB "ŽIBAI"	2024793,4	2024793,4	2024793,4	2024793,4		2024793,4	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	425206,61	425206,61	425206,61	425206,61		425206,61	
Viso rangovui 1	2450000,01	2450000,01	2450000,01	2450000,01		2450000,01	
Objektui 1	2450000,01	2450000,01	2450000,01	2450000,01		2450000,01	

Du milijonai keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų vienas euro ct

Užsakovas
UAB "Žibai"

Directorius
Stjeponas Kazianuskas

Rangovas
UAB "ŽIBAI"

Statybos darbai
Rimas Jurijonas