

**SUSITARIMAS Nr.
DĖL 2024 M. SPALIO 10 D. SUTARTIES NR. S-223**

2025 m. rugsėjo d.

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė, atstovaujama direktoriaus Manto Čėsno
ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Statybos ritmas“, atstovaujama generalinio direktoriaus
Danieliaus Pečiulio

Vadovaujantis 2024 m. spalio 10 d. sutarties Nr. S- 223 (toliau Sutartis) 3.4 punkto 6.4
papunkčio nuostatomis,

s u s i t a r i a :

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 1 (vienam) mėnesiui.

2. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakitusios.

3. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
kiekvienai šaliai. Šalys susitaria, kad pasirašytas, nuskenuotas ir atsiųstas el. paštu, pasirašytas el.
parašu ar patvirtintas Elektroninėje sistemoje, Susitarimas laikomas galiojančiu ir turi tokią pat
teisinę galią kaip ir pasirašytas popierinis Susitarimo variantas.

SUSITARIMO PRIEDAI:

1. 2025-09-08 Raštas Nr. 70-1 „Prašymas darbų atlikimo termino pratęsimui“, 1 lapas.

2. Įkainotas veiklų sąrašas, 4 lapai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ASMENYS IR REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

VšĮ Marijampolės ligoninė
Įmonės kodas: 165803154
PVM mokėtojo kodas: LT658031515
Palangos g. 1, LT-68188, Marijampolė
Bankas: Swedbank, AB
Banko kodas 73000
a/s LT 917300010002342035
tel.: 8343 50435 , faksas: 8343 52935
el.paštas:
administracija@marijampolesligonine.lt

Direktorius

Mantas Čėsna

RANGOVAS

UAB „Statybos ritmas“
Įmonės kodas 151203391
PVM mokėtojo kodas LT512033917
Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė
Bankas: AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
a/s. Nr. LT48 7300 0100 0233 6892
tel.:8343 71450, faksas: 8343 70787
el. paštas: info@sr.lt

Generalinis direktorius

Danielius Pečiulis

Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė
Palangos g.1, LT-68188 Marijampolė
administracija@marijampolesligonine.lt

2025-09-08 Nr. 70-1

PRAŠYMAS DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMUI

UAB „Statybos ritmas“ vykdo sutartinius įsipareigojimus pagal 2024-10-08 pasirašytą Statybos rangos sutartį Nr. S-223 su Viešąja įstaiga Marijampolės ligoninė.

Vadovaudamiesi Rangos sutarties Nr. S-223 nuostatomis (ypač 3.4 ir 6.4 punktais), informuojame, kad Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti pirminėje sutartyje ir techniniame projekte, be kurių neįmanoma tinkamai užbaigti visų suplanuotų darbų.

2025 m. birželio 12 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl šių darbų atlikimo. Atsižvelgiant į tai, kad papildomų darbų apimtis tiesiogiai įtakoja bendrą darbų trukmę, prašome pratęsti Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą vienam mėnesiui, t. y. iki 2025 m. gruodžio 23 dienos.

Tikimės Jūsų pritarimo ir tolesnio bendradarbiavimo užtikrinant sklandų projekto užbaigimą.

Generalinis direktorius

Danielius Pečiulis

Veiklų sąrašas

VŠĮ MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIAUS PATALPŲ PALANGOS G.1 MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO

Veiklų sąrašo forma

Eil. Nr.	Darbų grupių pavadinimai	Darbų grupės kainos mėnesinis išskaidymas pinigine išraiška pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės įvykdymą														Kaina (Eur) be PVM
		Mėnuo														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	
	VŠĮ MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIAUS PATALPŲ PALANGOS G.1 MARIJAMPOLĖJE															
	Sklypo darbai, statinio architektūra (SP), (SA)															
1	Ardymo darbai (SP)											7.914,31				7.914,31
2	Žemės darbai													3.210,44		3.210,44
3	Dangų įrengimas													10.230,50	10.000,00	20.230,50
4	Įvairūs darbai (SP)													4.000,00	4.830,69	8.830,69
5	Ardymo darbai (SA)	10.000,00	3.411,44													13.411,44
6	Stogas, fasadas							10.000,00	10.000,00	5.704,47						25.704,47
7	Angų užpild elementai				40.000,00	50.000,00	74.192,79							4.000,00	4.000,00	172.192,79
8	Vidaus apdaila							30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	40.000,00	100.987,99	260.987,99
9	Įvairūs darbai (SA)													15.000,00	16.760,16	31.760,16
	Sklypo darbai, statinio architektūra (SP, SA) (įrenginių poreikio žiniaraštis)															
10	Angų užpild elementai						6.120,50									6.120,50
	Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai															
11	Ardymo darbai	30.000,00	30.000,00	30.679,82												90.679,82
12	Sienos ir pertvaros			20.000,00	30.000,00	30.000,00	21.383,06									101.383,06
13	Lauko sienos									7.000,00	7.000,00	7.954,79				21.954,79
14	Grindys				20.000,00	10.000,00	10.000,00	49.700,25								89.700,25
15	Šaltos ligonių išlaipinimo patalpos įrengimo darbai									30.000,00	10.000,00	15.420,09				55.420,09
15.1	Papildomi darbai Nr. 1 (SP, SA, SK dalys)								35.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00			8.630,30	83.630,30
15.2	Keičiami darbai Nr. 1								2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.202,84				6.502,84
	Vidaus santechnika (Vandentiekis – nuotekos)															
16	Vandentiekis (V1, T3, T4)					10.000,00	10.000,00	10.000,00					7.000,00	10.498,81	13.000,00	60.498,81
17	Priešgaisr vandent (V2)					5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.729,63							30.729,63
18	Vidaus buit nuotekos (F1)					20.000,00	20.000,00	10.000,00					8.000,00	14.429,03	12.000,00	84.429,03
19	Kondensato surinkimo sistema								4.317,31							4.317,31
	Šildymas															
20	Šildymas						10.000,00	30.000,00	10.000,00	8.756,82						58.756,82

21	Vėdinimo kamerų (OTS – 1.3) šildymo kaloriferių aprišimo sistema							10.000,00	6.000,00	3.397,28						19.397,28
22	Demontavimo darbai			2.071,55												2.071,55
Vėdinimas, vėsinimas																
23	Vėdinimo sistema OTŠ-1							6.000,00	6.000,00	5.810,66						17.810,66
24	Vėdinimo sistema OTŠ–2							20.000,00	20.000,00	10.000,00			4.674,92			54.674,92
25	Vėdinimo sistema OTŠ-3							10.000,00	10.000,00	10.000,00			4.288,94			34.288,94
26	Dūmų šalinimo sist DŠ-1							5.000,00	5.000,00	5.000,00			4.667,53			19.667,53
27	Oro padavimo sist P-1							2.000,00	2.000,00	1.500,00			729,73			6.229,73
28	Viršslėgio sistema VS-1												167,00			167,00
29	Vėsinimo sistema OK-1							6.000,00	6.000,00	6.000,00				4.222,13		22.222,13
30	Vėsinimo sistema OK-2							5.000,00	5.000,00	5.000,00				4.773,93		19.773,93
31	Demontavimo darbai			583,80												583,80
Vėdinimas, vėsinimas (įrenginių poreikio žiniaraštis)																
32	Vėdinimo sistema OTŠ-1									10.000,00		5.000,00	6.000,00	6.288,96		27.288,96
33	Vėdinimo sistema OTŠ–2									20.000,00		10.000,00	13.465,92			43.465,92
34	Vėdinimo sistema OTŠ-3									20.000,00		8.000,00	8.000,00	5.727,70		41.727,70
35	Dūmų šalinimo sist DŠ-1										2.057,43					2.057,43
36	Viršslėgio sistema VS-1															0,00
37	Vėsinimo sistema OK-1									4.000,00		4.000,00	5.000,00	4.419,89		17.419,89
38	Vėsinimo sistema OK-2									6.000,00		4.500,00		5.413,30		15.913,30
38.1	Papildomi darbai Nr. 2 (ŠVOK, VN dalys)							30.000,00	25.000,00	10.000,00	5.000,00		10.000,00	6.192,74		86.192,74
38.2	Keičiami darbai Nr. 2								10.000,00	5.000,00		2.000,00		3.997,07		20.997,07
Vidaus elektros tinklai																
39	Skydai ir komplektiniai įrenginiai							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		7.711,53	15.000,00	67.711,53
40	Šviestuvai										10.000,00			26.278,86		36.278,86
41	Instaliaciniai gaminiai									1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.557,56		5.557,56
42	Kabeliai ir laidai									6.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.565,12	8.000,00	38.565,12
43	Montažiniai gaminiai									6.000,00	6.000,00	5.000,00		4.762,85	15.000,00	36.762,85
Vidaus elektroniniai ryšiai																
44	Kompiuterių tinklas							3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00			8.362,31	5.000,00	24.362,31
45	Personalo išk. sistema										2.000,00		3.811,85	2.000,00		7.811,85
46	Eilių valdymo sistema												557,47			557,47
47	Pasikalbėjimo (interkomo) sistema												1.055,15			1.055,15

	Apsauginė signalizacija															
48	Įsilaužimo signalizacija								2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.433,08	4.000,00	12.433,08
49	Įeigos kontrolės sistema													2.821,51	3.000,00	5.821,51
50	Vaizdo stebėjimo sistema										1.000,00	1.000,00		1.219,68	1.000,00	4.219,68
	Apsauginė signalizacija (įrenginių poreikių žiniaraštis)															
51	Įeigos kontrolės sistema															0,00
52	Vaizdo stebėjimo sistema													4.000,00	4.168,61	8.168,61
	Gaisrinė signalizacija															
53	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.231,99	3.000,00	13.231,99
	Procesų valdymas ir automatizacija															
54	Vėdinimo sist OT/OŠ-1													3.070,04		3.070,04
55	Vėdinimo sist OT/OŠ-2													3.710,72		3.710,72
56	Vėdinimo sist OT/OŠ-3													2.627,48		2.627,48
57	Grindinio šildymo valdymo sistema													1.502,06		1.502,06
58	Dūmų šalinimo sistema													4.000,00	5.585,47	9.585,47
59	Pastato valdymo sistema													4.000,00	4.436,88	8.436,88
	Procesų valdymas ir automatizacija (įrenginių poreikio žiniaraštis)															
60	Vėdinimo sist OT/OŠ-1													1.101,69		1.101,69
61	Vėdinimo sist OT/OŠ-2													1.101,69		1.101,69
62	Vėdinimo sist OT/OŠ-3													1.101,69		1.101,69
63	Dūmų šalinimo sistema													3.210,91		3.210,91
64	Pastato valdymo sistema													6.779,63		6.779,63
64.1	Papild darbai Nr. 3 (E, ER, AS, AS, GS, PVA dalys)								15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00		6.880,28	5.000,00	51.880,28
64.2	Keičiami darbai Nr. 3								5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00		11.175,76	5.000,00	56.175,76
	Medicininės dujos															
65	Montavimo darbai											4.000,00		14.343,74	10.000,00	28.343,74
66	Įrenginių mont darbai													3.000,00	3.090,00	6.090,00
	Medicininės dujos (įrenginių poreikio žiniaraštis)															
67	Medicininį dujų tiekimo kontr ir atjungimo blokas														4.680,00	4.680,00
68	Medicininio deguonies generatoriaus sistema													70.000,00		70.000,00
69	Medicininio suspausto oro sistema														13.830,00	13.830,00
	Lauko vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai															

70	Lauko vandentiek tinklai										5.000,00	9.271,22				14.271,22
71	Lauko buitinių nuotekų tinklai										4.000,00	1.829,69				5.829,69
72	Lauko lietaus nuotekų tinklai										8.000,00	3.677,72				11.677,72
	<i>Lauko vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai (įrenginių poreikio žiniaraštis)</i>															
73	Gaisriniai hidrantai											3.954,79				3.954,79
74	<i>Darbo proj parengimas</i>		15.000,00			15.000,00			15.000,00			5.000,00		4.000,00	5.000,00	59.000,00
75	<i>Kadastrinės bylos parengimas, kadastrinių matavimų, išpildomosios dokumentacijos bei teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas</i>														4.000,00	4.000,00
Suma be PVM (Eur):																2.324.815,55
PVM [21%] :																488.211,27
Bendra suma su PVM (Eur):																2.813.026,82

- * - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.
- Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
 - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
 - veiklų sąrašė visų Darbų grupių (etapų) kainas Rangovas turi nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) . PVM nurodomas tik susumavus Darbų kainas;
 - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- .-Veiklų sąrašas turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas, Techninį projektą;
- Rangovas Veiklų sąrašė turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Techniniame projekte numatytiems Darbams atlikti;
 - Veiklų sąrašė pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės Išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
 - Visos Rangovo Išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Veiklų sąrašė paskirstant Išlaidas Darbų kainose;

Projektų inžinierius

Vidmantas Valinčius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie sutarties S-223
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-30 Nr. S1-5
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Čėsna Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-30 08:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-21 16:09 - 2025-11-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danielius Pečiulis Generalinis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-30 10:27
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-30 10:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-29 20:32 - 2028-09-28 20:32
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Del_darbu_atlikimo_termino_pratesimo.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklų sąrašas Koreg-s0929.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-08 nuorašą suformavo Lina Simanavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-08 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“