

**PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025-10-16	Susitarimo Nr. 1	
Sutarties pavadinimas	Socialinės globos skyriaus remonto ir modernizavimo ir skalbyklos remonto darbų (Bažnyčios g. 19) sutartis		
Sutarties data	2025-08-11	Sutarties Nr. CPO354297/ST-68 (4.47.E)	
Užsakovas	Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras		
Rangovas	UAB LAIBARIS		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties Nr. CPO354297/ST-68 (4.47.E) 24 punktas, VPĮ 89 str. 1 d. 3.p. ir 89 str. 2 d.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria dėl papildomų, būtinųjų ir nevykdomų darbų remontuojamajame Socialinės globos skyriuje ir skalbykloje: 1) Atlikti Papildomus darbus: įrengti ventiliaciją remontuojamose 2-31, 231a, 2-29a ir 2-39 sanitarinių mazgų patalpose; įrengti trūkstamas gipso kartono pertvaras; pakeisti radiatorių 2-39 patalpoje, pakeičiant vamzdžius nuo 1a perdangos iki lubų su uždaramąja armatūra. Skalbyklos P-24 patalpoje įrengti nutraukiamąją ventiliaciją D200 nuo džiovyklės, išvedant per langą; sienas su per jas nutiestais vamzdynais uždengti drėgmei atspariomis gipso kartono plokštėmis ir įrengti Armstrong tipo drėgmei atsparias pakabinamas lubas, uždengiant prie lubų pritvirtintus kabelius ir vamzdynus. Nudažyti laiptinės sienas iki Globos skyriaus, esančio 2 aukšte. 2) Atlikti Būtinuosius darbus po Elektrotechnikos projekto dalies darbų pakeitimo: skalbyklos patalpose sumontuoti galingesnius automatinius jungiklius ir įvairius automatus; atlikti: vagų iškirtimą ir užtaisymą, nutiesus apšvietimo tinklo laidus; kabelių paklojimą; naujo įžeminimo įrengimą. Gyventojų kambariuose (26 vnt.) sumontuoti šviestuvus prie lovų ir šviestuvų jungiklius. 3) Atlikti Būtinuosius darbus: dėl skalbyklos grindų žeminimo išardyti betonines grindis; atkasti kanalizacijos vamzdžius ir pakeisti vamzdžių atskirus ruožus; įrengti grindų pasluoksnį ir plėvelinę izoliaciją; atlikti grindų armavimą ir betono posluoksnį nuolydžių suformavimui; pakeisti kanalizacijos stovus (2 vnt.). 4) Atsisakyti dalies projektinių darbų: projekte numatytų per silpnų kabelių skalbyklos įrangos montavimui; numatytų skalbyklos patalpos lubų dažymo darbų.		
Sutarties kaina po Susitarimo	248 522,44 EUR (su PVM) 205 390,45 Eur (be PVM)		
Darbų terminai po Susitarimo	Darbų atlikimo terminai dėl šių būtinųjų ir papildomų darbų nesikeičia		
Susitarimo priedai:	1. Defektinis aktas, 2025-10-10 2. Būtinųjų darbų sąmata, 2025-10-14 (2 egz.) 3. Papildomų darbų sąmata, 2025-10-14 4. Nevykdomų darbų sąmata, 2025-10-14		

Šalių atstovų parašai

Užsakovas
VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos
priežiūros centras


Dženita Sabašinskienė
Direktorė

Rangovas
UAB LAIBARIS


Laimutis Baniulis
Statybos direktorius