

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

prie 2025 m. gegužės 7 d. statybos rangos sutarties Nr. SR-2025-104
dėl Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5
korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto darbų pirkimo

2025 m. rugsėjo __., Vilnius

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, juridinio asmens kodas 190757755, kurios buveinė įregistruota adresu Trakų g. 10, LT-01132 Vilnius (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama direktorės Emilijos Banionytės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus,

ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, kurio buveinė įregistruota adresu Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius (toliau – **Rangovas**), atstovaujamas generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau atskirai Užsakovas ir Rangovas vadinami **Šalimi**, o kartu – **Šalimis**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys sudarė 2023 m. vasario 28 d. preliminarįją sutartį dėl Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto darbų pirkimo (toliau – **Preliminarioji sutartis**);
2. Šalys sudarė pagrindinę 2025 m. gegužės 7 d. statybos rangos sutartį Nr. SR-2025-104 (toliau – **Sutartis**), kurios objektas yra Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto darbų, įskaitant susijusias paslaugas, atlikimas, taip, kaip tai apibrėžta Sutarties 1.1 p. (toliau – **Darbai**);
3. Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje numatyti Darbai atliekami pagal techninį projektą „Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto projektas“ (toliau – **Techninis projektas**);
4. 2025 m. vykdant Darbus, Šalys susidūrė su Techninio projekto sprendinių klaidomis ir netikslumais, kurie turėjo įtakos Darbų atlikimo laikotarpiui. Norint įgyvendinti likusius Techninio projekto sprendinius ir užbaigti Darbus, reikalingas papildomas Darbų atlikimo terminas,

vadovaujantis:

5. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPI**) 89 str. 1 d. 1 p., kuris numato, kad „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pobūdį ir aplinkybes, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“;
6. Sutarties 6.4.4 p., kuris nustato, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 60 d. „dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui, arba tretiesiems asmenims“;
7. Sutarties 7.2 p., kuris numato, kad „Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.“;

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) prie Sutarties, kuriuo **s u s i t a r i a**:

8. pagal Sutarties sąlygas ir VPI 89 str. 1 d. 1 p. nuostatas, pratęsti Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą. Sutarties 3.4 p. nustatytas Darbų atlikimo terminas keičiamas iš 2025-09-30 į 2025-11-30. Nustatoma, kad pratęsus Darbų atlikimo terminą, Darbų atlikimo termino pabaiga yra 2025 m. lapkričio 30 d.

9. pagal Sutarties 7.1 p. ir 7.2 p. bei Sutarties 10 priedo sąlygas, Rangovas įsipareigoja nedelsiant pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pradžią. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2025 m. lapkričio 30 d.
10. Susitarimas įsigalioja abiem Šalims jį pasirašius ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo pradžią pagal Sutarties ir šio Susitarimo 8 p. sąlygas. Susitarimas galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
11. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos, lieka galioti visa apimtimi ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.
12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.73 str. bei 6.192 str. 2 d., šis Susitarimas sudaromas ir pasirašomas el. parašu nuotoliniu būdu (apsikeičiant el. paštu) ir tarp Šalių originalais nebus apsikeičiama.
13. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis. Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Veiklų sąrašas.

UŽSAKOVAS

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji
biblioteka
Juridinio asmens kodas 190757755
PVM mokėtojo kodas
A.s. Nr. LT594040063610000259
Buveinės adresas Trakų g. 10, LT-01132 Vilnius
Tel.: +370 5 262 5570
El. paštas: info@amb.lt; audrius.kolka@amb.lt

Direktorė
Emilija Banionytė

RANGOVAS

UAB „Infes“
Juridinio asmens kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas LT100007393212
A.s. Nr. LT344010042403939421
Banko kodas 40100
Buveinės adresas Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius
Tel. +370 5 231 3209
El. paštas: info@infes.lt

Generalinis direktorius
Arvydas Markevičius

(parašas)

(parašas)

Veiklų sąrašas (likutis nuo Statybos rangos sutarties Nr. SR-2025-104)

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai						Kaina (Eur) be PVM
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	
1	Konstruacijų dalis	25 000,00	30 000,00	22 793,20			2 558,00
2	Architektūros dalis	20 000,00	40 000,00	90 000,00	70 000,00	35 870,93	79 446,73
4	Vandentiekis, nuoteku šalinimas		10 000,00	10 000,00	13 089,81		314,43
6	Šildymas, vėdinimas, vėsinimas		60 000,00	60 000,00	60 000,00	72 405,83	181 773,45
7	Elektrotechnika	20 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	28 602,01	101 577,86
8	Apsauginė signalizacija	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 904,46	18 013,80
9	Gaisrinė signalizacija		3 000,00	1 000,00		2 345,32	6 345,32
10	Elektroniniai ryšiai		3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 916,94	7 220,88
Suma be PVM (Eur):							313 596,91
PVM (21 proc.):							65 855,35
Bendra suma su PVM (Eur):							379 452,26

UŽSAKOVAS
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus
viešoji biblioteka
Kodas 190757755
PVM mokėtojo kodas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės adresas Trakų g.10, Vilnius
A.s. Nr. LT307300010002457496
tel.: +37052625570, faksas: +37052625570
el.paštas: info@amb.lt; audrius.kolka@amb.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Emilija Banionytė
Pareigos Direktorė
Parašas
Data

RANGOVAS
UAB „Infes“
Kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas LT100007393212
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Švitrigailos 13, LT-03228 Vilnius
A.s. Nr. LT267044060008099421
tel.: +370 5 231 32 09,
el. paštas: info@infes.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Arvydas Markevičius
Pareigos Generalinis direktorius
Parašas
Data

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka 190757755, Trakų g. 10, LT-01132 Vilnius Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka 190757755, Vilnius, Trakų g. 10, LT-01132 UAB "Infes" 302947360, Vilnius, Švitrigailos g. 13, LT-03228
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1 Prie 2025 m. gegužės 7 d. statybos rangos sutarties Nr. SR-2025-104 Su UAB Infes
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-30 Nr. SR-2025-176
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Emilija Banionytė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	EMILIJA BANIONYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-26 15:58:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-26 15:59:15 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-27 19:00:24 – 2030-08-27 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Markevičius, -
Sertifikatas išduotas	ARVYDAS MARKEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-30 10:14:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-30 10:14:48 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-22 18:39:19 – 2027-03-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-06 09:08:19)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-06 09:08:19 DBSIS