

AB "KLAIPĖDOS NAFTA"
SUTARTIES PAKEITIMAS
Nr. J4P-46-2018

**SUSITARIMAS NR.
DĖL RANGOS SUTARTIES NR. J4-141-2017**

2018 m. lapkričio 14 d.,
Klaipėda

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, (toliau – „**Užsakovas**“) atstovaujama naftos verslo direktoriaus Dariaus Šilenskio, pvaduojančio generalinį direktorių, veikiančio pagal AB „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus 2018-11-12 įsakymą Nr.P4-198,

Konsorciumas, susidedantis iš **SIA SKH**, juridinio asmens kodas 40103113004, registruota adresu Saremas iela 3, Riga LV-1005, Latvijos Respublika, ir **UAB „Energetikos remonto ir montavimo centras“**, juridinio asmens kodas 302151534, registruota adresu Tarybų g. 6, LT-31136, Visaginas, kuriam atstovauja **SIA SKH** valdybos pirmininkas Sergejs Gulko, veikiantis pagal 2016-12-20 jungtinės veiklos sutartį (toliau – „**Rangovas**“),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „**Šalimi**“, o kartu „**Šalimis**“,

Atsižvelgdamos, į:

- (A) Šalių 2017 m. birželio 12 d. sudarytą Šviesiųjų naftos produktų 6 x20 000 m³ rezervuarų projektavimo, įsigijimo ir statybos darbų sutartį Nr. J4-141-2017 (toliau – **Sutartis**), kuria Užsakovas nusprendė už fiksuotą užmokestį pasitelkti Rangovą vykdyti Darbus, kaip jie apibrėžti Sutartyje;
- (B) tai, kad vykdant Sutartį, kilo poreikis įsigyti šviesių naftos produktų talpyklų papildomus atvamzdžius rezervuaro T-91-9101 viduje (šio susitarimo priedai Nr. 1 ir 2) (toliau – **Papildomi darbai**), kurie nebuvo numatyti ir kurių atlikimo techniškai ir ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Darbų ir paskirti kitam rangovui, nes tai sukeltų didelių nepatogumų ir neracionalų lėšų naudojimą;
- (C) Sutarties 34.4 punktą, kuriuo vadovaujantis Užsakovas turi teisę prašyti ir vėliau duoti nurodymą Rangovui atlikti Keitimą;
- (D) Sutarties 34.8 punktą, kuriuo vadovaujantis Užsakovas 2018 m. spalio 15 d. pateikė Rangovui prašymą atlikti Keitimą nustatyta apimtimi (Užsakovo prašymas atlikti Keitimą pridedamas kaip šio susitarimo priedas Nr. 1);
- (E) Sutarties 34.9 punktą, kuriuo vadovaujantis Rangovas pateikė Keitimo pasiūlymą (Rangovo sąmata Nr. 3) pridedamas kaip šio susitarimo priedas Nr. 2).


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2) papunkčiu ir Sutartyje nustatyta keitimų tvarka, Šalys susitarė, kad:

1. Užsakovas įsigyja, o Rangovas atlieka Papildomus darbus;
2. Užsakovas už tinkamai atliktus Papildomus darbus Rangovui sumokės susitarimo priede Nr. 2 sąmatoje nustatytais į kainiais. Papildomų darbų kaina neviršys **4 052,85 EUR (keturi tūkstančiai penkiasdešimt du eurai 85 ct)**, įskaičiuojant PVM pagal taikytiną **21 (dvidešimt vieno) proc. tarifą**, lygų **703,39 EUR (septyni šimtai trys eurai 39 ct)**;

3. kaina, mokėtina už Papildomus darbus, aprašytus šiame susitarime, bus mokama vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, reglamentuojančiomis Sutarties Kainos mokėjimo tvarką. Avansinis mokėjimas mokamas nebus;
4. Papildomi darbai nekeičia Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtų Darbų „iki rakto“ Perėmimo laiko pabaigos;
5. šiam susitarimui yra taikomos Sutarties sąlygos, o Papildomi darbai Sutarties sąlygų taikymo tikslu yra laikomi Darbais. Šis susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis. Šalys susitaria, kad visuose dokumentuose, komunikacijoje ir kitokioje informacijoje referuojant į Darbus yra tuo pačiu referuojama ir į Papildomus darbus pagal šį susitarimą, nepriklausomai nuo to ar yra daroma nuoroda į Sutartį ar ne, išskyrus atvejus, kai specifiškai nurodoma kitaip;
6. šiame susitarime didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje įtvirtintus jų apibrėžimus, jeigu šiame dokumente nenurodyta kitaip;
7. šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatsiejama Sutarties dalis. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos;
8. šis susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių;
9. šio susitarimo priedai:
 - 1 priedas. Užsakovo 2018-10-15 prašymas atlikti Keitimą dėl Papildomų darbų;
 - 2 priedas. Rangovo sąmata Nr. 3.

UŽSAKOVAS

Akinė bendrovė „Klaipėdos nafta“



Naftos verslo direktorius,
pavarduojantis generalinį direktorių
Darius Šilenskis

RANGOVAS

**Konsorciumas iš SIA „SKH“ ir UAB
„Energetikos remonto ir montavimo centras“**



Valdības pārzinīnākas
Valdis Gulko