

2018 M. VASARIO 20 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-42
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2018 m. lapkričio 21 d. Nr. 1
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama PLTP slapyrašio redaktorius, pap. ryšių darbuotojas dirbantis pav. funkcijas Eduardo Griunavickas veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamiesi 2018 m. vasario 20 d. pirkimo sutarties Nr. S-42 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo nuo 96,13 iki 97,42 km (per Prienus) rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių **Sutarties** papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2018 m. lapkričio 21 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), 2018 m. lapkričio 21 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (šio Susitarimo 2 priedas), 2018 m. lapkričio 21 d. Darbų pakeitimu Nr. 3 (šio Susitarimo 3 priedas), 2018 m. lapkričio 21 d. Darbų pakeitimu Nr. 4 (šio Susitarimo 4 priedas), 2018 m. lapkričio 21 d. Darbų pakeitimu Nr. 5 (šio Susitarimo 5 priedas) ir 2018 m. lapkričio 21 d. Darbų pakeitimu Nr. 6 (šio Susitarimo 6 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 1:

1.1.1. Papildomų darbų suma be PVM yra **3 223,82 Eur** (trys tūkstančiai du šimtai dvidešimt trys eurai, 82 ct);

1.1.2. 21 proc. PVM yra **677,00 Eur** (šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 00 ct);

1.1.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 3 900,82 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai eurų, 82 ct).

1.2. Darbų pakeitimas Nr. 2:

1.2.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra **-3 214,59 Eur** (minus trys tūkstančiai du šimtai keturiolika eurų, 59 ct);

1.2.2. 21 proc. PVM yra **-675,06 Eur** (minus šeši šimtai septyniasdešimt penki eurai, 6 ct);

1.2.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -3 889,65 Eur (minus trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 65 ct).

1.3. Darbų pakeitimas Nr. 3:

1.3.1. Papildomų darbų suma be PVM yra **20 918,27 Eur** (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniolika eurų, 27 ct);

1.3.2. 21 proc. PVM yra **4 392,84 Eur** (keturi tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt du eurai, 84 ct);

1.3.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 25 311,11 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai vienuolika eurų, 11 ct).

1.4. Darbų pakeitimas Nr. 4:



1.4.1. Papildomų darbų suma be PVM yra **5 673,74 Eur** (penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai, 74 ct);

1.4.2. 21 proc. PVM yra **1 191,49 Eur** (vienas tūkstantis vienas tūkstantis devyniasdešimt vienas euras, 49 ct);

1.4.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 6 865,23 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 23 ct).

1.5. Darbų pakeitimas Nr. 5:

1.5.1. Papildomų darbų suma be PVM yra **7 966,07 Eur** (septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 7 ct);

1.5.2. 21 proc. PVM yra **1 672,87 Eur** (vienas tūkstantis šeši šimtai septyniasdešimt du eurai, 87 ct);

1.5.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 9 638,94 Eur (devyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 94 ct).

1.6. Darbų pakeitimas Nr. 6:

1.6.1. Papildomų darbų suma be PVM yra **5 984,13 Eur** (penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 13 ct);

1.6.2. 21 proc. PVM yra **1 256,67 Eur** (vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 67 ct);

1.6.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 7 240,80 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurai, 80 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
Telefonas (8 5) 230 6234
Faksas (8 5) 216 7285
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
Pohjola Bank PLC Lietuvos filialas, 21500

