

SUSITARIMAS DĖL 2017-09-19 RANGOS SUTARTIES NR. 42010/572449 PAKEITIMO

2017-11-28, Nr. K-742

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Investicijų planavimo skyriaus vadovo

ir

UAB „Axis Power“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarių g.2, LT-47193, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-09-19 sudarė Rangos Sutartį Nr. 42010/572449 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (2017-ESO-2288) 35/10 kV Veiverių TP 10 kV tinklo įžemėjimo srovių kompensavimo įrenginių keitimo Kauno raj., Alšėnų sen., Smailių k. darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2017-11-22 gautas Rangovo raštas Nr. 10.1-AP17-657 (toliau - Raštas), kuriame informuojama apie atsiradusį papildomų darbų įsigijimo poreikį, dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- Projektavimo užduotyje buvo numatyta sumontuoti savųjų reikmių transformatorių kompensavimo rites ant esamų metalo ir gelžbetonių konstrukcijų. Esamos kompensavimo ritės svoris apie 1,4 t, o naujai projektuojamos svoris apie 2,3 t, todėl svoris padidėja apie 65 proc. Esamos metalo konstrukcijos naujai projektuojamiems įrenginiams per silpnos, todėl Rangovas siūlo keisti esamas metalo konstrukcijas stipresnėmis paliekant tuos pačius pamatus. Atsiradus papildomų darbų poreikiui, Rangovas pateikė papildomų darbų sąmatą;
- Užsakovas papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 1.991,00 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 00 euro ct) be PVM, kas sudaro 4 proc. Sutarties kainos;

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 1.991,00 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 00 euro ct) be PVM (2.409,11 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai devyni eurai, 11 euro ct) su PVM), t. y. 4 procentais, atitinkamai Sutarties 4.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma – 62.062,11 EUR (šešiasdešimt du tūkstančiai šešiasdešimt du eurai, 11 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
4.1.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) – 4.550,00 EUR be PVM (keturi tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct);
4.1.2. Darbų kaina (II etapas) – 46.741,00 EUR be PVM (keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 00 ct);

4.1.3. Bendros už Darbus mokėtinos kainos pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 10.771,11 EUR (dešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 11 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Priedas Nr. 2 – Sąmata.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

UAB „Axis Power“

Generalinis direktorius

Mantas Galdikas