

SUSITARIMAS NR.2
DĖL 2017-12-12 ANTŽEMINIŲ KONTEINERIŲ PIRKIMAS PAKRUOJO RAJONO
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTOMS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖMS SUTARTIES
NR. S-17-295 PAKEITIMO

2018 m. gruodžio 12 d.

Šiauliai

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 145787276, buveinės adresas Pramonės g. 15-71, Šiauliai, atstovaujama direktorės Jolitos Šalkauskienės, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Ecoservice“, juridinio asmens kodas 12304472, buveinės adresas Gariūnų g. 71, Vilnius, atstovaujama projekto vadovo Evaldo Šiuškaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB „Ecoservice“, toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2017 m. gruodžio 12 d. sudarė sutartį Nr. S-17-295 „Antžeminių konteinerių pirkimas Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje įrengtoms konteinerių aikštelėms“ (toliau – Sutartis);
- (B) Sutarties 3 skyriaus „Sutarties galiojimas, prievolių įvykdymo terminai ir tvarka“ 3.1. punkte nurodyta, kad „Sutartis sudaroma 12 mėn. jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Sutarties terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu tuo atveju, jei bus pratęstas konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstrukcijos darbų sutarties terminas, bet ne ilgiau nei iki 2019-10-30...>. To paties skyriaus 3.2. punkte nurodyta, kad „Sutartis galioja 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas galės būti pratęstas dėl 3.1 punkte nurodytų aplinkybių...>“;
- (C) Atsižvelgiant į tai, kad Antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstrukcijos terminas su galimais pratęsimaais numatytas 2019 m. spalio 30 d. ir į tai, kad šiuo metu aikštelės Pakruojo rajone dar nėra įrengtos, vadovaujantis Sutarties 3.1 punktu, Užsakovas pasiūlė Tiekėjui pratęsti Sutarties galiojimo terminą iki 2019 m. spalio 30 d.;
- (D) 2018 m. gruodžio 12 d. Tiekėjas raštu Nr. VP/S-18-377 „Dėl sutarties pratęsimo“ ir kartu pridėtu „Darbų kainų žiniaraščiu“ informavo, kad 2017 m. gruodžio 12 d. sudarytos Sutarties sąlygomis nesutinka pratęsti sutartinių įsipareigojimų maksimaliam terminui, t. y. iki 2019 m. spalio 30 d., dėl pasikeitusių rinkos sąlygų (kuro ir darbo užmokesčio sąnaudų);
- (E) Tiekėjas pateikė siūlymą pakeisti sutarties ir techninės specifikacijos nuostatas: 1) pratęsti Sutartį iki 2019 m. balandžio 30 d. (imtinai); 2) Užsakovui atsisakyti Techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo, kad prekės (konteineriai) privalo būti pristatytos ir pastatytos naujai įrengtose antžeminėse konteinerių aikštelėse, nurodant reikalavimą visas prekes pristatyti vienu adresu Pakruojo rajone; 3) nurodyti, kad už prekių (konteinerių) iškrovimą ir surinkimą atsakingas Užsakovas; 4) Sutarties kainą sumažinti pasiūlymo pateikimo metu transportavimo į aikšteles paskaičiuotų kaštų dydžiu, t. y. 1 037,64 Eur be PVM ir nurodyti, kad Sutarties vertė yra 32 957,34 Eur be PVM;
- (F) Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip tai numatyta VPĮ 89 str. 4 d.,

ŠALYS SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ, KURIUO SUSITARĖ:

1. Pratęsti prekių Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo terminą iki 2019 m. balandžio 30 d.;
2. Pakeisti Sutarties 4 skyriaus Sutarties kainą, atsiskaitymų ir mokėjimų tvarką 4.2. Punktą ir išdėstyti jį taip:
„4.2. Į prekių kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kiti mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant bet neapsiribojant, sandėliavimo, pakavimo, transportavimo, pristatymo iki Užsakovo nurodytos vietos, iškrovimo, draudimo, garantinio remonto ir kt. išlaidos) bei visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį.“
3. 1.2. Pakeisti Sutarties 4 skyriaus Sutarties kainą, atsiskaitymų ir mokėjimų tvarką 4.1. punktą ir išdėstyti jį taip:

„ 4.1. Antžeminiai konteineriai – Sutarties kaina **be PVM** yra **32 957,34 Eur** (trisdešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni Eur, 34 ct.), **PVM suma** yra **6 921,04 Eur** (šeši tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas Eur, 04 ct), sutarties kaina **su PVM** yra **39 878,38 Eur** (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur, 38 ct.). Detalizuota kaina nurodyta Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktame kainų žiniaraštyje.“;


4. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Techninė specifikacija 1.4.2. punktą ir išdėstyti jį taip:
„1.4.2. įsigytų Konteinerių pristatymą ir iškrovimą Užsakovo nurodytoje vietoje.“
5. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Techninė specifikacija 2.1.6. punktą ir išdėstyti jį taip:
„2.1.6. Antžeminiai konteineriai turi būti pristatyti į Pirkėjo nurodytą vietą laikotarpyje nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. Apie konteinerių pristatymo datą Tiekėjas praneša Užsakovui prieš 5 darbo dienas.“
6. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
6. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
7. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
8. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Šį susitarimą dėl 2017 m. gruodžio 12 d. sutarties NR. S-17-295, sudarytos tarp VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Ecoservice“, sutarties pakeitimo sudarė:

Tai patvirtindamos, Šalys (jų atstovai) pasirašė šį Susitarimą anksčiau nurodytais metais ir dieną.

**VŠĮ „ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ
TVARKYMO CENTRAS“ VARDU:**

Direktorė
Jolita Šalkauskienė



UAB „ECOSERVICE“ VARDU:

Projektų vadovas
Evaldas Šiuškus

