

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 / MS-3
PRIE ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. MS-1,
SUDARYTOS 2016 M. SAUSIO 7 D.

2019 m. sausio 4 d.

Mažeikiai

Kopija

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 167371234, atstovaujama administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus, veikiančio pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir **UAB „IDUS“**, juridinio asmens kodas 300500535, atstovaujama direktoriaus Tado Ivaškevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, atsižvelgdamos į 2018 m. lapkričio 13 d. Centrinės projektų valdymo agentūros raštą Nr. 2018/2-7095 „Dėl projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-902-01-0007 finansavimo sutarties keitimo“, kuriuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga pratęsiama iki 2019 m. gruodžio 31 d., taip pat atsižvelgdamos į 2018 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštą Nr. „Dėl projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-902-01-0007 sutaupytų lėšų panaudojimo“, kuriuo pritariama projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-902-01-0007 sutaupytų lėšų panaudojimui papildomoms projekto veikloms, ir, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, sudarė šį papildomą susitarimą prie 2016 m. sausio 7 d. administravimo paslaugų sutarties Nr. MS-1 (toliau – Sutartis), kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties trukmę, atsižvelgiant į projekto veiklų įgyvendinimo terminą, ir Sutarties 29 punktą išdėstyti taip:
„29. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir antspaudais patvirtinus, ir galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.“.
2. Pakeisti Sutarties kainą ir Sutarties 7 punktą išdėstyti taip:
„7. Bendra šios sutarties kaina yra 7409,40 Eur (septyni tūkstančiai keturi šimtai devyni eurai 40 centų) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), iš jų PVM – 1285,93 Eur (vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 93 centai).“.
3. Papildyti Sutarties 1 priedą „Techninė užduotis projekto administravimo paslaugoms teikti“ 6.7 punktu, nurodant papildomas administravimo paslaugas, susijusias su pratęsta projekto veiklų trukme ir papildomų projekto veiklų įtraukimu, išdėstant jį taip:
„6.7. Su pratęsta projekto veiklų trukme ir papildomų projekto veiklų (papildomi darbai Ventos upės slėnio teritorijoje ir su jais susijusios inžinerinės paslaugos) įtraukimu susijusių paslaugų teikimas:
6.7.1. papildomų viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas, papildomų Projekto pirkimų techninių užduočių rengimas;
6.7.2. tarpininkavimas derinant papildomų pirkimų dokumentus su Agentūra ar kitomis institucijomis;
6.7.3. papildomų projekto veiklų vykdymo sekimas ir priežiūra, informacijos apie Projekto papildomų veiklų įgyvendinimą teikimas Projekto vykdytojui;
6.7.4. papildomų Projekto įgyvendinimo išlaidas pagrindžiančių bei veiklas patvirtinančių dokumentų rinkimas ir analizė;
6.7.5. papildomų mokėjimo prašymų formavimas, rengimas, pateikimas Agentūrai apmokėjimui bei prireikus koregavimas;
6.7.6. kitų šios Techninės užduoties 6.1.–6.6. punktuose nurodytų funkcijų vykdymas, kiek jos susijusios su pratęsta projekto veiklų trukme ir papildomomis projekto veiklomis.“.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoleles.
5. Susitarimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 4 d.
6. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieno kiekvienai Šaliai.

Pirkėjas

Administracijos direktorius
Bronius Kryžius


parašas
A. V.
Veisės skyriaus vedėjas

Paslaugų teikėjas

Direktorius
Tadas Ivaškevičius

parašas

A. V.

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
Ineta Babinienė
Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas
Arvydas Pocius



Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicilė Gvazdziauskienė
2019 04 04

