

SUSITARIMAS

DĖL 2017 M. GRUODŽIO 1 D. SUTARTIES Nr. A62-167 /17(3.10.21-TD2) VYKDYMO

SUSTABDYMO Nr. A62-149/18 (3.10.21-TD2)
2018 m. rugpjūčio 17 d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „IRDAIVA“, atstovaujanti ūkio subjektų grupę UAB „IRDAIVA“, UAB „Kegesa“, įmonės kodas 300122690, atstovaujama generalinio direktoriaus Vito Lopinio (toliau -Rangovas),

kartu vadinamos „Šalimis“

1. Atsižvelgdamos į 2017 m. gruodžio 1 d. sutarties Nr. A62-167 /17(3.10.21-TD2) (toliau Sutartis) vykdymo metu atsiradusias aplinkybes ir vadovaudamosi Sutarties 2.3.1. bei 2.3.3 punktais, susitaria nustatyti, jog Sutarties 2.1.2 punkte numatytas Techninio darbo projekto parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo terminas – 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos – laikotarpiu nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. buvo sustabdytas (sustabdyto terminas 112 dienų).
2. Vadovaudamosi Sutarties 2.4 punktu Šalys pripažįsta, kad dėl Techninio darbo projekto parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo termino sustabdyto bendras sutarties įvykdymo terminas turi būti skaičiuojamas iki 2018 m. lapkričio 27 d. (3 mėnesiai vėliau, negu numatyta sutarties 2.1.4 punkte).

Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija



RANGOVAS:

UAB „IRDAIVA“

