

2018-08-10 sutarties Nr. 22-1537

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2018 m. birželio 07 Nr. 1 122-2174
Vilnius

VĮ „Lietuvos paminklai“, juridinio asmens kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, toliau vadinama Užsakovu,

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Rimanto Paužos, toliau vadinama Statytoju, ir

UAB „Kriautė“, juridinio asmens kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

1. Šalys 2018 m. rugpjūčio 10 d. sudarė sutartį Nr. 22-1537 (toliau – Sutartis) dėl Moigių III-ojo namo, Vasario 16-osios g., 25A, Panevėžys rekonstravimo ir tvarkybos rangos darbų (toliau – Darbai), kurios Pradinė sutarties vertė – 741 730,00 Eur (*septyni šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt eurų 00 ct*) su PVM;

2. Sutarties įgyvendinimo metu atliekant ardymo darbus ir pašalinus esamų grindų dangas, buvo atrasta medinių grindų konstrukcija, kurią būtina pašalinti prieš įrengiant grindis pagal projekto sprendiniuose numatytą detalę. Rūsio ir pirmo aukšto patalpose (kur įrengtos grindys ant grunto), po išardytomis medinių grindų konstrukcijomis, rastas šlako užpildas ir betono sluoksnis, kurį būtina išardyti;

3. atlikus antrojo aukšto senų lentinių grindų ardymą rastas gelžbetoninių perdangos lovių šlako užpildas, kurį būtina pašalinti;

4. rūsio patalpoje, atkasant keltuvo šachtai skirtą patalpą, grunte buvo rasta akmens riedulių mūro ir betono konstrukcijų, kurias būtina demontuoti ir pašalinti.

5. pašalinus antrojo aukšto perdangą dengiančias konstrukciją, buvo atidengta esama monolitinio betono perdanga, kuri nebuvo užfiksuota projekto sprendiniuose. Esamą perdangą būtina demontuoti ir pašalinti. Vadovaujantis techniniu projektu šioje vietoje bus įrengta nauja kitos konstrukcijos gelžbetonio perdanga;

6. vykdant projekte numatytą pamatų pavidimą, buvo atkastas neveikiančios šiluminės trasos gelžbetoninis kanalas, trukdantis pamatų tvarkymo darbams, kurį būtina dalinai demontuoti;

7. dėl išvardintų priežasčių iškilo poreikis vykdyti papildomus darbus, nenumatytus Darbų pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, ir kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo.

Vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės;

2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinto Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23 ir 28 punktais;

3. Sutarties 14.2 punktu, numatančiu sutarties jos galiojimo laikotarpiu keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr. 22-1536 pakeitimo ir susitarė:

1. Įsigyti papildomus darbus už 7 508,21 Eur su PVM, kas sudaro 1,01 procentą pradinės sutarties vertės.

2. Pakeisti Sutarties 2.1, 2.1.1 ir 2.1.2 punktus ir juos išdėstyti taip:

„2.1. Pradinė Sutarties vertė, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 749 238,21 eurai su PVM (septyni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt aštuoni eurai 21 ct). Pradinės Sutarties vertės sudėtinės dalys:“

2.1.1. darbų kaina be PVM 619 205,13 eurai (šeši šimtai devyniolika tūkstančių du šimtai penki eurai 13 ct);

2.1.2. 21 proc. PVM 130 033,08 eurai (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių trisdešimt trys eurai, 08 ct).“

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

4. Sutarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

5. Šis papildomas susitarimas sudarytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama 2018-08-10 sutarties Nr. 22-1537 dalis.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kriautė“ 2018-11-28 pranešimo Nr. S-556 su priedais kopija, 24 lapai;

2. Patikslintas veiklų sąrašas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys, tel. (8 45) 501 221; faks. (8 45) 501 1354; įstaigos kodas 288724610; a. s. Nr. LT 63 7300 0100 0238 7935. „Swedbank“ AB bankas.

Užsakovas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095. Įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 „Swedbank“ AB bankas, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

Rangovas: UAB „Kriautė“, Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, faksas: (8 45) 511 493; įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktorius

Rimantas Pauža

VĮ „Lietuvos paminklai“
direktorius

Vydmantas Drumsta

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas