

DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIES 2018-10-10 Nr. VP2018-10-10/01

PRATĖSIMAS 2018-12-19 NR. VP2018-12-19/01

2018 m. gruodžio mėn. 19 d.

UAB „Akira Group“, į.k.301536737 (toliau vadinama Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus **Stasio Šliažo**, veikiančio pagal įmonės įstatus, iš vienos pusės ir

UAB „Radviliškio šiluma“, į.k.171444859 (toliau vadinama Užsakovas), atstovaujama direktoriaus **Prano Mickaičio**, veikiančio pagal įmonės įstatus, iš kitos pusės, toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

Vadovaujantis Sutarties 5 dalies 5.1. punktu, 5.2. punkto 5.2.3. papunkčiu, LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 3 punktu ir 2018-12-19 UAB „Akira Group“ raštu Nr. 18/12-19-4 „Dėl sutarties termino pratęsimo“ Šalys susitaria pakeisti 2018-10-10 Sutarties Nr. VP 2018-10-10/01 5 dalies „Sutarties darbų atlikimo terminai“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Darbai turi būti atlikti iki 2019-05-31. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo Tiekėjo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai. Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo pasirašytu sutarties pakeitimu.“

Kitos sutarties nuostatos nekeičiamos ir yra galiojančios.

Priedama:

2018-12-19 UAB „Akira Group“ raštas Nr. 18/12-19-4 „Dėl sutarties termino pratęsimo“.

Užsakovo rekvizitai:

UAB „Radviliškio šiluma“,
Žirėnų g. 3, radviliškis
Į.k. 171444859
PVM mokėtojo kodas LT714448515
Tel.: 842260872
El. p. info@radsiluma.lt

Vykdytojo rekvizitai:

UAB „Akira Group“,
Draugystės pr.25, Šiauliai
Į.k.301536737
PVM mokėtojo kodas LT100004426115
A.s. LT917180000020467878
UAB „Šiaulių bankas“
Tel.: 861288575
El. p. akirastatyba@gmail.com

Direktorius
Pranas Mickaitis



Direktorius
Stasys Šliažas




UAB „Radviliškio šiluma“

2018-12-19 Nr.18/12-19-4

DĖL SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO

Prašome pratęsti 2018-10-10 Rangos sutarties - Radviliškio katilinės pagrindinio pastato remonto darbų terminą iki 2019-05-31 dėl sezoniškumo ir šildymo periodo. Katilai dirba pilnu režimu, negalime pakeisti esamų katilinės langų.

Direktorius

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "UAB AKIRA GROUP" and "STATYBA IR REMONTAS" around the perimeter.

Stasys Šliažas