

**RANGOS SUTARTIES NR. D-345/2017,
SUDARYTOS 2017 M. LIEPOS 11 D.**

PAKEITIMAS NR. 1/2-140/2018

2018 m. lapkričio 27 d.
Utena

Tarp:

UAB „Utenos vandenys“, įmonės kodas 183633981, adresas: Vandenių g. 1, Naujasodžio k., Vyžuonų sen., LT-28113 Utenos r., Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“),

atstovaujanti vieną sutarties šalį,

ir

UAB „Meyer & John“, įmonės kodas: 300149374, adresas: Vytenio g. 9, LT-03113 Vilnius, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Rangovu“),

atstovaujantis kitą sutarties šalį

vykdant projekto **„Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Pačkėnų kaime“** inžinierinių tyrinėjimų, projektavimo, atsiradusių defektų ištaisymo, statybos darbus šiame susitarime yra vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šį 2018 m. lapkričio 27 d. Rangos sutarties Nr. D-345/2017 (toliau – Sutartis) pakeitimą Nr. 1.

Šalys sutaria:

1. pakeisti Sutarties 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus **iki 2019 m. gegužės 27 d.** Programoje nustatytais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.“

2. pakeisti Sutarties 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Sutartis galioja iki 2020 m birželio 26 d. (darbai turi būti užbaigti iki 2019 m. gegužės 27 d. + 12 mėn. pranešimų apie defektus laikas + 28 d. atlikimo pažymos išdavimui).

3. Šis Pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Pakeitime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.

5. Pakeitimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

Užsakovas/Perkančioji organizacija:
Pasirašyta ir patvirtinta

ADOLFAS JURŠYS
Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Utenos vandenys“ vardu
Data:

Rangovas:

Pasirašyta ir patvirtinta

ULF LECHTENBRINK
Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Meyer & John“ vardu
Data:

Migle Kurlyte

