

**SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2018-06-29 RANGOS SUTARTIES NR. PK-D18-15
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO**

2019- 01- 22

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Ukmergės inžinerija“, juridinio asmens kodas 303108379, veikianti pagal 2018-04-20 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 180420/1 su UAB „Nord Via“, juridinio asmens kodas 302530413, atstovaujama UAB „Ukmergės inžinerija“ direktoriaus Aldo Armanavičiaus (toliau – Rangovas),

toliau šiame susitarime bendrai gali būti vadinami **Šalimis**, kiekvienas atskirai **Šalimi**, atsižvelgdami į UAB „Ukmergės inžinerija“ 2019-01-14 raštą Nr. 190114/1, vadovaudamiesi 2018-06-29 rangos sutarties Nr. PK-D18-15 (toliau – Sutartis) 17.1 ir 17.2 punktais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p.

sudarė šį susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl papildomų darbų pirkimo:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus, papildomų vartotojų prijungimo darbus (toliau – Papildomi darbai).
2. Papildomų darbų apimtis nurodyta Susitarimo 2 priede „Techninė specifikacija“ ir apima įrengiamus įvadus į Sinagogų g. 4b, Rokiškis, Sinagogų g. 6c, Rokiškis, Nepriklausomybės a. 30A, Rokiškis (2 priedo 1 lapas) ir įrengiamą atvadą nuo magistralės D273 į Perkūno g. 6, Rokiškis (2 priedo 2 lapas).
3. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Papildomų darbų kaina yra **14 850,00 Eur be PVM ir PVM 3 118,50 Eur, kaina iš viso su PVM yra 17 968,50 Eur (septyniolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 50 ct)**.
4. Papildomų darbų atlikimo ir perdavimo tvarka bei terminai sutampa su Sutarties 4 ir 5 skyriuje numatytomis sąlygomis.
5. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam Susitarimui, galioja pilna apimtimi ir yra taikomos šiam Susitarimui.
6. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
7. Šis susitarimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
8. Susitarimo priedai:
 - 8.1. 1 priedas – Rangovo pasiūlymas.
 - 8.2. 2 priedas – Techninė specifikacija.

AB „Panevėžio energija“
Generalinis direktorius

Petras Diksa



UAB „Ukmergės inžinerija“
Direktorius

Aldas Armanavičius



Teisės skyriaus teisininkas
Bartas Juodikis

Investicijų valdymo skyriaus
viršininkas
Virginijus Petraška

AB „Panevėžio energija“
Pirkimų įrangos viršininkas
Kristidas Lideikis

RANGOVO PASIŪLYMAS

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

PETRAS DIKSA.....



UAB „UKMERGĖS INŽINERIJA“

DIREKTORIUS

ALDAS ARMANAVIČIUS.....



2 (du)

lapai (-ų)

Teisės skyriaus teisininkas
Bartas Juodikis

Investicijų valdymo skyriaus
viršininkas
Virginijus Petraška



UKMERGĖS
INŽINERIJA

1 Priedas

AB „Panevėžio energija“

2019-01-14 Nr.190114/1

PASIŪLYMAS

Dėl papildomų vartotojų pajungimo

UAB „Ukmergės inžinerija“ (toliau – **Ukmergės inžinerija** ir/arba **Rangovas**) laimėjo viešąjį pirkimą Nr.373812 „Rokiškio m. šilumos tinklų rekonstravimo I-o etapo darbų pirkimas“ ir 2018-06-29 sudarė rangos sutartį Nr. PK-D18-15 (toliau – **Sutartis**) su AB „Panevėžio energija“ (toliau – **Panevėžio energija** ir/arba **Užsakovas**).

Eil. Nr.	Atvado pavadinimas	Suma eurais
1.	Sinagogų g. 4b, Rokiškis	3.000,00
2.	Sinagogų g. 6c, Rokiškis	3.000,00
3.	Nepriklausomybės a 30A, Rokiškis	3.000,00
4.	Atvadas nuo magistralės D273 į Perkūno g.6, Rokiškis	5.850,00
	Suma viso be PVM :	14.850,00
	PVM suma :	3.118,50
	Viso suma be PVM :	17.968,50

Pagarbiai,

UAB „Ukmergės inžinerija“
Direktorius
Aldas Armanavičius

UAB „Ukmergės inžinerija“
Direktorius
Aldas Armanavičius

UAB „UKMERGĖS INŽINERIJA“

Įm. kodas 303108379
PVM kodas LT100008281611

Kudirkos g. 3 - 23, Ukmergė LT - 20111
DNB bankas LT474010042503168053

Tel. 8 698 88 330
El. paštas: ukmergesinzinerija@gmail.com

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

PETRAS DIKSA.....



UAB „UKMERGĖS INŽINERIJA“

DIREKTORIUS

ALDAS ARMANAVIČIUS.....




3 (trys)

lapai (-ų)

Teisės skyriaus teisininkas
Bartas Juodikis

Investicijų valdymo skyriaus
viršininkas
Virginijus Petraška

SITUACIJOS SCHEMA

2 Būdas 1 lapas
- inžinerinis planas

Sklypo plotas 13576 m²+ X=6203400
+ Y=559800

+

+

PAAIŠKINIMAI:

A Sklypo indeksas

3055 m² Sklypo plotas

Zemės sklypo Kad. nr. 7375/0027:0072 riba

----- Projektuojamų sklypų ribos

PASTABA: Žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo schema yra grafinis priedas prie notarinio susitarimo.
Žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo schema parengta pagal VĮ Registrų centrą įklotas sklypo ribas.

Kadastro:	vieta	žemės sklypo kadastr. Nr.	blokas	sklypas
		7 3 7 5 0 0 2 7 0 0 7 2		

Galvė, namo Nr.

Kaimas (miestelis)

Seniūnija

Miestas (rajonas)

Apkritis

Perkimo ž. 6

Rokiškio m.

Rokiškis

Panevėžys

Neužstatomas plotas

Privati		Valstybinė	
atskirai	bendrai	atskirai	bendrai
ind.	m ²	ind.	m ²
A	3055		
B	10521		
VISO:		13576	

Žemės savininkas (naudotojas):

LEONARDAS SABINSKAS

(vardas, pavardė)

A

(ind.)

(paraišė)

(data)

UAB "LEONORDIS" š.k. 273747560

(vardas, pavardė)

B

(ind.)

(paraišė)

(data)

Matininkas KAROLIS KATILIAVAS

Indiv. duomenų Nr. 753154

Tel. 8-601-01654; e.l.p. geodezija24@gmail.com

Data:


Vardas, pavardė

Karolis Katilias

Matininkas

2018-0-18

AV



Linijų analizių lentelė	Atstumas
Greitumys	10,87
1-2	6,87
2-3	16,29
3-4	43,69
4-5	0,70
5-6	1,39
6-7	32,69
7-8	16,40
8-9	39,59
9-10	23,09
10-11	12,51
11-12	8,71
12-13	8,72
13-14	33,19
14-15	24,36
15-16	6,02
16-17	11,21
17-18	13,32
18-19	64,47
19-20	7,35
20-21	10,16
21-22	4,28
22-23	26,97
23-24	6,42
24-25	17,65
25-26	55,84
26-27	
27-28	
28-29	