

MAGISTRALINIŲ GRIOVIŲ REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS ATLIKIMO SUTARTIS

2019 m. vasario 1 d. Nr. 20-53
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus **Stasio Jackūno**, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau - Užsakovas),

ir Ūkio subjektų grupės, veikiančios Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, atsakingas partneris – UAB „Rokmelsta“, veikiantis jungtinės veiklos partnerių UAB „Rokmelsta“ ir UAB „Panevėžio hidroplanas“ vardu, juridinio asmens kodas 173726394, kurio registruota buveinė yra Durpyno g. 2, Kavoliškis, LT-42345 Rokiškio r., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Jono Smalinsko**, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią darbų atlikimo sutartį (toliau – Sutartis), kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos **Magistralinių griovių remonto darbų su projektavimo paslaugomis (5 objektai)** viešojo 5 dalių pirkimo, atlikto atviro konkurso būdu, dokumentais. Rangovas laimėtoju nustatytas I ir II pirkimo dalyse (1 ir 2 objektai).

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaparta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis.

II. SUTARTIES OBJEKTAS


2.1. Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti **Magistralinių griovių remonto darbus su projektavimo paslaugomis (2 objektai)** (toliau – Darbai):

2.1.1. 1 objektas - Ukmergės rajono Rečionių ir Laičių k. v. melioracijos projekto Nr. 1_1963 m., griovio (up. Vilkmergėlė) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto darbai;

2.1.2. 2 objektas - Ukmergės rajono Siesikų ir Petronių k. v. melioracijos projekto Nr. 7_1977 m., griovio A-15-1 (up. Drungė) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai.

2.2. Darbus Rangovas atlieka vadovaudamasis Technine specifikacija ir Projektavimo užduotimi (Sutarties 2 priedas).

2.3. Bendra Darbų apimtis pateikta Techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas).



2.4. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą 1 ir 2 objektams (Sutarties 1 priedas) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.5. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, Sutartyje numatytus Darbus.

2.6. Darbų atlikimo vieta: Ukmergės rajonas Rečionių ir Laičių kadastrinės vietovės, Siesikų ir Petronių kadastrinės vietovės.

III. SUTARTIES KAINA, KAINODARA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Sudaroma fiksuotos kainos Sutartis su peržiūra.

3.2. Bendrą Sutarties kainą sudaro – **106 847,84 su PVM (vienas šimtas šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 84 ct).** Iš jų:

1 objektui – **50 136,35 Eur** (penkiasdešimt tūkstančių vienas šimtas trisdešimt šeši eurai, 35 ct.), PVM 21 proc. sudaro – 8 701,35 Eur;

2 objektui – **56 711,49 Eur** (penkiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai vienuolika eurų, 49 ct.), PVM 21 proc. sudaro – 9 842,49 Eur.

3.3. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte.

3.4. Į Darbų kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kiti mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant, sandėliavimo, transportavimo, pristatymo, išskrovimo, garantinio remonto ir kt. išlaidas) bei visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį.


3.5. Šalys atlieka Sutarties kainos peržiūrą šiais atvejais:

3.5.1. Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta statybos kainų vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainų vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies didinimas/mažinimas galimas jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl statybos kainų lygio kitimo, vidutinė statybos kainų metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia statybos kainų vidutine metine infliacija/defliacija. Peržiūrėta kaina įsigalioja po susitarimo dėl peržiūros pasirašymo nuo sekančio kalendorinio mėnesio pirmos dienos. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

3.5.2. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradeda taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodyto tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$



S_N – perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM);
 S_S – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;
 A – Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;
 T_S – senas PVM tarifas (procentais);
 T_N – naujas PVM tarifas (procentais).

3.6. Sutarties kainos pakeitimas turi būti įforminamas rašytiniu Susitarimu dėl Sutarties keitimo. Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo Susitarimo dėl Sutarties keitimo pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Abiejų Šalių pasirašytos kainos perskaičiavimo aktas yra Susitarimo dėl Sutarties keitimo priedas.

3.7. Jeigu pagal techninę specifikaciją ir/ar kitus pridedamus dokumentus Sutarties tikslui pasiekti turi būti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiūlyme pirkimui, tačiau Rangovas, kaip savo srities žinovas, galėjo ir turėjo tokius darbus numatyti, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai nėra papildomi darbai, už juos negali būti sumokama papildomai ar dėl jų keičiama bendra Sutarties kaina, o jie turi būti atlikti už Sutartyje numatytą (užfiksuotą) bendrą Darbų kainą.

3.8. Jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, bei papildomus Darbus, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą. Darbų keitimas įforminamas papildomu susitarimu.

3.9. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju, neįteisinus Projekto korektūros dokumentais (jei reikia), nepasirašius papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui už tokius darbus nebus apmokama.

3.10. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka: Užsakovas atsiskaito su Rangovu ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.11. Rangovas PVM sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) priemonėmis.

3.12. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti ankščiau nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai.

3.13. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.


3.14. Sutarties keitimai jos galiojimo laikotarpiu atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

4.2. Sutartis galioja iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos arba kai Sutarties Šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

4.3. Darbų atlikimo terminai (visiems objektams):



- 4.3.1. Techninio darbo projekto parengimas – iki 2019-05-30;
- 4.3.2. Griovių remonto darbų atlikimas – iki 2020-03-20.
- 4.4. Sutarties galiojimo terminas - iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 4.5. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimą, Užsakovui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus). Užtikrinimo vertė - 5 proc. nuo Sutarties bendros kainos su PVM. Sutarties užtikrinimas turi galioti visą Sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo termino pabaiga yra pratęsiama, tuo pačiu turi būti atitinkamai pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Užtikrinimo suma išmokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui/laiduotojui apie Rangovui Sutartyje nustatytą prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Garantą/laiduotoją neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui/laiduotojui nurodys, kad užtikrinimo suma jai priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį.

5.2. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, kurį pateikia Rangovas tokiomis atvejais:

5.2.1. jei Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo, tokiu atveju Užsakovas turi teisę į visą Sutarties įvykdymo užtikrinimą;

5.2.2. jei Rangovas padaro žalą tretiesiems asmenims ir neatlygina padarytų nuostolių, tokiu atveju Užsakovas turi teisę į Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalį, atitinkančią nuostolių dydį;

5.2.3. jei dėl Rangovo kaltės Užsakovas patiria nuostolių, tokiu atveju panaudojamas nuostolių dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

5.2.4. jei be pateisinamos priežasties Rangovas nutraukia darbų teikimą ir nepraneša apie tai Užsakovui raštu, tokiu atveju Rangovas turi teisę pasinaudoti dėl Darbų atlikimo nutraukimo kilusių nuostolių dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalimi.

VI. ESMINIS SUTARTIES PAŽEIDIMAS, SUTARTIES STABDYMAS

6.1. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

6.1.1. Pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

6.1.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina Darbų atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina Darbų ar daugiau nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia nustatytus prievolių vykdymo terminus (tarpinius ar galutinius).

6.3. Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydama (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

6.3.1. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

6.3.2. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

6.3.3. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

6.3.4. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta Statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

6.3.5. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

6.3.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

6.4. Sustabdyti darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu, Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

6.5. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Už nustatytu laiku neatliktus ar netinkamai atliktus Darbus Rangovas moka 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties kainos.

7.2. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitęs Užsakovas moka 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtų atliktų darbų vertės.

7.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo numatytų įsipareigojimų vykdymo, neatideda pradelstų įsipareigojimų vykdymo terminų bei teisės Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį prieš terminą.

7.4. Atliktiems Darbams taikomi Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti garantiniai terminai.

7.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina nustatytų defektų, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

VIII. SUBTEIKĖJAI, JŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Sudarant Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti pasitelkiamų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Sutarties pasirašymo metu Rangovas deklaruoja, kad Sutarčiai vykdyti subteikėjų nepasitelks.

8.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subteikėjais vykdomas nebus.

8.4. Subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subteikėjams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subteikėjus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

8.5. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas ir (ar) papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

8.5.1. Sutartyje numatytas subteikėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

8.5.2. subteikėjas Rangovui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;

8.5.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti Darbų atlikimo spartą.

8.6. Sutarties 8.4. ir 8.5. punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridėdant jį pagrindžiančius dokumentus. Subteikėjas gali pradėti atlikti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą. Naujas subteikėjas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subteikėjams.

IX. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Užsakovas turi teisę:

9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Technines specifikacijas, Aktus, PVM sąskaitas – faktūras;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartinių įsipareigojimų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

9.2. Užsakovas įsipareigoja:

9.2.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

9.2.2. vesti atliktų Darbų apskaitą ir priimti atliktus Darbus pagal aktus ir PVM sąskaitas – faktūras;

9.2.3. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

9.2.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.3. Rangovas turi teisę:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis;

9.3.2. laiku gauti apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas.

9.4. Rangovas įsipareigoja:

9.4.1. kartu su Užsakovo atstovu nuvykti apžiūrėti objektus;

9.4.2. Darbus atlikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei turėti visus leidimus, reikalingus darbams tinkamai atlikti;

9.4.3. Darbų zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;

9.4.4. garantuoti darbo saugumą, aplinkos ekologinę apsaugą;

9.4.5. užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

9.4.6. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos;

9.4.7. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų atlikimo;


9.4.8. savo sąskaita ištaisyti Darbų defektus;

9.4.9. suteikti Civiliniame kodekse Darbams numatytas garantijas;

9.4.10. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

9.5. Rangovas atsako už tinkamą Sutartyje numatytų darbų organizavimą ir vykdymą. Savo sąskaita atlygina Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

9.6. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kurią jis, jo darbuotojai bei įranga Darbų atlikimo metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems ūkiniams subjektams, privačiai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsiranda dėl paties Rangovo kaltės. Rangovas atsako už darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą atliekant darbus ir jų neatlikimo pasekmes.



9.7. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajai šaliai) visus padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo ruožtu sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar netinkamai ją vykdydamas, arba pažeisdamas darbų saugos reikalavimus.

9.8. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro sąlygomis, esant nepalankioms kitomis sąlygomis, vykstant Darbams, tačiau kokių pagrįstai ir protingai galima tikėtis.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimo tvarka:

10.1.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

10.1.1.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pagrįstų Užsakovo nurodymų atlikti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

10.1.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pažeidimai, kurie gali turėti neigiamų pasekmių pagrįstiems Užsakovo interesams ar lūkesčiams;

10.1.1.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo raštiško sutikimo;

10.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

10.1.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti neigiamos įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

10.1.1.6. darbai Užsakovui tapo nereikalingi.

10.1.2. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį, jei:

10.1.2.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 90 dienų;

10.1.2.2. Užsakovas stabdo darbų ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.

10.2. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalis pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.


10.3. Rangovui, vienašališkai nutraukus Sutartį nesant Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu patirtiems nuostoliams padengti.

10.4. Sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių kaltės, kalta Šalis atlygina kitai Šaliai nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą kalta Šalis perveda į kitos Šalies sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pagrįsto prašymo ir nuostolius patvirtinančių dokumentų gavimo dienos.

10.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

10.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

XI. GINČŲ SPRENDIMAS



11.1. Bet kokie ginčai tarp Užsakovo ir Rangovo, susiję arba kylantys iš šios Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, jeigu jų negalima išspręsti geranorišku Šalių tarpusavio sutarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

12.3. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektriniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

12.4. Kontaktiniai asmenys Sutarties vykdymui:

12.4.1. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą ir kontrolę – Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Puodžiūnas, tel. (8 340) 60 265, el.p. r.puodziunas@ukmerge.lt, kuris koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių įvykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimams, organizuoja susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties priežiūrą, pratęsimą, kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymą ir kontrolę, Užsakovas apie tai informuos atskiru rašytiniu susitarimu.

12.4.2. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą ir kontrolę – direktorius Jonas Smalinskas, tel. 8 698 04670, el. p. simas@rokmelsta.lt

12.5. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingi Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkoje nustatyta tvarka.

12.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

12.7. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.


XIII. SUTARTIES DOKUMENTAI

13.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai (dokumentai), kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

13.1.1. Rangovo pasiūlymas I ir II pirkimo dalims – 1 priedas, 5 lapai;

13.1.2. Techninė specifikacija ir Projektavimo užduotis – 2 priedas, 6 lapai;

13.1.3. Rangovo pasiūlymo dokumentai (kopijos pateiktos CVP IS);



- 13.1.4. Pirkimo sąlygos, sąlygų paaiškinimai/patikslinimai (kopijos pateiktos CVP IS);
 13.1.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai (originalai saugomi Užsakovo).
 13.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais.

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:

**Ukmergės rajono savivaldybės
administracija**
 Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
 Įm. kodas 188752174
 tel. (8 340) 60302
 faks. (8 340) 63370
 el.p. savivaldybe@ukmerge.lt
 A.s. Nr. LT17 4010 0429 0042 0938
 Luminor Bank AB
 Banko kodas: 40100

RANGOVAS:

UAB „Rokmelsta“
 Durpyno g. 2, Kavoliškis, LT-42345 Rokiškio r.
 Įm. kodas 173726394
 tel./faks.: (8 458) 68003;
 mob. tel. 8 698 87977
 el.p. simas@rokmelsta.lt
 PVM mokėtojo kodas LT737263917
 A.s. LT70 7044 0600 0307 7424
 AB SEB bankas
 Banko kodas: 70440

Administracijos direktorius
 Stasys Jackūnas



Direktorius
 Jonas Smalinskas
 A.V.



Viešųjų pirkimų skyriaus
 vedėja
Diana Cervinskienė

[Signature]

Ukmergės rajono savivaldybės
 administracijos
 Turto valdymo skyriaus vedėja
Algimanta Leikuvienė

[Signature]

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
 vedėjas
Salvijus Stimburys

[Signature]

2019 m. vasario 1 d.
Sutarties Nr. *D-53* 1 priedas
Atviro konkurso sąlygų
1 priedas



UAB "ROKMELSTA" Tel./faks. 8-458-68003 A/s LT70 7044 0600 0307 7424
Kodas 173726394 Durpyno g. 2, Kavoliškis mob.tel. 8-698-87977 AB SEB bankas
PVM kodas LT737263917 Rokiškio raj. LT-42345 El. p.: simas@rokmelsta.lt banko kodas 70440

Ukmergės rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL MAGISTRALINIŲ GRIOVIŲ REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMO
PASLAUGOMIS (5 OBJEKTAI) PIRKIMO**

2019-01-10

(Data)

Kavoliškis

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "ROKMELSTA" Panevėžio HIDROPLANAS, UAB
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Durpyno g. 2, Kavoliškio k., Rokiškio r. Kranto g. 9-1, Panevėžys
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Simas Smalinskas, direktoriaus pavaduotojas
Telefono numeris:	+370 698 87977
El. pašto adresas:	simas@rokmelsta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

I PIRKIMO DALIS

UKMERGĖS RAJONO REČIONIŲ IR LAIČIŲ K. V. MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 1_1963 M., GRIOVIO (UP. VILKMERGĖLĖ) IR JAME ESANČIŲ STATINIŲ, 2017 M. NUKENTĖJUSIŲ NUO LIŪČIŲ REMONTO DARBAI

Mes siūlome šiuos darbus už nurodytas kainas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Techninio darbo projekto parengimas	1	2900,45	2900,45
2.	Ukmergės rajono Rečionių ir Laičių k. v. melioracijos projekto Nr. 1_1963 m., griovio (up. Vilkmergėlė) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto darbai	1	38534,55	38534,55
Iš viso be PVM:				41435,00
PVM:				8701,35
Iš viso su PVM:				50136,35

* Kainos pateikiamos dviejų skaičių po kableliu tikslumu.

Bendra pasiūlymo suma su PVM 50136,35 Eur Penkiasdešimt tūkstančių vienas šimtas trisdešimt šeši Eur 35 ct

(suma žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tame skaičiuje PVM 8701,35 Eur Aštuoni tūkstančiai septyni šimtai vienas Eur 35 ct

(suma žodžiais)

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti (pateikti) paslaugos/darbai/prekės	Partnerio paslaugų/darbų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			Eur su PVM	Proc.
1.	Panevėžio HIDROPLANAS, UAB	Projektavimo darbai	3509,54	7
2.	UAB "ROKMELSTA"	Remonto darbai	46626,81	93

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subtiekejus/subteikėjus /subrangovus *:

Eil. Nr.	Subtiekejo/ Subteikejo/ Subrangovo pavadinimas ir rekvizitai	Subtiekejo/ Subteikejo/ Subrangovo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)	Perduodamos paslaugos/darbai/prekės (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)	Perduodamų paslaugų/darbų/prekių vertinė išraiška eurai
1.				
2.				

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai/subteikėjai/subrangovai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo laidavimo draudimas	2
2.	UAB „ROKMELSTA“ EBVPD	13
3.	Panevėžio HIDROPLANAS, UAB EBVPD	13
4.	VĮ Registrų centro pažymos	4
5.	Jungtinės veiklos sutartis	4
6.	Igaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	
2.	

* Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Direktoriaus pavaduotojas
(Tiekėjo arba įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)
A.V.



(Parašas)

Simas Smalinskas
(Vardas ir pavardė)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

II PIRKIMO DALIS

UKMERGĖS RAJONO SIESIKŲ IR PETRONIŲ K. V. MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 7_1977 M., GRIOVIO A-15-1 (UP. DRUNGĖ) IR JAME ESANČIŲ STATINIŲ, 2017 M. NUKENTĖJUSIŲ NUO LIŪČIŲ, REMONTO DARBAI

Mes siūlome šiuos darbus už nurodytas kainas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur (3x4)
1	2	3	4	5
1.	Techninio darbo projekto parengimas	1	3280,83	3280,83
2.	Ukmergės rajono Siesikų ir Petronių k. v. melioracijos projekto Nr. 7_1977 m., griovio A-15-1 (up. Drungė) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai	1	43588,17	43588,17
Iš viso be PVM:				46869,00
PVM:				9842,49
Iš viso su PVM:				56711,49

* Kainos pateikiamos dviejų skaičių po kableliu tikslumu.

Bendra pasiūlymo suma su PVM 56711,49 Eur Penkiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai vienuolika Eur 49 ct

(suma žodžiais)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tame skaičiuje PVM 9842,49 Eur Devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt du Eur 49 ct
(suma žodžiais)

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti(patiekti) paslaugos/darbai/prekės	Partnerio paslaugų/darbų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			Eur su PVM	Proc.
1.	Panevėžio HIDROPLANAS, UAB	Projektavimo darbai	3969,80	7
2.	UAB "ROKMELSTA"	Remonto darbai	52741,69	93

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus/subteikėjus /subrangovus *:

Eil. Nr.	Subteikėjo/ Subrangovo pavadinimas ir rekvizitai	Subteikėjo/ Subrangovo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)	Perduodamos paslaugos/darbai/prekės (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)	Perduodamų paslaugų/darbų/prekių vertinė išraiška eurais
1.				
2.				

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai/subteikėjai/subrangovai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo laidavimo draudimas	2
2.	UAB „ROKMELSTA“ EBVPD	13
3.	Panevėžio HIDROPLANAS, UAB EBVPD	13
4.	VĮ Registrų centro pažymos	4
5.	Jungtinės veiklos sutartis	4
6.	Igaliojimas	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
1.	
2.	

* Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Direktoriaus pavaduotojas

(Tiekėjo arba įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

A.V.



(Parašas)

Simas Smalinskas

(Vardas ir pavardė)

2019 m. vasario 1 d.

Sutarties Nr. 20-53

2 priedas

**UKMERGĖS RAJONO MAGISTRALINIŲ GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ,
2017 M. NUKENTĖJUSIŲ NUO LIŪČIŲ, REMONTO DARBAI KARTU SU TECHNINIO
DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOMIS**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ukmergės rajono magistralinių griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto darbai kartu su techninio darbo projekto parengimo paslaugomis (5 objektai) turi būti atliekami vadovaujantis šiomis techninėmis sąlygomis (toliau – Techninės sąlygos);

1.2. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu;

1.3. Objektų vieta: Ukmergės rajonas Rečionių ir Laičių kadastrinės vietovės, Siesikų ir Petronių kadastrinės vietovės, Atkočių kadastrinė vietovė, Petronių kadastrinė vietovė ir Taujėnų kadastrinė vietovė (šemos pridedamos).

II. DARBŲ TIKSLAS, APIMTIS IR REZULTATAI

2.1. Pirkimo tikslas atlikti Ukmergės rajono magistralinių griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto darbus ir parengti techninę dokumentaciją (Techninį darbo projektą) objektuose:

2.1.1. Ukmergės rajono Rečionių ir Laičių k. v. melioracijos projekto Nr. 1_1963 m., griovio (up. Vilkmargėlė) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto darbai (5,31 km);

2.1.2. Ukmergės rajono Siesikų ir Petronių k. v. melioracijos projekto Nr. 7_1977 m., griovio A-15-1 (up. Drungė) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai (5,37 km);

2.1.3. Ukmergės rajono Atkočių k. v. melioracijos projekto Nr. 5_1969 m., griovio A-6 (up. Šventupis) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai (5,97 km);

2.1.4. Ukmergės rajono Petronių k. v. melioracijos projekto Nr. 6_1972 m., griovio (up. Strausgėlė) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai (9,10 km);

2.1.5. Ukmergės rajono Taujėnų k. v. melioracijos projekto Nr. 1_1963 m., griovio (up. Giedrė) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai (3,97 km);

2.2. Darbų kiekiai preliminarūs (kiekiai patikslinami atlikus tyrinėjimą ir projektavimą).

2.3. Savivaldybės administracija ir Rangovas pasirašys sutartį, kurios neatskiriama dalis - šios Techninės sąlygos.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Griovių remonto darbai ir techninės dokumentacijos (techninio darbo projekto parengimas - 5 objektai) turi būti atlikti iki:

3.1.1. Techninio darbo projekto parengimas – 2019-05-30;

3.1.2. Griovių remonto darbai – 2020-03-20.

IV. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

4.1. Darbai vykdomi vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais.

4.2. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų;

4.3. Statybinio laužo utilizavimu rūpinasi Rangovas;

4.4. Projekto ekspertizės paslaugų tiekėją parenka Užsakovas. Parengtas techninis darbo projektas pataisomas pagal Užsakovo pastabas ir projekto ekspertizės išvadas (jei būtina iš naujo suderinamas).

4.5. Baigus darbus rangovas privalo pateikti skaitmeninę kontrolinę geodezinę nuotrauką užsakovui (Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriui).

4.6. Darbų kiekiai yra preliminarūs, todėl tiekėjai privalo apžiūrėti objektą ir nusistatyti tikslius darbų kiekius, įvertinant nenumatytus darbus, kurie gali atsirasti remonto darbų eigoje.

4.7. Prieš pradėdant vykdyti Darbus Rangovas privalo suderinti Kalendorinį darbų grafiką su Užsakovu.


4.8. Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti, juos užbaigti ir perduoti Užsakovui Kalendoriniame darbų grafike nustatytais terminais.

4.9. Sutarties vykdymo metu Kalendoriniame darbų grafike nustatyti tarpiniai Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami dėl objektyvių aplinkybių. Keitimai suderinami su Užsakovu, Rangovu, Statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir patvirtinami parašais.

4.10. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus Kalendoriniame darbu grafike nurodytų tarpinių terminų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą. Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti laikoma, kad yra pagrindas Užsakovui pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo;

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas

 Raimondas Puodžiūnas







**UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL UKMERGĖS RAJONO MAGISTRALINIŲ GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ
STATINIŲ, 2017 M. NUKENTĖJUSIŲ NUO LIŪČIŲ, REMONTO DARBŲ TECHNINIO
DARBO PROJEKTO PARENGIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO**

2018 m. gruodžio d. Nr.
Ukmergė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u Ukmergės rajono magistralinių griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbų techninio darbo projekto parengimo projektavimo užduotį (pridedama).

Administracijos direktorius

Stasys Jackūnas

Salvijus Stimburys
Raimondas Puodžiūnas

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
2018 m. gruodžio d.
įsakymu Nr.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
2018-12-19

Ukmergės rajono magistralinių griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto darbų techninio darbo projekto parengimo paslaugoms

1.	Užsakovas:	Ukmergės rajono savivaldybės administracija.
	Projektavimo įmonė:	Įmonės pavadinimas ir atestatas.
2.	Finansavimo šaltinis:	Europos Sąjungos solidarumo fondas (pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti).
3.	Projekto pavadinimas	Ukmergės rajono magistralinių griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto darbai (5 objektai): 1. Ukmergės rajono Rečionių ir Laičių k. v. melioracijos projekto Nr. 1_1963 m., griovio (up. Vilkmergėlė) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto darbai (5,31 km, pralaidos 2 vnt.); 2. Ukmergės rajono Siesikų ir Petronių k. v. melioracijos projekto Nr. 7_1977 m., griovio A-15-1 (up. Drungė) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai (5,37 km, pralaidos 4 vnt.); 3. Ukmergės rajono Atkočių k. v. melioracijos projekto Nr. 5_1969 m., griovio A-6 (up. Šventupis) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai (5,97 km, pralaidos 5 vnt.); 4. Ukmergės rajono Petronių k. v. melioracijos projekto Nr. 6_1972 m., griovio (up. Strausgėlė) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai (9,10 km); 5. Ukmergės rajono Taujėnų k. v. melioracijos projekto Nr. 1_1963 m., griovio (up. Giedrė) ir jame esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai (3,97 km, pralaidos 1 vnt.).
4.	Preliminarūs darbų kiekiai:	Grioviai: up. „Vilkmergėlė“ (5,31 km, pralaidos 2 vnt.), A-15-1 up. „Drungė“ (5,37 km, pralaidos 4 vnt.), A-6 up. „Šventupis“ (5,97 km, pralaidos 5 vnt.), up. „Strausgėlė“ (9,10 km), up. „Giedrė“ (3,97 km, pralaidos 1 vnt.);

5.	Projektavimo stadija:	Techninis darbo projektas.
6.	Statybos rūšis	Remontas.
7.	Statinio kategorija	Nesudėtingas statinys.
8.	Paslaugų pabaiga	2019-05-30
9.	Papildomos sąlygos:	Tyrinėjimo-projektavimo paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis: 9.1. melioracijos techniniu reglamentu (MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“); 9.2. melioracijos techniniu reglamentu (MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“); 9.3. kitais galiojančiais norminiais teisės aktais ir standartais, technine specifikacija, 9.4. Projektas turi būti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu; 9.5. Įvertinti statybinių atliekų kiekius ir jų pašalinimo būdus 9.6. Projekto ekspertizės paslaugų tiekėją parenka Užsakovas. 9.7. Parengtas techninis darbo projektas pataisomas pagal Užsakovo pastabas ir projekto ekspertizės išvadas (jei būtina iš naujo suderinamas); 9.8. Darbų zonoje įrengti laikinus reperius. 9.9. Parengti ir suderinti topografinį planą M1:2000. 9.10. Parengti projekto bendrąją dalį. Šią dalį sudaro aiškinamasis raštas su brėžiniais ir darbų kiekių žiniaraščiais; 9.11. Parengti projekto samatinę dalį, kiekvienam grioviui ir pralaidai paskaičiuoti atskirą lokalinę samatą.
7.	Projektinė dokumentacija:	Užsakovui pateikiami 4 (keturi) Techninio-darbo projekto spausdinti egzemplioriai bei 1 (viena) kompiuterinė laikmena (CD) su įrašyta projekto kopija (gen. planas vektorizuotas LKS-94 koordinacijų sistemoje, shp. formate su užpildyta atributika).

Parengė:
Žemės ūkio ir kaimo plėtros
Skyriaus vyriausiasis specialistas

Raimondas Puodžiūnas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros
skyriaus vedėjas

Salvijus Stimburys



DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl projektavimo užduoties patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-12-19 16:52 Nr. 13-1830
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Sičiūnienė Vyrtausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-12-19 16:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-12-19 16:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-11 11:37 - 2020-12-10 11:37
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stasys Jackūnas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-12-19 16:41
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-12-19 16:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-26 10:43 - 2021-09-25 10:43
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2018-12-20 11:44 nuorašą suformavo Aušra Strumilienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-