

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2017-04-19 PRELIMINARIOS SUTARTIES
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ
PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO NR. 181680 I PIRKIMO
DALIES NR. SR-581 (3.9.)**

2018-04-16 Nr. *SR - 811 (3.9.)*
Alytus

Mes, Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935 (toliau vadinama užsakovu), atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, veikiančio pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus, ir K. Kazlausko IĮ „Geoplus“ (toliau vadinama teikėju), kodas 300542281, toliau abu kartu užsakovas ir teikėjas vadinami šalimis, sudarėme šį susitarimą:

1. Susitarimas sudaromas šalių 2017-04-19 pasirašytos Valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo Nr. 181680 I dalies sutarties Nr. SR-581 (3.9.) pirkimo preliminarios sutarties (toliau – sutartis) pagrindu.

2. Vadovaudamosi šios sutarties 8.1 punktu, šalys susitaria sutarties terminą pratęsti 1 kartą 12 mėn., t. y. nuo 2018-04-18 iki 2019-04-19.

3. Šis susitarimas yra neatsiejama 2017-04-19 preliminarios sutarties Nr. SR-581 (3.9.) dalis.

4. Kitos 2017-04-19 preliminarios sutarties Nr. SR-581 (3.9.) nuostatos lieka galioti.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas iš jų perduotas paslaugos užsakovui, kitas – paslaugos vykdytojui ir yra neatsiejama 2017-04-19 preliminarios sutarties Nr. SR-581 (3.9.) dalis.

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius



Vytautas Jastremskas

Teikėjas

K. Kazlausko IĮ „Geoplus“
Įmonės savininkas

Kęstutis Kazlauskas

