



SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. SAUSIO 19 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. PS-05 PAKEITIMO

2019 m. sausio 29 d. Nr. PS- 5
Kaunas

Kauno kultūros centras, atstovaujamas direktorės Jolitos Rudgalvienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Infes“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),

ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. sausio 19 d. Statybos rangos sutarties Nr. PS-05 (toliau – Sutartis) pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaudamosi Sutarties 10.1 punkto 10.1.2 papunkčiu, Šalys susitaria atsisakyti Sutartyje numatytų Darbų, kurie Užsakovui tapo nebereikalingi:
 - 1.1. Numatomų atsisakyti darbų, nurodytų Keičiamų darbų akte Nr. 2, suma yra 8189,22 Eur su PVM (aštuoni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai 22 ct.). Atsisakomų Darbų kiekiai ir kainos nurodytos prie Susitarimo pridėtame Keičiamų darbų akte Nr. 2, Atsisakomų (nevykdomų) Darbų lokalinėje sąmatoje;
 - 1.2. Numatomų atsisakyti darbų, nurodytų Keičiamų darbų akte Nr. 3, suma yra 4174,05 Eur su PVM (keturi tūkstančiai šimtas septyniasdešimt keturi eurai 5 ct.). Atsisakomų Darbų kiekiai ir kainos nurodytos prie Susitarimo pridėtame Keičiamų darbų akte Nr. 3, Atsisakomų (nevykdomų) Darbų lokalinėje sąmatoje.
2. Vadovaudamosi Sutarties 10.1 punkto 10.1.4 papunkčiu, Šalys susitaria atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus, Darbus, kurie Užsakovui tapo reikalingi:
 - 2.1. Numatomų atlikti papildomų darbų, nurodytų Keičiamų darbų akte Nr. 2, suma yra 8318,76 Eur su PVM (aštuoni tūkstančiai trys šimtai aštuoniolika eurų 76 ct.). Papildomų Darbų kiekiai ir kainos nurodytos prie Susitarimo pridėtame Keičiamų darbų akte Nr. 2, Papildomų (vykdomų) Darbų lokalinėje sąmatoje;
 - 2.2. Numatomų atlikti papildomų darbų, nurodytų Keičiamų darbų akte Nr. 3, suma yra 3133,23 Eur su PVM (trys tūkstančiai šimtas trisdešimt trys eurai 23 ct.) Papildomų Darbų kiekiai ir kainos nurodytos prie Susitarimo pridėtame Keičiamų darbų akte Nr. 3, Papildomų (vykdomų) Darbų lokalinėje sąmatoje.
3. Atsisakomi, Sutartyje numatyti, darbai yra keičiami Papildomais, Sutartyje nenumatytais, darbais pagal 2018 m. gruodžio 12 d. keičiamų darbų aktą Nr. 2 ir keičiamų darbų aktą Nr. 3, pasirašytą Šalių bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo.
4. Keičiamų darbų kainos apskaičiuotos vadovaujantis Sutarties 9.9.1 papunkčio b dalimi.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Prie šio Susitarimo pridedami priedai ir dokumentai, kaip neatskiriamos Susitarimo dalys:
- 6.1. Keičiamų darbų aktas Nr. 2 (4 lapai);
- 6.2. Keičiamų darbų aktas Nr. 3 (4 lapai).

UŽSAKOVAS:
Kauno kultūros centras
Kodas 135550072
Adresas: Vytauto pr. 79, Kaunas

Direktorė Jolita Rudgalvienė

Parašas
Data
A.V.



RANGOVAS:
UAB „Infes“
Kodas 302947360
Adresas: Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius

Direktorius Arvydas Markevičius

Parašas
Data
A.V.



Statybos direktorius
Dovydas Latvinskas