

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3 DĖL 2015-11-06 ALYTAUS MIESTO ŠALIGATVIŲ,
AIKŠČIŲ SKVERŲ BEI ŽALIŲJŲ PLOTŲ TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
PUTINŲ ZONOJE (IV ZONA) SUTARTIES NR. SR-1820(3.9.)**

2017 m. *10-10* d. Nr. SR- *1512 / 3.9.*
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama užsakovu, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, veikiančio pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus, kodas 188706935 ir UAB „Raguvilė“, toliau vadinama vykdytoju, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Brazausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, įmonės kodas 161735535, toliau abu kartu užsakovas ir vykdytojas vadinami šalimis, sudarė šį susitarimą:

1. Susitarimas sudaromas šalių pasirašytos 2015-11-06 Alytaus miesto šaligatvių, aikščių skverų bei žaliųjų plotų tvarkymo ir priežiūros paslaugų Putinų zonoje (IV zona) sutarties Nr. SR-1820(3.9.) (toliau – sutartis) pagrindu.


2. Vadovaudamosi šios sutarties 8 punkto pagrindu, šalys susitaria paslaugų sutarties terminą pratęsti 12 mėnesių.

3. Šis susitarimas yra neatsiejama 2015-11-06 paslaugų sutarties Nr. SR-1820(3.9.) dalis.


4. Kitos 2015-11-06 paslaugų sutarties Nr. SR-1820(3.9.) nuostatos lieka galioti.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas iš jų perduotas paslaugos užsakovui, kitas – paslaugos vykdytojui, ir yra neatsiejama 2015-11-06 paslaugų sutarties Nr. SR-1820(3.9.) dalis.

Užsakovas
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius



Vykdytojas
UAB „Raguvilė“
direktorius



mesinti