

SUSITARIMAS DĖL 2018-01-30 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/580115 PAKEITIMO

2018-06-25, Nr. K-806

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

UAB „Axis Power“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarų g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-01-30 sudarė rangos sutartį Nr. 40410/580115 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti SP-22 0,4 kV paskirstymo įrenginių pertvarkymo J. Janonio g., Panevėžio m. sav. darbus (toliau – Darbai);
- Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad pagal techninį projektą Nr.VKM-2017-046-TP nuo 10/0,4 kV galios transformatorių iki naujos 0,4 kV skirtyklos numatyta suprojektuoti 2x(3x1x300 mm²) varinius viengyslius kabelius, tačiau turėjo būti suprojektuoti 2x(4x1x300 mm²) variniai viengysliai kabeliai. Dėl šių neatitikimų Rangovas privalo papildomai sumontuoti 80 m kabelio, todėl 2018-05-02 raštu Nr. 10.1-AP18-327 Rangovas informavo Užsakovą apie šiuos papildomus darbus (toliau – Papildomi darbai);
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairus ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- pakavimo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų įsigijama už 4.382,26 Eur (keturi tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 26 ct) be PVM, kas sudaro 2,5 proc. Sutarties kainos;

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 4.382,26 Eur (keturiais tūkstančiais trim šimtais aštuoniasdešimt dviem eurai, 26 ct) be PVM (5.302,53 Eur (penki tūkstančiai trys šimtai du eurai, 53 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 4.1 punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Bendra Darbų kaina - 217.071,89 EUR (du šimtai septyniolika tūkstančių septyniasdešimt vienas euras, 89 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
4.1.1. Darbų kaina – 179.398,26 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 26 ct);
4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 37.673,63 EUR (trisdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai, 63 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas;

Priedas Nr. 2 – Sąmata.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Axis Power“

Generalinis direktorius
Mantas Galdikas