

VSTI egz.



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRO PROJEKTO
PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
2019 M. KOVO 15 D. PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES NR. F4-2019-031**

2019 m. rugsėjo 2 d. Nr. F4-2019-109
Vilnius

Mes, **Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos**, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius (toliau – Uzsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaicio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir **Uždaroji akcinė bendrovė „JAS“**, į. k. 132816735, adresas Kęstučio g. 46a-1, 44308 Kaunas (toliau – Teikėjas), atstovaujama direktoriaus Virginijaus Juozaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atskirai **Šalimi**,

Vadovaujantis Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais 2019 m. kovo 15 d. Kuršių Nerijos Nacionalinio parko lankytojų centro projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. F4-2019-031 (toliau – Sutartis) 13.1. ir 16.5. punktų nuostatomis, atsižvelgiant į aplinkybę, kad dėl techninės klaidos „Kuršių Nerijos Nacionalinio parko lankytojų centro projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ (Nr. 404568) pirkimo sąlygų priede Nr. 5 „Kuršių Nerijos Nacionalinio parko lankytojų centro projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis“ ir „Kuršių Nerijos Nacionalinio parko lankytojų centro projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros techninė užduotis“ atsirado techninė klaida, ir buvo nurodyti skirtingi Sutarties vykdymo terminai,

susitarėme:

1. Pakeisti sutarties 5.2. punktą nurodant, kad projektavimo paslaugos turi būti suteiktos per 8 mėnesius nuo paslaugų sutarties pasirašymo dienos (į terminą įeina projekto korekcija po ekspertizės išvadų ir statybos leidimo gavimo procedūros).
2. Pakeisti sutarties priedo Nr.1 „Kuršių Nerijos Nacionalinio parko lankytojų centro projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros techninė užduotis“ 14. punkto nuostatą, nurodant, kad paslaugos teikėjas projektą parengia per 8 mėnesius su 1 mėnesio pratęsimu.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Sutarties nuostatos bei Sutartyje įtvirtintos sąvokos yra taikomos ir šiam susitarimui.
5. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šis Susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Uzsakovas:
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos
Direktorius
Albertas Stanislovaitis



Rangovas:
Uždaroji akcinė bendrovė „JAS“
Vadovas
Virginijus Juozaitis

