

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2018 M. KOVO 19 D. KONTEINERIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖMS PIRKIMO
SUTARTIES NR. 2018/I/11 PAKEITIMO

2019 m. kovo 14 d.
Panevėžys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 300127004, buveinė Beržų g. 3, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Gintauto Ulio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Ecoservice“, juridinio asmens kodas 123044722, Gariūnų g. 71, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Budrevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Teikėjas),

Atsižvelgdami į tai, kad:

- Šalys 2018 m. kovo 19 d. pasirašė konteinerių konteinerių aikštelėms pirkimo sutartį Nr. 2018/I/11 (toliau – Sutartis);
- Sutarties 23 punkte nustatyta, kad konteinerių pristatymo grafiką sudaro Tiekėjas suderinęs laiką, vietą ir kiekius su Perkančiąja organizacija per 1 mėnesį nuo patikslintų konteinerių aikštelių sąrašų Tiekėjui pateikimo;
- Sutarties 31.1 ir 32.4 papunkčiuose nustatyta, kad šalys konteinerių perdavimą priėmimą vykdo konteinerių aikštelėse;
- Sutarties 8 punkte nustatyta, kad sutartis galioja 12 mėn. bei numatyta galimybė pratęsti sutarties terminą vieną kartą 3 mėnesių laikotarpiui;
- Užsakovas pasirašė:
 - 2018 m. spalio 10 d. Pakeitimo nurodymą Nr. 1 pagal rangos sutartį Nr. 2017/P/06 “Konteinerių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija Panevėžio r. savivaldybės teritorijoje, kuriuo 7 mėnesiais pratęstas rangos darbų baigimo terminas (iki 2019 m. birželio 28 d.);
 - 2018 m. spalio 10 d. Pakeitimo nurodymą Nr. 1 pagal rangos sutartį Nr. 2017/P/07 “Konteinerių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija Pasvalio r. savivaldybės teritorijoje, kuriuo 9 mėnesiais pratęstas rangos darbų baigimo terminas (iki 2019 m. birželio 28 d.);
 - 2018 m. lapkričio 11 d. Pakeitimo nurodymą Nr. 3 pagal rangos sutartį Nr. 2017/P/04 “Konteinerių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija Biržų r. savivaldybės teritorijoje, kuriuo 7 mėnesiais pratęstas rangos darbų baigimo terminas (iki 2019 m. liepos 31 d.);
- Dėl rangos darbų termino pratęsimo nėra galimybės pristatyti visas prekes;
- 2019 m. kovo 13 d. raštu Nr. VP/S- 19-85 Tiekėjas kreipėsi dėl Sutarties termino pratęsimo trims mėnesiams arba iki 2019 m. birželio 19 d.;

s u s i t a r i a:

1. Pratęsti Sutarties terminą nuo 2019 m. kovo 18 d. iki 2019 m. birželio 19 d.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
3. Šis susitarimas įsigalioja Teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą (pratęsimą) ir tampa Sutarties priedu ir neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas:
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Direktorius,
Gintautas Ulys



Projektų įgyvendinimo
padalinio vadovė
Daiva Petkevičienė
2019.03.14

Teikėjas:
UAB „Ecoservice“

Generalinis direktorius
Saulius Budrevičius



Viešųjų pirkimų specialistė
Asta Strelčiūnienė
2019.03.14

Projektų vadovas
Evaldas Šiuškus