

SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. KOVO 23 D. SUTARTIES A62-11/18(3.10.21-TD2) PAKEITIMO

2019 m. kovo 21 d. Nr. A62-47/19
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal 2017 m. lapkričio 7 d. Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1206, (toliau – **Užsakovas**),

ir
UAB „Ekstra statyba“, įmonės kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,
atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Užsakovas su tiekėjų grupe UAB „LitCon“ ir UAB „Ekstra statyba“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „LitCon“, 2018 m. kovo 23 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-11/18(3.10.21-TD2) dėl Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkybos darbų, kurie atliekami pagal techninį ir tvarkybos darbų projektą Nr. VP15.117 (toliau – **Sutartis**);
- b) Tiekėjų grupė veikia 2018 m. sausio 26 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. JVSS-180126/14 (toliau – **Jungtinės veiklos sutartis**) ir papildomų susitarimų Nr. 1 ir Nr. 2 prie Jungtinės veiklos sutarties pagrindu;
- c) UAB „LitCon“ ir UAB „Ekstra statyba“ paprašė Užsakovo pritarimo pakeisti Jungtinės veiklos sutarties ir papildomų susitarimų Nr. 1 ir Nr. 2 nuostatas, nustatant, jog pagrindiniu (atsakinguoju) partneriu taps UAB „Ekstra statyba“, kuri atliks visus pagal Sutartį neužbaigtus statybos darbus, Užsakovas mokėjimus pagal Sutartį vykdys UAB „Ekstra statyba“;
- d) Užsakovas neprieštaruja pagrindinio partnerio pakeitimui;

vadovaujantis:

- a) Sutarties 1.3. punktu, numatančiu, kad Sutartis iš Rangovo pusės vykdoma 2018 m. sausio 6 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. JVSS-180126/14 pagrindu;
- b) Sutarties 1.6. punktu, numatančiu, kad Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis;
- c) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas nėra esminis,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. kovo 23 d. sutarties Nr. A62-11/18(3.10.21-TD2) pakeitimo (toliau - Susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties preambulę ir ją išdėstyti taip:
„UAB „LitCon“ ir UAB „Ekstra Statyba“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Ekstra statyba“, įmonės kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus, toliau vadinama Rangovu“
2. Pakeisti Sutarties XVIII „Sutarties šalių rekvizitai ir parašai“ rekvizitų dalį „Rangovas“ ir išdėstyti ją taip:
„Rangovas:
UAB „Ekstra Statyba“
Įmonės kodas 125859857
Adresas: Savanorių pr. 139E
a.s. Nr. LT927044060001747837
bankas: AB SEB bankas, banko kodas 70440
tel. (85) 2477270, 2477271
faks. (85) 2477269
el. paštas: info@ekstrastatyba.lt“
3. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
4. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

5. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
6. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
7. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija



Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktorius Povilas Poderskis

Rangovas:

UAB „Ekstra statyba“

Direktorius Valentinus Veževičius

